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Het klimaat is aan verandering onderhevig. Het besef om adaptatiemaatregelen 
te treffen dringt steeds meer door bij overheden, maatschappelijke organisaties 
en marktpartijen. Barrières zoals het ontbreken van urgentie, krimpende bud-
geten en conflicterende belangen spelen niet alleen een rol tijdens de verken-
ningsfase van klimaatadaptatie strategieën. Juist ook tijdens de implementatie-
fase lopen uitvoerders tegen deze uitdagingen aan. Partijen hebben bij de im-
plementatie van strategieën vaak de neiging om de toekomst dicht te timmeren 
in robuuste overeenkomsten. Iedere partij probeert zijn risico’s tot een mini-
mum te beperken. De in dit onderzoek onderzochte cases laten zien dat adapta-
tiemaatregelen weinig flexibel zijn, terwijl dit toch een belangrijk principe is voor 
adaptatiebeleid. Ook is er weinig tot geen aandacht voor monitoring, laat staan 
voor reflexieve (participatieve, op gezamenlijk leren gerichte) monitoring.  
 
Met dit project heeft het consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk 
handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-
strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve 
monitoring daarbij kan spelen. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die het 
keuzeproces ondersteunt richting implementatie van adaptatiestrategieën of 
maatregelen. Deze methodiek bestaat uit een vragenlijst, een serious game en 
een beleidsarrangementen canvas die op basis van actiegericht onderzoek in 
twee cases en door middel van diverse interactieve sessies daarbuiten is ont-
wikkeld. Voor deze methode zijn mogelijke arrangementen die in meer of min-
dere mate flexibel kunnen worden ingezet in beeld gebracht, in combinatie met 












The climate is always changing. Government organization, NGO’s and compa-
nies are becoming more aware that they need to act on this development. Bar-
riers such as a lack of urgency and a shrinking budgetary means are the cause 
that the actual implementation of adaptation strategies is a difficult phase. 
During this phase each actor tries to minimize his own (potential) risks and tries 
to maximize the guarantees that other actors will do what was agreed, by 
drafting robust contracts. The cases that were analysed in this project show 
that adaptation strategies are not very flexible, while one would expect this to 
be an important principle for adaptation policy. There is also very little atten-
tion for monitoring, let alone reflexive (participatory, aimed at mutual learning) 
monitoring. With this project we developed an approach to answer the ques-
tion in which way adaptation strategies can be implemented in a flexible way 
and what role reflexive monitoring can play in this? We developed the ap-
proach – that consists of a questionnaire, a serious game and the policy ar-
rangement canvas - in an action research setting in two cases and by interac-
tion during different other interactive session. For this approach possible ar-
rangements that are flexible in various degrees have been described in combi-
nation with examples of reflexive monitoring. 
  





Management Samenvatting  
Context 
Het klimaat verandert. Dat is inmiddels een tamelijk breed geaccepteerd gege-
ven. Om deze reden is het verstandig om niet alleen te werken aan mitigatie 
(via het terugdringen van de uitstoot van CO2) maar ook aan adaptatie. Over-
heden op alle schaalniveaus ontwikkelen inmiddels ook adaptatie strategieën 
om daarmee in te spelen op veranderende klimatologische omstandigheden, 
zoals hogere waterstanden, droogte, forse piekbuien en hittestress. 
Tegelijkertijd is er veel onzeker als het gaat om klimaatverandering. Daarom 
benadrukt de literatuur over klimaatadaptatie ook het belang van flexibele en 
adaptieve strategieën. Het moet mogelijk zijn om snel en eenvoudig van koers 
te veranderen indien de omstandigheden veranderen. 
Dit stelt niet alleen eisen aan de vormgeving van adaptatiemaatregelen, maar 
ook aan de wijze van implementatie. Wij menen dat flexibele implementatie 
ook vraagt om een lerende benadering waarin monitoring een belangrijke rol 
speelt zodat er een basis is om de implementatie tussentijds te kunnen bijstel-
len. 
Deze gedachte vormt het uitgangspunt van het project HSDR-3.5: Adaptive Im-
plementation Arrangements. In dit project zijn negen adaptatiecases onder-
zocht en hebben we gekeken met welk type arrangementen de adaptatiemaat-
regelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ver-
nieuwende, flexibele arrangementen aantreffen en welke vormen van monito-
ring we (al dan niet) we kunnen vaststellen. We staan stil bij de belangrijkste 
barrières om te komen tot toepassing van flexibele implementatiearrangemen-
ten. Tot slot bespreken we een methodiek voor het ondersteunen van de im-
plementatie van adaptatiestrategieën of –maatregelen in de praktijk, welke in 
twee cases en diverse interactieve sessies getest en ontwikkeld is. Deze me-
thodiek bestaat uit een vragenlijst, een serious game en een beleidsarrange-
menten canvas. 
Terugblikken op negen adaptatiecases 
In deze fase stond de terugblik op negen adaptatiecases centraal, die reeds be-
zig waren met implementatie1. Opvallend was dat de meeste maatregelen 
vooral als een robuuste investering zijn bedoeld. Ze bieden een enkelvoudige, 
vaak weinig flexibele oplossing voor de komende vijftig jaar (bijvoorbeeld Dijk 
                                                             
1
 De geanalyseerde cases waren: Waterveiligheid (Noordwijk, Noordwaard, Over-
diepse Polder), Wateroverlast (Essche Stroom, Water Vasthouden aan de Bron, 










in Duin concept te Noordwijk, Overdiepse Polder, de Noordwaard en Waal-
blok). Veel minder wordt ingezet op adaptatie als een leerproces van kleine, 
aanpasbare, stappen die mogelijkheden bieden om flexibel mee te bewegen 
met veranderende omstandigheden zoals het klimaat. 
Het zelfde zien we als we kijken naar de ontwikkelde governance arrangemen-
ten en monitoring benaderingen. Vaak wordt gekozen voor tamelijk gedetail-
leerde overeenkomsten die vooral afspraken vastleggen en niet bedoeld zijn 
om met elkaar in gesprek te blijven. Monitoring wordt dan ook nauwelijks inge-
zet om tussentijds te kunnen leren en de implementatie bij te stellen. In deze 
cases is ook relatief vaak gekozen voor k traditionele instrumenten (contracten, 
bestuurlijke overeenkomst, subsidie). Er lijkt een zekere huiver te bestaan om 
meer innovatieve beleidsinstrumenten te hanteren. Dit terwijl de aard van de 
achterliggende klimaatproblematiek daar vaak wel aanleiding toe geeft. 
Bij de implementatie van deze cases gaat het meestal om het realiseren van 
een specifiek en vooraf afgesproken maatregelenpakket. De a samenwerking 
tussen de partijen krijgt hierdoor een sterk projectmatig karakter. Als de afge-
sproken maatregelen zijn uitgevoerd, neemt de interactie tussen betrokkenen 
af of stopt deze zelfs geheel. Dit terwijl dan vaak nog niet bekend is in hoeverre 
de maatregelen ook de beoogde effecten zullen hebben.  Reflexiviteit – gericht 
op leren – kan alleen bestaan in een context van doorgaande interactie. Dan 
moet dus ook de samenwerking op enigerlei wijze ‘in de lucht’ blijven. Het be-
lang hiervan neemt toe indien ook de implementatie meer stapsgewijs of flexi-
bel wordt ingericht. Overheden hebben (sterk) de neiging te stoppen met sa-
menwerken op het moment dat ‘de schop in de grond gaat’. Dit staat een 
doorgaand leerproces in de weg, waarvan de onderzoekers menen dat het 
noodzakelijk is om een flexibele implementatie mogelijk te maken. 
Daarnaast zien we dat in de cases waar een publieke voorziening de vorm van 
private dienstverlening krijgt de complexiteit sterk toeneemt maar de hande-
lingsruimte eveneens. In de cases Overdiepse Polder, Waalblok, Noordwaard 
en Essche Stroom is het inschakelen van burgers en boeren belangrijk om de 
publieke doelen te realiseren. Door het inschakelen van private partijen kan de 
adaptatie efficiënter ingericht worden. Vaak is ook meer steun voor dergelijke 
maatregelen omdat private partijen er op deze wijze ook iets aan kunnen ver-
dienen of hun belangen ermee worden gediend. Goede reden dus om bij adap-
tatieprojecten na te denken over mogelijkheden van publiek private samen-
werking, het introduceren van klimaatdiensten en andere rollen voor overhe-
den dan die we decennialang gewend zijn. 
Tegelijkertijd zien we in de geanalyseerde cases (waarbij rollen veranderen en 
doelen worden gecombineerd) dat overheden in deze gevallen veel meer orga-
nisatorische complexiteit op hun bordje krijgen. Juist in deze gevallen is het or-
ganiseren van gezamenlijkheid cruciaal. Andere arrangementen zijn nodig. Die 
zijn er gelukkig ook, bijvoorbeeld (vormen van): coöperaties, certificering, ge-
biedsovereenkomst, verhandelbare rechten. Maatwerk is hierbij essentieel. Er 
is creativiteit nodig om ze in een specifieke situatie toe te passen. En de durf 
om deze arrangementen niet dicht te timmeren maar om ze flexibel en re-





flexief te maken. In combinatie met (participatieve) monitoring kan hier juist 
nog een wereld worden gewonnen. 
Tot slot is het in dit verband goed om erop te wijzen dat we in de meeste cases 
een dominante rol voor de waterbeheerder tegenkomen. Dit is zeer begrijpelijk 
zeker als het gaat om waterveiligheid. Toch is het goed om na te denken over 
de vraag of dit niet anders kan. Het initiëren van zelforganisatie, de organisatie 
van private of maatschappelijke initiatieven die ook bijdragen aan de realisatie 
van publieke doelen, past in het denken over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl 
en geeft overheden de mogelijkheid om te sturen op randvoorwaarden. Het 
onderstreept wel eens te meer de noodzaak om kennis binnen de betreffende 
overheidsorganisaties te ontsluiten als het gaat om vernieuwende arrangemen-
ten en instrumenten. 
Praktijk en theorie: barrières voor het toepassen van flexibele arrangementen 
Het blijkt niet vanzelfsprekend om flexibele arrangementen toe te passen in 
het geval van adaptatiemaatregelen. Er spelen een aantal barrières bij het toe-
passen van flexibele arrangementen.  
Beperkte kennis van en het inzicht in mogelijke arrangementen: Uit verschil-
lende praktijksessies bleek dat beleidsmakers vaak heel dicht bij een bekende 
en vertrouwde ‘standaard’ set van, vaak minder flexibele arrangementen blij-
ven als het gaat om het bedenken van klimaatadaptatiemaatregelen. Een eer-
ste stap op weg naar meer flexibele arrangementen kan gezet worden door de-
ze beleidsmakers kennis te laten nemen van beleidsinstrumenten - en daarmee 
op te bouwen arrangementen- buiten de ‘standaard’ set. De in dit project ont-
wikkelde methodiek (vragenlijst, serious game en beleidsarrangementen can-
vas) kan daarbij een hulpmiddel zijn. 
Voorkeur om te denken vanuit gestructureerde problemen: Een tweede barri-
ère is de voorkeur van beleidsmakers voor meer robuuste, inflexibele arrange-
menten. Beleidsmakers en bestuurders hebben meestal een voorkeur voor ge-
structureerde problemen (Hoppe en Hisschemoller, 1996). Dit zijn problemen 
waarin zowel de doelen als feiten helder zijn. In veel klimaatadaptatieprojecten 
zie je dit ook terug. Onzekerheid over klimaatverandering wordt vaak wel mee-
genomen in de besluitvorming, maar uiteindelijk wordt veelal een (arbitraire) 
keuze gemaakt voor één bepaald klimaatscenario om het vraagstuk ‘behap-
baar’ te maken.  
Vertrouwen tussen belanghebbenden: Een derde barrière betreft de mate van 
vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden tijdens het ontwerpen 
van een arrangement. Verrassend genoeg blijkt veel vertrouwen eerder een 
reden te zijn voor actoren om afspraken hard vast te leggen, dan dat het een 
reden is voor actoren om met meer flexibele afspraken te volstaan. Blijkbaar 
durft men zich vanuit een context van vertrouwen ook meer en langer te 
(ver)binden aan andere partners. Juist deze langere termijn verbintenissen 










arrangementen (‘afspraak is afspraak’). Het is de kunst in een beleidsproces 
waar veel vertrouwen is ontstaan tussen de verschillende actoren en waar een 
grote mate van overeenstemming is over doelen en instrumenten om niet te 
kiezen voor een robuuste oplossing zonder flexibiliteit, maar om toch reflec-
tiemomenten in te bouwen. Op deze momenten zouden de gekozen doelen, 
instrumenten en andere aspecten van het arrangement ook weer ter discussie 
kunnen komen te staan. Het vraagt om durf bij beleidsmakers en andere acto-
ren om processen vorm te geven als een leerproces waarin later nog andere 
paden ingeslagen kunnen worden, ook daar waar zaken gewoonlijk duidelijk en 
hard geregeld kunnen worden.  
Scheiding tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering. De beleidsvorming 
(ontwerp en keuze arrangementen) wordt vaak vormgegeven als een interac-
tief proces waarbij verschillende actoren met verschillende belangen worden 
betrokken. Dat geldt meestal niet voor de beleidsuitvoering en de monito-
ring/evaluatie (zowel achteraf als tijdens het proces). Voor deze fasen zijn in de 
praktijk ook vaak andere afdelingen (zowel binnen waterschappen als bij ande-
re overheden) verantwoordelijk. De uitvoering wordt vaak vormgegeven als 
een proces waarin arrangementen worden toegepast en niet als een door-
gaand leerproces. Beleidsvorming en beleidsuitvoering zijn daarmee nog te 
vaak los van elkaar staande ‘projecten’ binnen een organisatie met andere 
trekkers en betrokkenen. Bij uitvoering wordt doorgegaan op de bij beleids-
vorming ingeslagen weg, maar blijft tussentijdse reflectie vaak achterwege. 
Onderschatting van de implementatiefase: Veel politiek-bestuurlijke aandacht 
gaat naar de besluitvormende fase. Daarna ‘moet het geregeld zijn’ en vragen 
andere zaken de aandacht. Het is moeilijk de aandacht op te rekken, zodat er 
ruimte ontstaat voor stapsgewijze, reflexieve implementatie waarbij partijen 
elkaar ‘vast blijven houden’ en zich niet terugtrekken in hun eigen lijn en koker. 
Een methodiek voor adaptieve uitvoering 
Op basis van een proces van trial and error is een methodiek ontworpen. Hierin 
worden gebruikers zowel vanuit de werkelijkheid als in een fictieve case aange-
sproken. De methode is opgebouwd uit drie elementen. Ten eerste een vragen-
lijst die is gericht op de beelden van het huidige project/programma waarin de 
adaptatiestrategieën/adaptatiemaatregelen worden geïmplementeerd. Het 
tweede element is een serious game/simulatie waarin de deelnemers vanuit 
verschillende – hen in het spel toebedeelde – rollen keuzes maken over uit-
gangspunten. Hierbij stellen zij arrangementen op waarvan zij denken dat ze 
passen bij hun uitgangspunten en belangen. Tevens worden de gebruikers in 2 
ronden van het spel geconfronteerd met verschillende adaptatie uitdagingen. 
Het derde element – de arrangementen canvas – faciliteert een gezamenlijk 
ontwerpproces om te komen tot flexibele implementatiearrangementen voor 
adaptatiemaatregelen. Dit canvas is geïnspireerd op het Businessmodel Canvas 
zoals dat door Osterwalder, Smith en Pigneur, is ontwikkeld (2010). Deze can-
vas is uitgebreid met de elementen die relevant zijn voor de implementatie van 
klimaatadaptatie maatregelen (onder andere monitoring, middelen, agenda). 





Tijdens een sessie met stakeholders van Deltaplan Hoge Zandgronden is het 
canvas ingevuld. Het startpunt hierbij was een (kansrijke) adaptatiemaatregel. 
Vervolgens zijn de contouren van een governance arrangement geschetst. Hier-
toe is tijdens een interactieve sessie het canvas zo goed mogelijk ingevuld. 
Hierbij bleek dat de iteratieve benadering van de canvas goed aansluit: we we-
ten niet direct alles en het hoeft ook niet in 1 keer perfect. Wat de deelnemers 
aansprak was dat dit iteratieve proces er wel voor zorgt dat er al snel resulta-
ten kunnen worden getoond. Zo kan ook geëxperimenteerd worden met ver-
schillende uitgangspunten (meer privaat of juist meer publiek, strikte naleving 
of juist meer flexibel etc.). Uiteraard kan het canvas ook vanachter het bureau 
door individueel worden ingevuld en kan het ook worden gebruikt om een be-
staand arrangement eens tegen het licht te houden. 
De in dit project ontwikkelde methodiek – vragenlijst, game en canvas – kan 
een bruikbaar instrument zijn om serieus na te denken over de keuzes van in-
strumenten, de strategie om deze instrumenten toe te passen en het arrange-
ment dat de partijen willen vormgeven. De boodschap van de methodiek is dan 
wel: hierna begint het echte werk pas. Juist daarom is het cruciaal dat er over 
monitoring wordt nagedacht, niet als doel op zich maar als instrument om een 
meer continue proces vorm te geven. In dit continue proces  worden niet al-
leen (harde) afspraken gemaakt. Afspraken kunnen ook weer ter discussie kun-
nen komen te staan gedurende het proces. Juist deze tussentijdse herijking en, 
desgewenst, herziening van gemaakte afspraken en gedane ingrepen is cruciaal 
om te komen tot daadwerkelijk adaptief management. De boodschap is om het 
arrangement gedurende langere tijd ‘in leven te houden’ en te volstaan met 
een evaluatie na 5 of 10 jaar. Dit vraagt om een zekere ‘durf’ om harde afspra-
ken over de inzet van instrumenten of ingeslagen ‘governance paden’ ook tij-
dens het implementatieproces ter discussie te stellen. Monitoring van de 
voortgang en tussentijdse reflectiemomenten kunnen hierbij helpen. 
Het is belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden dat adaptatie veelal 
als een product of serie losstaande producten/ingrepen wordt gezien en min-
der als een doorgaand proces. Dit betekent dat er een sterke nadruk ligt op het 
realiseren van een afgebakende set maatregelen of ingrepen. In  een aantal ge-
vallen behoort het ook tot de mogelijkheden om deze maatregel om te vormen 
in een private dienst (stewardship) waarbij adaptatie gestalte krijgt doordat 
andere partijen structureel hun gedrag aanpassen (bijvoorbeeld water gaan 
vasthouden, in retentiegebieden blijven boeren et cetera). Ook bij deze andere 
aanvliegroute van adaptatie passen innovatieve arrangementen die erop zijn 
gericht om interactie en samenwerking tussen partijen over langere tijdspaden 
te faciliteren en deze contractueel of anderszins in te bedden. 
Doorkijk 
De conclusie van dit project is dat het debat over adaptatie gebaat zou zijn met 
een sterkere focus op flexibele vormen van implementatie. Hoe kan je de im-
plementatie zo organiseren dat veranderde inzichten en omstandigheden ook 
nog kunnen leiden tot bijstelling van de implementatie zelf. Hier liggen dus nog 
voldoende uitdagingen voor beleidsmakers, andere actoren en onderzoekers. 
De in dit project ontwikkelde methodieken en bestudeerde cases kunnen hel-
pen bij deze zoektocht. 






1.1 Aanleiding van het project 
Het klimaat is aan verandering onderhevig. Naast de steeds verder stijgende 
zeespiegel krijgt Nederland ook steeds meer te maken met langdurige perioden 
met droogte. Het voor- en najaar van 2011 waren daarvoor exemplarisch. 
Naast deze droge perioden krijgt Nederland ook steeds meer te maken met ex-
treem natte periodes, waardoor wateroverlast optreedt. Ook overheden on-
derkennen de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit kreeg 
in eerste instantie gestalte door beleid gericht op klimaatmitigatie, waarbij de 
focus ligt op het terugdringen van de uitstoot van CO2 gassen. Het Kyoto-
protocol is in dit verband een belangrijke stap geweest. Klimaatadaptatie is 
volgens Biesbroek, Klostermann, Termeer en Kabat (2011) de laatste jaren een 
belangrijke strategie geworden, complementair aan klimaatmitigatie. Klimaat-
adaptatie kan worden omschreven als het aanpassen aan de omstandigheden 
van het veranderende klimaat. 
Klimaatadaptatie blijkt echter geen sinecure. Er zijn een aantal barrières te 
noemen die de ontwikkeling en implementatie van klimaat adaptatiemaatrege-
len bemoeilijken zoals conflicterende belangen en urgenties van actoren. Lange 
termijn veranderingen in het klimaat en de daarmee samenhangende gevolgen 
zijn moeilijk te koppelen aan de dynamiek van sociale veranderingen en de fo-
cus op de korte termijn in hedendaagse besluitvormingsprocessen. Klimaat-
adaptatie moet concurreren met aandacht voor andere issues die op dat mo-
ment meer urgent, minder onzeker en op korte termijn op te lossen lijken te 
zijn. Andere barrières zijn inhoudelijke onzekerheid over wat de meest effec-
tieve strategie is, gebrek aan financiële middelen, onduidelijke verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden als gevolg van een institutionele leegte die 
nog gevuld moet worden in dit relatief nieuwe beleidsdomein, discussie over 
de toedeling van kosten en baten en fragmentatie binnen en tussen verschil-
lende overheidslagen (Uittenbroek et al. 2012; Giddens, 2009; Van Buuren et 
al., 2013).  
Deze barrières spelen niet alleen tijdens de ontwerpfase van klimaatadapta-
tiemaatregelen. Juist tijdens de implementatiefase van klimaatadaptatiestrate-
gieën en maatregelen loopt ‘de praktijk’ tegen deze uitdagingen aan. Actoren 
hebben in deze fase de neiging om de toekomst dicht te timmeren en in over-
eenkomsten vast te leggen. Iedere betrokken partij probeert zijn risico’s tot 
een minimum te beperken en probeert tevens de garanties te maximaliseren 
dat andere actoren doen wat was afgesproken. Partijen hebben moeite met 
het vinden en toepassen van een adequaat instrumentarium, en zeker met in-
strumenten die recht doen aan de ambitie om met beleid en maatregelen 
flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Hierdoor wordt 
de potentie van klimaatadaptatie strategieën en maatregelen vaak niet of 





slechts ten dele benut en kan het zelfs voorkomen dat klimaatadaptatie stokt 
vlak voor de uiteindelijke realisatie. 
De bovenstaande constateringen zijn met name gebaseerd op ervaring uit de 
praktijk en sluiten aan bij de bevindingen van het kennis voor klimaat project 
HSDR02: Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie. Een van de con-
clusies HSDR02 was dat met het verbinden van korte termijn 
winst/rendement/meerwaarde met de lange termijn een uitdaging was. Daar-
naast kwam duidelijk naar voren dat partijen graag wilden meewerken aan het 
ontwikkelen van adaptatiemaatregelen, maar dat naarmate het proces dichter 
bij het maken van afspraken kwam partijen steeds terughoudender werden. 
Een van de uitdagingen die het consortium van HSDR02 dan ook constateerde 
aan het einde van het project was: om te onderzoeken welke soorten coalities 
passen er bij het uiteindelijk uitvoeren van de (business)plannen gericht op het 
realiseren van multifunctioneel landgebruik en welke financieringsconstructies 
of verdienmodellen zijn hierbij mogelijk? (p.78). 
Uit de bovenstaande constateringen – en de ervaring van praktijk en weten-
schap - is tijdens het Overleg Regionale Adaptatie Strategieën (ORAS) van de 
Hot Spot droog rurale gebieden (voorjaar 2011) de behoefte uitgesproken aan 
nieuwe arrangementen – ten aanzien van de ’hoe’ vraag - om te komen tot uit-
voeren. De deelnemers constateerde dan er geen gebrek is aan ideeën en 
plannen maar dat de voornaamste uitdaging is om maatregelen voor elkaar te 
krijgen, met name vanwege de afname van beschikbare middelen door de fi-
nanciële situatie in Nederland. De nieuwe arrangementen zouden volgens de 
ORAS zich moeten richten op samenwerking en co-creatie, waarbij gewerkt 
moest worden naar een gezamenlijk doel terwijl er voortdurend gemonitord 
zou moeten worden met een duidelijke terugkoppeling van resultaten. 
Het team binnen dit project heeft deze behoefte opgepakt en daar een verdere 
invulling aan gegeven vanuit praktijk en wetenschap. Na een eerste ronde van 
review op – oorspronkelijk twee projectplannen: 1 gericht op arrangementen 
en de andere op monitoring, is er besloten om 1 nieuw project te maken waar-
bij beide aspecten geïntegreerd zouden zijn. De centrale onderwerpen – in het 
uiteindelijk door Kennis voor Klimaat goedgekeurde projectplan waren: 
 Verbinden korte en lange termijn: hoe om te gaan met verbinden van korte 
termijn belangen en lange termijn waarden en belangen. 
 Ontwikkelen van een meer adaptieve benadering ten aanzien van het ma-
ken van afspraken gericht op implementatie. 
 Het belang van vertrouwen versus controle in het denken over een meer 
adaptieve benadering. 
 De hypothese dat zogenaamde flexibele arrangementen een mogelijkheid 
zouden kunnen bieden voor het omgaan met korte- en lange termijn: zodat 
afspraken kunnen worden aangepast indien dit nodig is. 
 





 De rol van reflexieve monitoring als hulpmiddel om te komen tot flexibele 
arrangementen. 
1.2 Context van het project 
Het voorliggende project is een zogenaamde ‘3e trache’ project. Dit betekent in 
de woorden van Kennis voor Klimaat (2011) dat: In de derde tranche zullen de 
hotspots de resultaten uit de diverse onderzoekslijnen samenbrengen ten be-
hoeve van de ontwikkeling van adaptatiestrategieën en worden de laatste ‘wit-
te vlek ken’ aangepakt. Belangrijk in deze laatste fase van het programma is 
kennisdoorwerking, innovatie en valorisatie van kennis. 
Dit betekent voor dit project dat de aandacht niet ligt op het ontwikkelen van 
nieuwe kennis maar dat juist toepassing van kennis die ontwikkeld is in het ka-
der van Kennis voor Klimaat in het voorliggende project centraal staat. Zoals 
hiervoor reeds beschreven werken de bevindingen van het eerdere project 
HSDR02 (multifunctioneel landgebruik) uit de eerste tranche van kennis voor 
klimaat door in dit project. Hetzelfde geldt - via de betrokkenheid van de hot-
spotcoördinator Frank van Lamoen – voor het project HSDR01. 
Uit de tweede tranche van Kennis voor Klimaat is ten behoeve van de doorwer-
king en valorisatie van kennis nadrukkelijk een verbinding gezocht met thema 7 
(Governance) van Kennis voor Klimaat. Dit is op twee manieren gedaan: ten 
eerste door personele verbanden –alle betrokken universiteiten en onderzoe-
kers zijn ook betrokken bij relevante projecten in thema 7, daarnaast is ook een 
zogenaamde reflectietafel sessie gehouden waarbij ook door andere betrokke-
nen uit thema 7 op het voorliggende project is gereflecteerd. 
Het onderscheid tussen het voorliggende project en de 2e tranche onderzoeks-
projecten ligt voornamelijk in: 
 Het project is gericht op adaptieve/flexibele arrangementen terwijl in de 2e 
tranche ten aanzien van adaptiviteit het accent vooral ligt op het verdelen 
van verantwoordelijkheden en het reflecteren op de normatieve beginse-
len die daarbij passen. 
 Reflexieve monitoring is een belangrijk onderdeel in het voorliggende pro-
ject, monitoring in relatie tot flexibele arrangementen maakt geen onder-
deel uit van het onderzoek uitgevoerd in thema 7. 
 Het voorliggende project heeft tot doel om flexibele arrangementen ten 
behoeve van implementatie van adaptatiemaatregelen te verbinden met 
reflexieve monitoring processen, een dergelijke combinatie is relatief inno-
vatief in studies gericht op klimaatadaptatie en maakt geen onderdeel uit 
van eerdere projecten die zijn uitgevoerd in het kader van kennis voor kli-
maat. 





1.3 Stakeholders en uitvoerend consortium 
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen regionale ontwikkeling. Met pro-
vincies in een regisserende rol werken partijen samen om de drie pijlers ‘peop-
le’, ‘planet’ en ‘profit’ evenwichtig te laten groeien. Nadruk ligt daarbij vaak 
nog op het ‘hier’ en ‘nu’. Klimaatverandering dwingt partijen echter ook verder 
in de toekomst en buiten hun directe blikveld te kijken. Adaptatie aan verande-
ringen in onze leefomgeving betekent omgaan met onzekerheden, een lange 
tijdspanne en complexe opgaven.  
In de praktijk zijn partijen redelijk in staat om deze opgaven te beschrijven en 
mogelijke oplossingen in beeld te brengen. Daadwerkelijke uitvoering, in het 
bijzonder van maatregelen die niet kunnen worden gerealiseerd binnen de 
gangbare handelingsperspectieven, blijkt echter moeilijk. Vaak wordt gekozen 
voor zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen. Dit zijn relatief eenvoudige, veelal 
sectorale, ingrepen waar al bestuurlijke overeenstemming over is. Dit kan een 
goede stap zijn in de richting van effectieve klimaatadaptatie, mits een volgen-
de stap kan worden gemaakt door het verbinden van de praktijk van de korte 
termijn met de visie van de lange termijn.  
De uitdaging voor de regionale partijen ligt dus niet alleen in het formuleren 
van maatregelen voor de grote – maar onzekere – uitdagingen die klimaatver-
andering met zich mee brengt, maar vooral ook in het vinden van effectieve – 
en vaak nieuwe – vormen van samenwerking waarin de lange termijn opgaven 
effectief en een zekere mate van flexibiliteit worden aangepakt.  
De Provincie Noord-Brabant – in zijn rol als gebiedsregisseur – is zich bewust 
van deze opgave en heeft het initiatief genomen om samen met andere regio-
nale partijen die actief betrokken zijn bij het Deltaplan Hoge Zandgronden (zie 
onderstaande tekstbox) zoals het Waterschap Aa en Maas, Waterschap de 
Dommel en Brabantse Delta – en kennispartners als Deltares, Alterra en het 
Governance consortium van Kennis voor Klimaat het begrip ‘flexibele arrange-
menten voor klimaatadaptatie’ uit te werken tot praktische handelingsperspec-
tieven. Dit uitwerken gebeurt in een voortdurende wisselwerking tussen regio-
nale praktijkervaringen (Provincie, Waterschap) en in verbinding met kennis uit 
relevante velden (juridisch, economisch, bestuurskundig). 
 





Deltaplan Hoge Zandgronden 
Vanuit bezorgdheid over de gevolgen van klimaatverandering voor de water-
voorziening op de hoge zandgronden werken in Zuid-Nederland dertien par-
tijen samen aan het project Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit gezamenlijke 
plan moet leiden tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem en ruimte-
lijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg. Kenmerkend voor de samenwer-
king in het Deltaplan Hoge Zandgronden is het gezamenlijk ontwikkelen van 
kennis en inzichten om tot oplossingen te komen die een breed bestuurlijk en 
maatschappelijk draagvlak hebben. De elf partners zijn: Provincie Noord Bra-
bant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, 
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap 
Roer en Overmaas, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie (ZLTO), De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), 
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Brabant Water, Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML) en Staatsbosbeheer. Voor meer informatie zie: 
http://www.deltaplanhogezandgronden.nl/ 
1.4 Doelen, onderzoeksvragen en resultaten 
In deze paragraaf beschrijven we beknopt de doelen, onderzoeksvragen en 
voorziene resultaten van het project. 
1.4.1 Doelen 
In dit project worden de volgende doelen nagestreefd:  
 Inzichten genereren in de mechanismen die schuilgaan achter het domi-
nante gewoonte van het vastleggen van samenwerkingsprocessen in for-
mele overeenkomsten bij klimaatadaptatiemaatregelen. 
 Inventariseren van verschillende typen flexibele arrangementen die kun-
nen worden gebruikt om adaptatiestrategieën te ondersteunen. 
 Analyse van de mogelijkheden om reflexieve monitoringsprocessen te 
ontwikkelen die formele arrangementen aanvullen en fixatie in gejuridifi-
ceerde overeenkomsten voorkomt. 
 Het ontwikkelen van een methodiek/tool die kan worden gebruikt ter on-
dersteuning van de implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen in 
Nederland. 
 Het ontwikkelen van aanbevelingen hoe vormen van reflexieve monitoring 
en flexibele arrangementen kunnen worden gecombineerd. 
Tekstbox 1: Deltaplan Hoge 
Zandgronden (bron: websi-
te deltaplan hoge zand-
gronden) 






De hoofdvraag van dit project volgt als vanzelf uit het voorgaande: “Kunnen 
overheden de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen faciliteren met 
flexibele arrangementen, die geborgd worden met vormen van reflexieve mo-
nitoring?”  
 
De deelvragen daarbij zijn: 
1. Welke flexibele arrangementen zijn beschikbaar en toepasbaar?  
2. Wat zijn de grootste barrières bij het toepassen van flexibele arrange-
menten? 
3. Wat zijn de kenmerken van reflexief monitoren en op welke wijze kan 
dit formele en flexibele arrangementen aanvullen? 
 
Hoe het project heeft getracht de bovenstaande doelstellingen te bereiken en 
de onderzoeksvragen te beantwoorden, is uitgewerkt in het hoofdstuk 3: Aan-
pak. 
1.4.3 Resultaten 
Het project heeft een aantal wetenschappelijke en praktijkgerichte resultaten 
opgeleverd. Hieronder zijn deze resultaten beknopt weergegeven. 
 
Wetenschappelijke resultaten 
 Wetenschappelijke paper waarin wordt ingegaan op mogelijke barrières 
ten aanzien van flexibele arrangementen als het gaat om klimaatadaptatie 
strategieën; 
 Wetenschappelijke paper ten aanzien van de mogelijkheden en kansen van 
het combineren van flexibele arrangementen en reflexieve monitoring; 
 Wetenschappelijke paper, gepresenteerd op een relevante internationale 
conferentie, waarin de bevindingen van cases zijn gepresenteerd. 
 
Een overzicht en beknopte beschrijving van deze wetenschappelijke resultaten 
is te vinden in bijlage I welke is te vinden in het bijlagen rapport. 
 
Praktijkgerichte resultaten 
 Een analyse van cases gericht op bestaande praktijken ten aanzien van het 
implementeren van adaptatie maatregelen (lessons learned); 
 Overzicht van flexibele arrangementen en reflexieve monitoring op basis 
van praktijk, eerder onderzoek en literatuur; 
 Generiek toepasbare methodiek gericht op het gebruik van flexibele arran-
gementen en monitoring. 





 Populair wetenschappelijk artikel dat gericht is op het beschrijven van de 
conclusies van het project. 
 
Deze resultaten worden door dit rapport heen besproken waarbij ook naar ach-
terliggende deelresultaten wordt verwezen. 
1.5 Leeswijzer 
Dit rapport bevat de resultaten van het project Adaptive implementation ar-
rangements. In dit rapport worden de volgende onderdelen onderscheiden: 
- Visie op flexibele arrangementen en reflexieve monitoring (hoofdstuk 2) 
- Afbakening en aanpak (hoofdstuk 3) 
- Retrospectieve case analyses: een overzicht van lessons learned op basis 
van 9 praktijkcases (zie deelrapport) waar klimaatadaptatie maatregelen 
zijn toegepast (hoofdstuk 4); 
- Inzicht in flexibele arrangementen en reflexieve monitoring: voorbeelden 
en uitwerking (Hoofdstuk 5) 
- Methodiek: vragenlijst, game en canvas (Hoofdstuk 6) 
- Conclusies en aanbevelingen (Hoofdstuk 7) 
- Tenslotte een doorkijk: het project voorbij (Hoofdstuk 8) 





2 Aanpak van het project 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het projectteam te werk is 
gegaan om de in paragraaf 1.4 beschreven onderzoekvragen te beantwoorden, 
doelen te realiseren en resultaten te behalen 
2.1 Aanpak 
In dit project is een onderzoeksstrategie opgezet die gericht was op: 
 
1. Inzicht verkrijgen in de dynamiek ten aanzien van de huidige praktijk om te 
komen tot het formaliseren van afspraken ten aanzien van klimaat adapta-
tiemaatregelen; 
2. Inventariseren van mogelijke monitoring arrangementen, gebaseerd op li-
teratuur onderzoek en reeds bestaande praktijken. 
3. Inventariseren van mogelijke strategieën gericht op meer flexibele imple-
mentatie arrangementen gebaseerd op literatuur onderzoek en reeds be-
staande praktijken. 
4. Verkennen van mogelijke combinaties van monitoring arrangementen en 
flexibele implementatie arrangementen, toegepast in een bestaande situa-
tie. 
 
Deze onderzoeksstrategie is vertaald naar de werkpakketen zoals afgebeeld in 
figuur. De werkpakketen 1 en 2 waren vooral gericht op analyse en visie vor-
ming en werkpakket 3 en 4 vooral op ontwikkeling en toepassing. We lichten 





2. Afbakeningen en visie
3. Retrospectieve case analyse
Werkpakket 2:
(case analyse)
6. Ontwikkeling methodiek v. 2.0 in 2 cases
Werkpakket 4:
(toepassing)
4. Ontwikkeling methodiek v. 1.0




Figuur 1 Schematische 
weergave van de aan-
pak van het project. 





Werkpakket 1: visie 
Dit werkpakket had vooral als doel om als consortium te komen tot een geza-
menlijk afbakening van begrippen en visie ten aanzien van uitvoering van het 
project. De reden voor dit werkpakket was met name ook het interdisciplinaire 
karakter van het projectconsortium en de uitdaging dat de brug moest worden 
geslagen tussen wetenschap en toepassing. De integratie van disciplines heeft 
plaatsgevonden door het opstellen van een analyse raamwerk om zo te komen 
tot een gedeeld begrippenkader (zie hoofdstuk 3). Dit raamwerk kon vervol-
gens weer worden toegepast in werkpakket 2 waarin 10 cases ‘retrospectief’ 
geanalyseerd zijn. Werkpakket 1 had dan ook tot doel om te komen tot een se-
lectie van relevante cases waar klimaatadaptatie maatregelen reeds geïmple-
menteerd waren en daarnaast is ook vanuit dit werkpakket verkend welke mo-
gelijkheden er lagen voor kennisdisseminatie – met name gericht op interactie 
met publiek/deelnemers zoals conferenties en bijeenkomsten - op welke wijze 
het beste zou kunnen worden aangesloten bij de twee cases uit werkpakket 4. 
 
Werkpakket 2: Retrospectieve caseanalyse 
Een analyse van 9 cases gericht op het leren van reeds uitgevoerde kli-
maatadaptatiemaatregelen stonden centraal in werkpakket 2. Deze cases wa-
ren geselecteerd op basis van criteria zoals spreiding over adaptatiethema’s, de 
mate van complexiteit, type monitoring en de fase van implementatie van de 
maatregelen (bijna of volledig geïmplementeerd). Voor de analyse is gebruik 
gemaakt van beschikbare beleidsstukken en literatuur en zijn aanvullende in-
terviews gehouden met betrokken stakeholders. Doel van dit werkpakket was 
om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in 
welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementa-
tie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in welke 
mate het onderlinge vertrouwen of de behoefte aan controle een rol speelde 
bij de keuze voor al dan niet flexibele arrangementen. De resultaten van dit 
werkpakket zijn gepubliceerd in een apart rapport (hier te downloaden). Een 
groot deel van dit rapport inclusief de belangrijkste conclusies zijn te vinden in 
hoofdstuk 4 van dit eindrapport. 
 
Werkpakket 3: Methodiek 
In dit werkpakket is gewerkt aan het ontwikkelen van een methode die het 
mogelijk maakt dat in de praktijk combinaties van (reflexieve) monitoring en 
(flexibele) arrangementen kunnen worden ontworpen. Deze methodiek is 
voorzien van input door als eerste stap in dit werkpakket te komen tot een in-
ventarisatie van zowel (reflexieve) monitoring als (flexibele) arrangementen 
(zie hoofdstuk 5). In een tweede stap is de methodiek ontwikkeld waarbij na-
drukkelijk de input en wensen vanuit gebruikers zijn meegenomen en waarbij 
naar een versie 1.0 is toegewerkt (zie hoofdstuk 6). 
 
Werkpakket 4: Toepassing 





Tussen de werkzaamheden in dit 4e werkpakket, de case analyse in werkpakket 
2 en de methodiek ontwikkeling in werkpakket 3 bestond een voortdurende in-
teractie. In dit werkpakket is– in de 2 cases Deltaplan Hoge Zandgronden en 
Water vasthouden aan de Bron en tijdens workshops met andere actoren – 
door middel van actie onderzoek verder gewerkt aan het verbeteren van de 
methodiek tot een versie 2.0 (zie hoofdstuk 6). Dit actie onderzoek is uitge-
voerd aan de hand van 2 cases, te weten Deltaplan Hoge Zandgronden en Wa-
ter vasthouden aan de Bron, waarbij workshops met diverse actoren zijn geor-
ganiseerd. 





3 Visie op flexibele arrangementen en reflexieve moni-
toring 
Dit onderzoek begon met de veronderstelling dat adaptatiemaatregelen een 
zekere flexibiliteit moeten kennen. Niet alleen omdat klimaatverandering als 
zodanig onzeker is, maar ook omdat klimaateffecten variabel zijn en omdat het 
klimaat ook geleidelijk verandert. Dit lijken allemaal redenen waarom het ver-
standig is om te kiezen voor maatregelen met een zekere flexibiliteit of adap-
tief vermogen. En daarop gebaseerd veronderstelden wij ook dat de arrange-
menten die nodig zijn om adaptatiemaatregelen uit te voeren, een zekere mate 
van flexibiliteit zouden moeten kennen. 
Tegelijkertijd was het onze verwachting – gebaseerd op eerdere ervaringen – 
dat het in de praktijk moeilijk is om daadwerkelijk flexibele arrangementen tot 
stand te brengen. Dit omdat het voor veel partijen een wenselijke strategie is 
om afspraken stevig te verankeren en niet veel manoeuvreerruimte meer open 
te houden op het moment dat er (eindelijk) overeenstemming is bereikt. Daar-
naast vragen flexibele arrangementen de nodige aandacht in termen van ‘be-
heer en onderhoud’. In politiek-bestuurlijke omgevingen is het vaak niet aan-
trekkelijk om nog veel aandacht te besteden aan issues waar ‘allang over is be-
sloten’.  
Flexibele arrangementen zijn echter wellicht wel haalbaar als partijen tegelij-
kertijd investeren in vormen van – in meer of mindere mate participatieve - re-
flexieve monitoring. De veronderstelling daarbij is dat wanneer partijen afspra-
ken maken over hoe zij de resultaten van beleid en de veranderende omstan-
digheden blijven volgen en hoe zij daarover met elkaar in gesprek blijven, zij 
ook eerder bereid zijn om hieraan periodieke bijstelling van gemaakte afspra-
ken en keuzen te koppelen. De monitoring fungeert dan als basis om de inter-
actie voort te zetten en maakt het mogelijk om afspraken opener te formuleren 
zodat deze meer flexibiliteit geven.  
In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste theoretische noties die we in dit 
onderzoek hebben gehanteerd. Dit theoretische raamwerk is van belang om te 
begrijpen welke analytische bril in dit onderzoek is gehanteerd.  
3.1 Instrumenten, arrangementen en hun dimensies  
In dit onderzoek hanteren we als werkdefinitie voor arrangementen: Sets van 
formele en informele afspraken/regels die de samenwerking tussen actoren 
structureren gericht op de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen. 
Een beleidsinstrument maakt onderdeel uit van een dergelijk arrangement. 





Deze werkdefinitie is gebaseerd op het theoretisch perspectief van regels. Het 
arrangementenconcept sluit in sterke mate aan op de institutionele benade-
ring. Instituties zijn in regels gestolde waarden. Instituties leveren de organise-
rende principes in een complexe adaptatiepraktijk (March en Olsen, 1989; Klijn, 
1996). Volgens Scott (1995) bestaan instituties uit cognitieve, normatieve en 
regulatieve structuren welke stabiliteit en betekenis geven aan handelen door 
actoren. Instituties worden vanuit deze optiek verspreid door de dragers cul-
tuur, structuur en routines. Instituties hangen vanuit deze beschouwing sterk 
samen met regels. Instituties kunnen namelijk worden gezien als een set van 
regels. Scharpf (1997) ziet instituties als ‘een systeem van regels dat het ver-
loop der acties van actoren structureert. Volgens Scharpf organiseren en regu-
leren regels sociaal gedrag en maken zij het tevens dit gedrag begrijpelijk en 
soms voorspelbaar voor mensen die kennis hebben van deze regels. Deze re-
gels kunnen verder worden uiteengezet. Ostrom (1999: 52-53) onderscheidt 
bijvoorbeeld zeven verschillende typen regels die samen de karakteristieken 
van de beleidspraktijk definiëren. 
Koppenjan en Klijn (2004) maken echter een indeling in arena- en interactiere-
gels, omdat zij vinden dat de regels die de identiteit van actoren vaststellen en 
hun professionele standaarden worden vergeten in bovenstaande indeling. 
Arenaregels geven actoren een maatstaf in het bepalen van het karakter van 
het netwerk waarin zij zich bevinden. Interactieregels daarentegen hebben een 
meer procedureel karakter en informeren actoren wat wel en niet is toege-
staan in een netwerk.  
Wanneer arrangementen worden gezien als sets van formele/informele regels 
en afspraken die de samenwerking tussen actoren structureren dan kan het 
begrip worden ontleed door te kijken naar een beperkte set van dimensies van 
arrangementen:  
- Contractuele dimensie: verdeling van kosten en baten 
- Procedurele dimensie: vergunningen, planvormen, beschikkingen 
- Organisatorische dimensie: rechtsvorm, samenwerkingsvorm 
- Juridische dimensie: beginselen, wettelijke kaders, verdeling van verant-
woordelijkheden 
- Interactionele dimensie: bepalen de toegang tot het arrangement, bepalen 
de interactie/relatie tussen actoren 
3.2 Flexibiliteit 
Volgens Mens et al (2011, p. 16) is flexibiliteit een maat voor het gemak waar-
mee een systeem of beleid aangepast kan worden aan substantiële, onzekere 
en snel plaatsvindende veranderingen die een belangrijke invloed hebben op 
het functioneren van de organisatie, het beleid of systeem. Wat onder snel op-
tredend wordt verstaan, hangt af van de tijdslijn die gebruikt wordt in de analy-
ses.  





Het denken over flexibiliteit is met name in de literatuur over adaptive gover-
nance en adaptive management ver ontwikkeld (Van Buuren et al. 2009). In de-
ze literatuur wordt het denken over adaptieve vormen van beleidsvoering en –
uitvoering sterk gekoppeld aan het idee van continu leren en stapsgewijs im-
plementeren. Daarbij is een continue informatiestroom, niet alleen over de ef-
fectiviteit van genomen maatregelen, maar ook over de dynamiek in de omge-
ving, van groot belang. Het leerproces moet immers gevoed worden met in-
formatie.  
Daarom hebben we in dit onderzoek een relatie gelegd tussen de keuze voor 
(flexibele) arrangementen en de mate waarin actoren ook vormen van (partici-
patieve) monitoring met elkaar overeenkwamen. Wij veronderstellen dat acto-
ren eerder voor flexibele arrangementen zullen kiezen als zij ook met elkaar af-
spraken kunnen maken over gezamenlijke monitoring en een reflexieve dialoog 
op basis van de resultaten daarvan. 
In dit onderzoek richten wij ons in het bijzonder op de flexibiliteit van arrange-
menten. Deze flexibiliteit kan betrekking hebben op diverse dimensies:  
1. Tijd: In de eerste plaats is er de tijdsdimensie. Adaptatie strategieën kun-
nen geïmplementeerd worden door deze uit te smeren in de tijd. Bepaalde 
elementen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, terwijl andere 
elementen veel meer vragen om een graduele oplossing. Door flexibel om 
te gaan met het tijdselement kunnen adaptatiestrategieën eenvoudiger 
worden geïmplementeerd. Grote investeringen kunnen zo worden uitge-
smeerd in de tijd door het nemen van kleine graduele deelbeslissingen. 
Hierdoor blijft de flexibiliteit behouden (van Leeuwen & van Buuren, 
2013). 
2. Actoren: Een tweede dimensie zijn de betrokken actoren. Door flexibel te 
zijn in een bepaalde actorsamenstelling kan klimaatadaptatie dichterbij 
komen. Soms kan het betrekken van bepaalde (bijv. private) actoren leiden 
tot een snellere uitvoering, terwijl het op andere momenten beter is be-
paalde actoren even niet te betrekken in het proces en te kiezen voor een 
andere actorconstellatie. Grofweg kan gekozen worden uit het betrekken 
van publieke, private en maatschappelijke actoren. Daarbij moet wel aan-
gemerkt worden dat inspraak door en rechtsbescherming voor belangheb-
benden is altijd vereist is.  
3. Middelen (resources)/instrumenten: Een derde dimensie van flexibiliteit 
zijn de middelen en de instrumenten. Een klimaatadaptatiestrategie kan 
ook flexibiliteit verkrijgen door beschikbaarheid van middelen. Men kan 
verschillende financieringsconstructies hanteren onder de diverse om-
standigheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een fonds voor beheer en 
onderhoud, verzekeringen, fiscale maatregelen etc. De keuze van instru-
menten – bijvoorbeeld contract of convenant, subsidie of heffing, veiling 
of vergunning – bepaalt ook de mate van flexibiliteit. 
4. Scope: De vierde dimensie is de scope. De klimaatadaptatiestrategie kan 
ook flexibiliteit verkrijgen door te spelen met de plaats en ruimtelijke 
schaal waarop deze strategie gaat worden toegepast of waar de effecten 
van haar toepassing optreden. Dit biedt ook de mogelijkheid om experi-





menten uit te voeren. Door bepaalde contextfactoren kan een bepaalde 
strategie op een bepaalde plaats bijna onmogelijk worden. Door het op-
rekken (dan wel terugsnoeien) van de ruimtelijke schaal ontstaat meer 
flexibiliteit en onderhandelingsruimte. Door de exacte plaats van de maat-
regel niet direct te duiden kan flexibiliteit gewaarborgd blijven waardoor 
realisatie dichterbij kan komen. Toch kan in een te laat stadium duiden van 
de exacte locatie ook leiden tot onrust en tegenstand bij de betrokken ac-
toren. Een ander principe dat in dit verband van belang is, is dat van ver-
evening. Soms lukt het door bepaalde oorzaken niet om bepaalde klimaat-
adaptatie-doelstellingen in een bepaald project/gebied te realisering en is 
dit wel mogelijk in een ander project/gebied. Slimme uitruil kan helpen de 
doelstellingen alsnog te bereiken.  
5. Discretionaire ruimte: Open normen, discretionaire ruimte en een pro-
grammatische aanpak bieden de mogelijkheid om in regelgeving en over-
eenkomsten in te spelen op verschillende en veranderende omstandighe-
den. Een voorbeeld van een open norm is het begrip ‘goede ecologische 
status’ in de Kader Richtlijn Water. Deze doelstelling is open geformuleerd 
en moet nader ingevuld worden. Dit kan op verschillende niveaus gebeu-
ren. Zo is er ruimte voor Europese, nationale, regionale en lokale invulling. 
Bij open normen bepaalt de rechter uiteindelijk hoe deze geïnterpreteerd 
moeten worden. Discretionaire ruimte ontstaat als het bestuur ‘kan’ in 
plaats van ‘moet’ handelen in een bepaalde situatie of als er verschillende 
opties worden aangegeven waaruit gemotiveerd gekozen dient te worden. 
Dit biedt ruimte voor inspraak. Bij discretionaire ruimte controleert de 
rechter of de grenzen van deze discretionaire ruimte niet worden over-
schreden.  
6. Sturingsvorm: Een 6e dimensie van flexibiliteit is de te kiezen sturingsvorm 
voor de uitvoer van de klimaatadaptatiestrategie. Voorbeelden daarvan 
zijn de projectmatige, procesmatige en programmatische aanbak. Een pro-
grammatische aanpak bijvoorbeeld is een aspect van adaptive manage-
ment (aangenomen dat adaptive management onder flexibiliteit wordt ge-
schaard in dit onderzoek), Een programmatische aanpak maakt flexibel 
omdat op basis van monitoringsresultaten en andere gegevens (bijvoor-
beeld een economische analyse) elke plancyclus opnieuw de wijze waarop 
de doelen worden bereikt en het bijbehorende maatregelenpakket wor-
den heroverwogen. In hoeverre de rechter hierop controle kan uitoefenen 
is nog niet uitgekristalliseerd in de jurisprudentie. De rechter kan in elk ge-
val wel controleren of er een plan is vastgesteld dat gericht is op het berei-
ken van de na te streven doelstellingen. Bij de projectmatige aanpak ech-
ter worden afspraken veel meer vooraf vastgelegd.  
Flexibele arrangementen lijken een aantal voordelen boven meer statische ar-
rangementen te hebben. Ze kunnen relatief makkelijker aangepast worden aan 
veranderende omstandigheden en inzichten. Volgens Mens et al. (2012, p. 21) 
draagt flexibiliteit bij aan het vermogen om het systeem aan te passen aan ver-
anderende toekomstige omstandigheden (bijvoorbeeld het reserveren van een 
stuk grond dat mogelijk gebruikt kan worden voor het versterken van dijken in 
de toekomst). De robuustheid van het systeem verandert hierdoor niet direct, 
omdat de verscheidenheid aan omstandigheden die het systeem momenteel 
aankan niet verandert. Het beleid maakt het echter eenvoudig om dijken in de 





toekomst te versterken indien nodig, en dus zal het beter functioneren onder 
een verscheidenheid aan toekomstige veranderingen dan een beleid zonder 
deze ingebouwde flexibiliteit. Flexibiliteit is dus een middel om robuust beleid 
te maken. Tegelijkertijd heeft flexibiliteit nadelen. Actoren die na lang onder-
handelen hun belang eindelijk goed hebben geborgd, zullen huiverig zijn om af-
spraken al te open te formuleren en zullen een en ander graag dicht willen 
timmeren. Andere actoren kunnen bang zijn dat de naleving bij flexibele arran-
gementen moeilijker is af te dwingen. 
3.3 Vertrouwen en controle 
Wij hebben in dit onderzoek een relatie verondersteld tussen de aanwezigheid 
van flexibele arrangementen en de mate waarin er sprake was van vertrouwen 
cq. de behoefte tot onderlinge controle tussen betrokken actoren. De rationele 
keuzetheorie leert dat actoren, wanneer zij samenwerken met andere actoren 
het welbegrepen eigenbelang laten prevaleren. Om dit te borgen zijn zij ge-
neigd controleprincipes in te bouwen die worden vastgelegd in overeenkom-
sten. Deze controleprincipes zijn echter vaak gericht op het hier en nu. Partijen 
willen hun lange termijnambities (voor zo ver zij die hebben) het liefst nu al in 
beton gieten, denk hier bijvoorbeeld aan normering en ruimtelijke reserverin-
gen ten aanzien van de waterkeringen. Risico’s en onzekerheden in de toe-
komst moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Het vermoeden be-
staat dat hierdoor de optimale mogelijkheden voor klimaatadaptatie niet wor-
den benut. Door meer op vertrouwen te bouwen kan flexibiliteit in de toe-
komst worden gewaarborgd en kan er worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden. Dit komt ten goede aan de effectiviteit van de klimaatadapta-
tie. 
Vertrouwen kan worden omschreven als de bereidheid van een actor om zich 
kwetsbaar op te stellen ten aanzien van de acties van een andere actor geba-
seerd op de positieve verwachtingen dat de andere actor de intenties en de 
competenties heeft om een bepaalde actie uit te voeren die belangrijk worden 
geacht door de vertrouwende actor (Lewicky & Bunker, 1996; Mayer et al., 
1995). Controle echter kan worden omschreven als een proces waarin het ge-
drag van een actor meer voorspelbaar wordt gemaakt door het instellen van 
formele en informele standaarden in het nastreven van een gewenst doel (Das 
en Teng, 2001; Leifer & Mills, 1996). 
Edelenbos en Eshuis (2011) wijzen op een dynamische interactie tussen ver-
trouwen en controle. Zij maken daarbij onderscheid tussen een tweetal soorten 
interactiepatronen namelijk: interferentiële co-evolutie en symbiotische co-
evolutie. Bij interferentiële co-evolutie zijn vertrouwen en controle inwissel-
baar. Vertrouwen en controle wordt hierbij gezien als (perfecte) substituten 
(bijvoorbeeld, Bradack & Eccles, 1989; Gambetta, 1988, Ring & van de Ven, 
1994). Vertrouwen en controle zijn in dit geval inwisselbaar. Vertrouwen neemt 
de noodzaak tot controle weg en meer controle neemt het vertrouwen tussen 
actoren weg. Kortom, wanneer vertrouwen een schadelijk effect heeft op con-





trole en vice versa dan kan dit worden omschreven als interferentiële co-
evolutie.  
Symbiotische co-evolutie wijst echter op een interactiepatroon waarbij ver-
trouwen en controle als complementair aan elkaar worden gezien. Vanuit dit 
oogpunt schaden de begrippen elkaar niet, maar versterken ze elkaar juist (bij 
voorbeeld, Bachmann, 2001; Luhmann, 1979; Zand, 1972). Vanuit dit oogpunt 
kan er synergie en positieve wederzijdse aanpassing ontstaan tussen vertrou-
wen en controle. Een positieve verandering in vertrouwen kan kortom leiden 
tot een versterking van controle en vice versa. Geconcludeerd kan worden dat 
vertrouwen en controle niet moeten worden gezien als generieke en geïsoleer-
de concepten. 
3.4 Monitoring 
In dit project is speciale aandacht besteed aan participatieve monitoring en dan 
met name in de vorm van ex durante evaluatie – wat wij hier reflexieve moni-
toring noemen. Dit instrument past goed bij de focus van dit project op adap-
tieve of flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie. Monitoring in het al-
gemeen en reflexieve monitoring in het bijzonder zouden bij kunnen dragen 
aan de flexibiliteit en adaptief vermogen van deze beleidsarrangementen. De 
gedachte is dat als de betrokken actoren bij een beleidsarrangement regelma-
tig (en gedurende het gehele beleidsproces) de effecten en prestaties van de 
getroffen maatregelen monitoren en evalueren, dat dan ook instrumenten, 
strategieën en zelfs doelen gedurende het proces kunnen worden bijgesteld. 
Randvoorwaarde is dan wel dat monitoring en reflectie zijn ingebouwd in het 
arrangement en dat doelen, instrumenten en andere elementen van het arran-
gement ook tussentijds kunnen worden bijgesteld. De kwaliteit van deze reflec-
tie is hoger als de monitoring ook participatief is vormgegeven, dat wil zeggen 
dat de betrokken actoren bij het beleidsarrangement ook betrokken zijn bij de 
monitoring en reflectie. 
In deze paragraaf gaan we verder in op het onderwerp reflexieve monitoring 
aan de hand van de volgende vragen: 
1. Wat is de betekenis van monitoring en evaluatie?  
2. Wat is participatieve monitoring en welke vormen zijn te onderschei-
den?  
3. Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van participatieve monitoring 
en reflexieve monitoring in het bijzonder? 
4. Wat is de relatie tussen reflexieve monitoring en flexibele arrangemen-
ten? 





3.4.1 Monitoring en evaluatie 
Monitoring wordt door Spellerberg (2005) omschreven als het systematisch 
meten van variabelen en processen gedurende een bepaalde periode. Monito-
ringsgegevens worden vaak gebruikt als input voor beleidsevaluaties. Een be-
leidsevaluatie kan worden omschreven als: “het beoordelen van de inhoud, 
processen of effecten van een beleid aan de hand van bepaalde criteria” (Bres-
sers en Hoogerwerf, 1991: 19-21). Monitoring kan zich, net zoals beleidsevalua-
tie, richten op verschillende aspecten. Zo kan monitoring zich richten op: (1) 
beleidsprestaties (b.v. het aantal verleende vergunningen of subsidies); (2) ge-
dragseffecten van beleid (b.v. meer water vasthouden door boeren); (3) kli-
maateffecten (b.v. de hoeveelheid wateroverlast) (Crabbé, Gysen & Leroy, 
2006: 17).  
In deze studie maken we onderscheid tussen verschillende functies van moni-
toring: (1) het meten van de (beleid)effecten; (2) de controle (of handhavings-) 
functie en (3) de leerfunctie. Bij elk van deze functies van monitoring hoort ide-
aliter een bepaald type monitoring, respectievelijk: (1) monitoring als datacol-
lectie; (2) Monitoring als compliance en (3) participatieve monitoring. Bij “mo-
nitoring als dataverzameling” gaat het vooral om het meten van de effecten 
van beleid (in proces- of outputindicatoren). Klassiek wordt dit soort monito-
ring uitgevoerd door overheden zelf of door gespecialiseerde onderzoeksbu-
reaus. In “monitoring als compliance” staat veel meer het controleren van het 
nakomen van gemaakte afspraken centraal. Hebben boeren voldaan aan de 
vergunningsvoorwaarden of hebben ze de subsidie goed besteed? Dit soort 
monitoring wordt meestal uitgevoerd door handhavingsambtenaren. Tenslotte 
gaat het bij participatieve monitoring vooral om leren. Monitoring wordt hier 
uitgevoerd door verschillende stakeholders al dan niet in samenwerking met 
betrokken overheden of externe onderzoekers.   
In deze paragraaf gaan we verder in op de mogelijkheden van participatieve 
vormen van ex durante evaluatie: reflexieve monitoring. De veronderstelling is 
dat deze vorm van monitoring een karakteristieke vorm is van participatieve 
monitoring en vooral gericht is op leren. De gedachte is dat dit leren gevolgen 
heeft voor het gedrag (en beleid) van alle betrokken actoren en dus ook voor 
het onderliggende overheidsbeleid en bijbehorende arrangementen. 
3.4.2 Participatieve monitoring 
Participatieve monitoring is een concept met vele gezichten. Sommigen zien 
het vooral als een instrument van overheden om draagvlak/steun voor hun ei-
gen beleid te krijgen (Breman et al., 2008), anderen zien het vooral als een in-
strument voor de ‘empowerment’ van lokale stakeholders en spreken zelfs van 
‘citizen science’ (Conrad & Hilchey, 2011), en nog weer anderen zien het vooral 
als een pragmatische (en goedkope) manier om met behulp van vrijwilligers 
veel data te verzamelen (Lawrence, 2006).  





Deze verschillende benaderingen hebben gemeen dat bij participatieve moni-
toring stakeholders en of burgers bijdragen aan het verzamelen en/of aan het 
analyseren van data. In een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld overhe-
den en bedrijven kunnen gezamenlijk problemen worden geïdentificeerd en 
opgelost (Atkins en Wildau, 2008). In de wereld van de ontwikkelingssamen-
werking is veel aandacht voor en ervaring met dit concept. De Wereldbank de-
finieert het als volgt: “Participatory monitoring & evaluation (PM&E) is a pro-
cess through which stakeholders at various levels engage in monitoring or eval-
uating a particular project, program or policy, share control over the content, 
the process and the results of the M&E activity and engage in taking or identify-
ing corrective actions. PM&E focuses on the active engagement of primary 
stakeholders” (www.worldbank.com). 
In de klassieke beleidsliteratuur wordt monitoring en evaluatie veelal gezien als 
een activiteit die plaatsvind na de fase van beleidsuitvoering (Hoogerwerf, 
1989). Beleidsuitvoering is dan het toepassen van de gekozen beleidsinstru-
menten (of middelen) voor de gekozen doeleinden (Hoogerwerf, 1989). Bij eva-
luatie en monitoring gaat het erom vast te stellen in hoeverre de instrumenten 
zijn toegepast en de verwachte effecten zijn opgetreden. Hieruit volgt meestal 
een vorm van monitoring als ‘effectmeting’ of ‘als controle instrument’. In de 
‘moderne’ beleidsliteratuur is het onderscheid tussen beleidsfasen niet meer 
zo helder (Kingdon, 1984; Teisman, 1992). Agendavorming, beleidsontwikke-
ling, uitvoering en ook monitoring en evaluatie lopen in elkaar over en vermen-
gen zich met elkaar. Beleidsuitvoering is in deze opvatting ook eerder ‘de 
voortzetting van (politieke) besluitvorming met andere middelen’ (Crabbé et 
al., 2006: 28; ). Ook monitoring en evaluatie krijgen vanuit dit dynamische per-
spectief andere invullingen en betekenissen. Reflexieve monitoring past hier 
goed bij, omdat het uitgaat van voortdurende interacties, leren en bijstellen 
van doelen en instrumenten gedurende het proces van beleidsuitvoering.  
Aan de hand van deze visie op reflexieve monitoring en beleid kunnen we ook 
in monitoring een aantal fasen onderscheiden: (1) ontwerp; (2) uitvoering en 
(3) data analyse (vgl. Danielsen et al., 2009). In elke fase kan participatie in 
meer of minder mate een rol spelen (zie figuur 2). Indien de monitoring uitein-
delijk bijdraagt aan het bijstellen van het bestaande adaptatiebeleid en bijbe-
horende arrangement, noemen we dit reflexief. 






We gaan nu kort in op de mogelijkheden van participatie in elk van deze fasen 
van het monitoringsproces.  
Ontwerp 
Bij het ontwerp van de monitoring staan vragen centraal over de doelstelling 
van de monitoring, de indicatoren/data die verzameld moet worden en de me-
thode waarmee deze data verzameld moet worden. Net als bij participatie in 
het ontwerpen van beleid kan de betrokkenheid van stakeholders hierbij ver-
schillende vormen krijgen, in de vorm van informeren, naar een verregaandere 
vorm als meebeslissen of zelfs zelfsturing (Breman et al 2008). In het laatste 
geval ontwikkelen burgers en andere stakeholders zelf de inhoud en vorm van 
de monitoring zonder met hulp van de overheid. Een tussenvorm is dat over-
heden de monitoring vormgeven, maar burgers en andere stakeholders mogen 
adviseren. 
Uitvoering van monitoring 
De tweede fase is de daadwerkelijke dataverzameling. Ook hier kan de mate 
van participatie van stakeholders sterk verschillen. In meer klassieke monito-
ring wordt de dataverzameling uitgevoerd door (onafhankelijke) onderzoekers 
of door medewerkers van het waterschap (of andere overheid) zelf. Dan is er 
dus geen sprake van participatie. Participatie van burgers en andere stakehol-
ders kan ook hier weer sterk variëren, van meekijken/controleren van de on-
derzoekers tot het gezamenlijk data verzamelen met overheden of onderzoe-
kers tot het geheel zelfstandig verzamelen van data (Atkins and Wildau 2008; 
Edelenbos en Van Buuren, 2005; Kuindersma et al., 2006) 
Data analyse 
Tenslotte gaat het over de analyse van de data. Hierbij gaat het om het trekken 
van de conclusies en het doen van aanbevelingen voor beleid. Ook in deze fase 
kunnen beleidsmakers en deskundigen dit geheel zelfstandig doen, zelfs als bij-
voorbeeld de dataverzameling door stakeholders is uitgevoerd (b.v. de vogel-
tellingen). De stakeholders kunnen ook geheel zelfstandig de analyse uitvoeren 
en de conclusies en aanbevelingen presenteren aan de overheid. In een tus-









Figuur 2: Monitoring in 
drie fasen als onder-
deel van een beleids-
proces 





trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen ook onderdeel van on-
derhandelingen tussen actoren met vaak verschillende visies en belangen.  
Tenslotte 
De mate van participatie van stakeholders in de verschillende fase kan sterk 
verschillen. Toch noemen wij dit allemaal participatieve monitoring, zelfs als 
participatie slechts in één van de drie fasen heeft plaatsgevonden. Hierdoor 
ontstaat er een zeer uitgebreid palet van mogelijke vormen van participatieve 
monitoring (Danielsen et al., 2009; Lawrence, 2006; O’Sullivan, 2012). 
3.4.3 Voor- en nadelen van participatieve – reflexieve - monitoring 
In de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van participatieve – reflexieve 
monitoring zijn vele stromingen te onderscheiden. Zo bestaan er verschillende 
opvattingen over de mogelijke effecten van participatie in monitoring en eva-
luatie. Volgens ons zijn de belangrijkste veronderstellingen over de voordelen 
van participatieve vormen van monitoring de volgende:  
1. Participatie van stakeholders in monitoring zal het gebruik van monito-
ringsresultaten vergroten. Hierbij kan het gaan om het beleid van de 
overheid, maar ook om het beleid en gedrag van de andere stakeholders 
(Patton, 2004; 2008). 
2. Participatie van stakeholders in monitoring zal het vertrouwen tussen 
overheid en ander stakeholder vergroten. Hierbij gaat het dus om het 
vertrouwen van stakeholders in de overheid, maar ook om het vertrou-
wen van de overheid in de andere stakeholders en om het vertrouwen 
tussen verschillende stakeholders (Thornton & Leahy, 2012) zie ook de 
eerdere concepten van vertrouwen en controle uit paragraaf 3.3. 
3. Participatie van stakeholders in monitoring zal de acceptatie van over-
heidsplannen onder stakeholders vergroten (Carr, Blöschl & Loucks, 
2012; Breman et al., 2008). 
4. Participatie van stakeholders draagt positief bij aan de kwaliteit van de 
data omdat ze hun eigen kennis van het probleem of het gebied mee-
nemen. 
5. Participatie van stakeholders in monitoring zal het gemeenschappelijk 
leren over de effecten van beleid versterken en daarmee bijdragen aan 
meer flexibel en reflexief beleid (Guba & Lincoln, 1989; Termeer et al., 
2011; Van der  Meer & Edelenbos, 2006). 
Overigens zijn deze veronderstellingen niet altijd gebaseerd op empirisch on-
derzoek. Daarnaast zijn er ook vanuit de theorie en praktijk nadelen van parti-
cipatieve – reflexieve - monitoring te onderscheiden. Zo kost deze veel tijd en is 
dit soms ook kostbaar (Muro & Jeffrey 2008). Ook wordt lang niet altijd voldaan 
aan de basis voorwaarden voor een effectieve toepassing zoals gelijke machts-





verhoudingen tussen partijen, een zekere mate van vertrouwen tussen de par-
tijen en een bereidheid om doelen en instrumenten ook daadwerkelijk aan te 
passen (Bauer et al., 2010; Parkinson, 2008). De algemene conclusie is voorlo-
pig dat participatieve – reflexieve - monitoring kansen biedt voor meer flexibele 
arrangementen, maar dat de implementatie van participatieve monitoring wel 
vraagt om een zorgvuldige afweging over de vorm van participatieve monito-
ring mede afhankelijk van de verwachtingen en doelen van de betrokken acto-
ren. 
3.5 Reflexieve monitoring en flexibele arrangementen 
Reflexieve monitoring kan worden geduid als het gezamenlijk en tijdens de rit 
in kaart brengen van de resultaten van beleid en de kwaliteit van het proces. 
Deelname van meerdere partijen draagt bij aan het creëren van gedeelde in-
zichten (joint fact-finding) en maakt het eenvoudiger om op basis van deze (ge-
deelde) kennis ook bij te sturen. Deze monitoring vormt dus de basis voor het 
verdere leerproces en de bijsturing van de samenwerking welke wordt vastge-
legd in flexibele en aanpasbare overeenkomsten. Reflexieve monitoring is 
daarmee een vorm van ex durante evaluatie welke een optimale balans zoekt 
tussen leren en verantwoorden. Al tijdens het verloop van het proces wordt 
geëvalueerd, waardoor vroegtijdig kan worden bijgestuurd. Reflexieve monito-
ring draagt daarmee bij aan het adaptieve karakter van adaptatiestrategieën 
(VoB, Bauknecht en Kemp, 2006) en kan daarmee ook bijdragen aan het flexibi-
liseren van arrangementen. Immers is reflexieve monitoring een vorm van con-
trole die bij uitstek – doordat zij gericht is op het organiseren van een gelijk-
waardige dialoog tussen partijen – in staat is bij te dragen aan het onderling 
vertrouwen tussen partijen. Dit vertrouwen is nodig voor partijen om bereid te 
zijn zichzelf en anderen flexibiliteit en beleidsvrijheid te gunnen. Uiteindelijk 
wordt tussen deze vorm van monitoring en het onderling vertrouwen tussen 
partijen een symbiotische relatie verondersteld. In een dergelijke relatie kan 
ook flexibiliteit en het elkaar loslaten een kans krijgen. En daarmee zijn we bij 
het beginpunt van dit hoofdstuk teruggekeerd. Adaptief beleid vraagt om flexi-
bele arrangementen. Deze arrangementen komen niet zonder meer tot stand, 
maar vormen van reflexieve monitoring kunnen bijdragen aan de bereidheid 
van partijen om hier wel in te investeren. 





4 Retrospectieve case analyses 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk doet verslag van de bevindingen uit het werkpakket 2 van dit 
project. Het volledige rapport is hier te vinden. Doel van dit werkpakket was 
om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in 
welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementa-
tie van adaptatiemaatregelen ook is onderzocht welke rol monitoring daarbij 
speelde en in welke mate het onderlinge vertrouwen cq. de behoefte aan con-
trole een rol speelde bij de keuze voor al dan niet flexibele arrangementen. 
Daarmee worden in dit werkpakket een aantal kernhypothesen uit het voor-
gaande hoofdstuk getest.  
Dit hoofdstuk laat zien welke variëteit er bestaat als het gaat om het betrekken 
van actoren in het vormgeven en het uitvoeren van een adaptatiemaatregel, 
maar ook hoe actoren proberen om flexibiliteit vorm te geven in zowel de kli-
maatadaptatiemaatregel als het gekozen arrangement en welke rol reflexieve 
monitoring daarin kan spelen. 
Werkpakket 2 (dit hoofdstuk) biedt input aan de tool/methodiek die in ditzelf-
de project (werkpakket 3 en 4) wordt ontwikkeld. Deze interactieve tool is een 
middel om samen met een groep stakeholders na te denken over strategische 
keuzen rond de vormgeving van arrangementen en reflexieve monitoring. 
4.2 Selectie van de cases 
Getracht is om een grote variëteit aan adaptatiemaatregelen in de selectie van 
cases te betrekken. Hiertoe is door consortiumpartners een grosslijst van cases 
opgesteld waar de kans op toegang tot onderzoeksmateriaal (bronnen en con-
tactpersonen) groot was. Vervolgens zijn voor de 19 cases op basis van be-
staande kennis de volgende vragen beantwoord: 
1. Om wat voor type maatregel gaat het? 
2. Waar speelt de maatregel? 
3. Is er iets bekend over de onderlinge verhouding tussen partijen in ter-
men van vertrouwen?  
4. Is er zicht op mogelijke respondenten? 
5. Zijn er bronnen voor secundaire analyse aanwezig en is er wellicht zelf 
aan deze casus gewerkt?  
6. Is er sprake van succesvolle implementatie of juist niet?  
7. Is de casus interessant vanwege het type arrangement dat is gehan-
teerd?  





8. Weten we iets of dit arrangement moeizaam of juist vrij soepel tot 
stand is gekomen? 
9. Is er in deze casus sprake van een bepaalde vorm van (reflexieve) mo-
nitoring?  
10. Overige opmerkingen. 
Vervolgens is op basis van deze beknopte inventarisatie een aantal criteria op-
gesteld voor selectie van de cases.  
1. Spreiding over adaptatiethema’s (zoals Waterveiligheid, Watermana-
gement, Natuur, Water vasthouden). 
2. Meerderheid cases uit droog rurale gebieden (vanwege het belang 
hiervan voor de hotspot). 
3. Spreiding in mate van complexiteit. 
4. Spreiding in toepassing van vormen van monitoring (reflexieve partici-
patieve monitoring, monitoring gericht op handhaving, monitoring ten 
behoeve van data verzameling). 
5. Relevante voorkennis binnen consortium + enige spreiding over de 
consortium leden. 
6. Project is in of nadert implementatiefase consortium  
Op basis van deze (kwalitatieve) criteria zijn er 10 adaptatiecases geselecteerd. 
gericht op klassieke waterveiligheid maar ook nieuwe maatregelen zoals inno-
vatieve waterberging, water vasthouden en groenblauwe diensten. Een case, 
die in eerste instantie was geselecteerd is later afgevallen, vanwege (te) weinig 
animo om deel te nemen aan dit onderzoek. Uiteindelijk zijn er negen cases 
onderzocht. Daarmee zijn veelvoorkomende adaptatiemaatregelen – met een 
relatie tot het waterdomein – onderdeel geworden van deze studie. In de vol-
gende paragraaf wordt stilgestaan bij het raamwerk dat voor deze analyses is 
gebruikt en worden de resultaten beschreven. 






4.3 Case beschrijving 
De cases zijn geanalyseerd op basis van document analyse en interviews. De in-
terviews waren bedoeld als aanvulling op de resultaten van de documentanaly-
se. Per case is een casusformat ingevuld. Ten behoeve van deze analyse is een 
case format opgesteld waarbij is ingegaan op de volgende aspecten: 
1. betrokkenheid van de respondent bij het project. 
Figuur 3: Overzichts-
kaart van de ligging van 
de cases in Nederland 
inclusief symbolen  





2. stand van zaken van het project 
3. ar2rangement (spelregels, verantwoordelijkheden, kosten en baten 
verdeling, naleving afspraken) 
4. flexibiliteit (mate en wijze afspraken vastliggen, tijdspanne, en flexibili-
teit afspraken) 
5. betrouwbaarheid (niveau van vertrouwen tussen partijen, inschatting 
betrouwbaarheid en competentie actoren, identificatie) 
6. controle (informeel, formeel) 
7. monitoring (is er monitoring van effecten en neveneffecten, resultaat, 
proces) 
8. tijd (tijdsperspectief actoren, flexibiliteit t.a.v. onzekerheid toekomst) 
9. dynamiek (vertrouwen, controle en monitoring) 
Op de volgende pagina worden de cases beschreven, door middel van een aan-
tal sleutel tabellen. Aan deze beschrijving ligt het deelrapport van werkpakket 2 
ten grondslag: Van Buuren, M.W., et al. (2013) Klimaatadaptatie in het water-
beheer Creatieve oplossingen, flexibele arrangementen? Dit rapport is hier te 
downloaden. 
 





4.4 Algemene beschrijving van de cases 
Hieronder worden de cases beknopt toegelicht aan de hand van adaptatie thema’s, maatregelen en de doelen van de cases. 




2. Water vasthouden 
3. Watermanagement 
 
Waterberging onder kas in combinatie met gietwaterbereiding. 
Waterbergingskelder onder tuinbouwkas. Bedoeld voor meerdere 
functies: bergen van piekbuien, bereiden van gietwater, bewaren 
van gietwater en bufferen van hemelwater. De eerste ‘b’, bergen 
van piekbuien is gerealiseerd, andere B’s, gericht op een gesloten 
kringloop van waterlevering en zuivering moeten nog gerealiseerd 
worden. De plannen zijn in een vergevorderd stadium maar er mist 
nog een definitieve vaststelling van het aantal betrokken actoren, 
cruciaal voor de financiële haalbaarheid. 
Publiek: waterberging 
Privaat: opvang regenwater; zuivering van rest-






Beekherstel in combinatie met waterberging. Programma van 
deelprojecten om te komen tot herstel van Essche Stroom. Combi-
natie van doelen van natuurbeheerder, provincie en waterschap. 
Goede samenwerking tussen partijen. 
Publiek: combinatie van natuurdoelen, waterber-
ging, kwaliteit van het landschap. 
Privaat: combinatie aanpassing bedrijfsvoering, 
beheer landgoederen   











Dijkverleggen en verlaging ivm ruimte voor de rivier  rivier in com-
binatie met voortzetting landbouw. Doorstroomgebied door land-
bouwgebied. Bedoeld om waterstandsdaling op Merwede mogelijk 
te maken, maar ook om andere functies te accommoderen (land-
bouw, recreatie, natuur). 
Polder wordt periodiek ingezet als hoogwaterberging. Acht boerde-
rijen worden op terpen geplaatst, negen anderen worden uitge-
plaatst. Dit is een alternatief aangedragen uit de streek om erger te 
voorkomen. Geldt als icoonproject voor participatief waterbeheer.  
Publiek: waterberging op momenten dat die  
nodig is.  




Ontpoldering, binnen het kader extra ruimte voor de rivier in com-
binatie met voortzetting huidige functies + nieuwe functies (recrea-
tie, natuur), is er een plan opgesteld voor de ontpoldering van het 
gebied in Noorwaard, waarbij een waterstandsdaling is voorzien van 
60 cm. 
Publiek: waterveiligheid  
Privaat:  agrarische bedrijfsvoering  
Noordwijk 
1. Waterveiligheid 
Kustversterking met aandacht voor ruimtelijke inpassing volgens 
HoogWaterBeschermingsprogramma (HWBP) methode. Primaire 
zeewering (zwakke schakel) is versterkt door middel van zeewaard-
se ‘dijk in duin’ oplossing. Veiligheid borgen voor de komende 50 
jaar. Voldoen aan norm (Overschrijdingskans 1:10.000 jaar) Bena-
deelden zijn gecompenseerd. . 
Publiek: Veiligheid voor de Randstad genereren  
Privaat: behoud van ruimtelijke kwaliteit; com-
pensatie van planschade.  
  





Casus Maatregel Doelen van project  
Water vasthouden aan de bron 
Klimaatadaptatie 
1. Waterberging 
2. Water vasthouden 
3. Watermanagement 
Afvlakken van afvoerpieken door wallen om percelen (omwallin-
gen) en knijpstuwen die als buffers dienen om (piek)afvoer te ver-
tragen 
Publiek: waterberging t.b.v. afvlakken van afvoer-
pieken en voorkomen van wateroverlast   




1. Water conservering  
2. Watermanagement 
 
Scala van maatregelen om water vast te houden in gebied t.b.v. 
droge perioden (peil gestuurde drainage, water opslaan in kreekrug, 
aanleggen van stuwtjes en in toekomst waarschijnlijk retentiebek-
kens) 
Publiek: verminderde zoetwatervraag hoofdwa-
tersysteem 
Voorbeeldproject voor de rest van Nederland. 
Kansen om zoetwaterinname uit hoofdwatersys-
teem te verlagen.   
Privaat: water beschikbaar hebben in droge tij-




2. Water vasthouden 
3. Watermanagement 
 
Flexibel Peilbeheer in Loosdrechtse Plassen, om waterkwaliteit te 
verbeteren en tegelijk kosten te besparen op het reguleren van de 
waterstand. Flexibel peilbeheer is het stoppen met reguleren van 
een constant waterpeil, waardoor de waterstand natuurlijk ver-
loopt. De waterstand is ‘natuurlijk’ maar wel binnen een bepaalde 
bandbreedte. 
Publiek: verbeteren waterkwaliteit, meer speci-
fiek behalen KaderrichtlijnWater (KRW) doelein-
den; bevorderen natuurvriendelijke oevers (mede 
om KRW doelstellingen te halen), vasthouden 
zoetwater  
Privaat: handhaven bestaande functies (wonen, 
landbouw, recreatie)   





Casus Maatregel Doelen van project  
Midden Delfland 
klimaatadaptatie 
1. Watermanagement  
 
 
Verkennen nieuwe vormen van commerciële samenwerking tus-
sen overheid en boeren. Gebiedsofferte: integraal aanbod van 
groenblauwe diensten door gezamenlijke boeren (agrarische na-
tuurvereniging Vockestaert) aan waterschap. 
Publiek: realisatie doelen van waterschap (Kader-
richtlijn Water, Nationaal Bestuursakkoord Water) 
en gemeente: het open karakter in het gebied te 
combineren met mogelijkheden voor landbouw, 
natuur en (meer) mogelijkheden voor waterber-
ging. +  
Privaat: genereren aanvullende mogelijkheden 
voor inkomsten, naast klassieke landbouwactivi-
teiten + 
 






Alle cases, met uitzondering van Midden Delfland, gaan uiteindelijk over kli-
maatadaptatie. Maar er is onderling veel verschil in de typen doelstellingen 
met betrekking tot klimaatadaptatie. Wij kunnen vier verschillende categorieën 
doelstellingen onderscheiden:  
1. Waterveiligheid:  
Overdiepse Polder, Noordwaard, Noordwijk 
2. Waterberging:  
Waalblok, Essche stroom, Water vasthouden aan de bron, Midden 
Delfland.  
3. Water vasthouden/conserveren:  
Water vasthouden aan de bron, Waterhouderij.  
4. Natuurbeheer:  
Essche Stroom, Loosdrechtse plassen, Midden-Delfland 
Het verschil tussen waterveiligheid en waterberging is dat de projecten bij wa-
terveiligheid voornamelijk gericht zijn op een lange termijn verwachte stijgin-
gen van de kans van (tijdelijke) hoge waterstanden van zee en rivieren. Terwijl 
het bij waterberging gaat over maatregelen die bedoeld zijn om overlast door 
(vaker voorkomende) pieken in de neerslag te voorkomen. Bij water vasthou-
den gaat het vooral om het afvlakken van afvoerpieken door wallen om perce-
len (omwallingen) en knijpstuwen die als buffers dienen om (piek)afvoer te ver-
tragen. Bij natuurbeheer gaat het vooral om het verbeteren van de kwaliteit 
van de natuur. 
In alle cases speelden publieke en private belangen een rol en is er een balans 
gevonden tussen beiden. Het bleek lastig om de publieke en private doelen te 
beschrijven omdat deze gaandeweg kunnen verschuiven. Daarom hebben we 
enkel cruciale doelstellingen aangehouden voor het formuleren van de publie-
ke en private doelen, door ons af te vragen: Welk doel haalde de partijen over 
de streep of noodzaakte de partijen om mee te werken in het project? 
De publieke belangen zijn in het algemeen te formuleren als het behalen van 
de beleidsdoelstellingen. De publieke beleidsdoelstellingen zijn in te delen in de 
hierboven genoemde categorieën. Terwijl de private doelstellingen zijn in te 
delen in het voorkomen van voor hen negatieve gevolgen van overheidsbeleid 
of private doelstellingen. De private doelstellingen die cruciaal waren voor het 
aangaan van een samenwerking waren altijd economisch van aard. Het ging 
dan altijd over bedrijfsmatige afwegingen van boeren of tuinders.  
Private en publieke belangen zijn beschermend of innovatief of een combinatie 
van beide. Met innovatief wordt bedoeld dat het niet enkel gaat om het voor-
komen van (water) schade, maar dat het doel boven de veiligheidsmaatregelen 





uitstijgt, zoals het vergroten van de kwaliteit van de natuur of het vergroten 



















ging  X 
Voorkomen 
schade particulier   X 
water vast-
houden x  
Verbeteren be-
drijfsvoering X  
natuurbe-
heer x  
Uitbreiding be-
drijf X  
In alle negen cases werd gezocht naar mogelijkheden om publieke en private 
doelen te combineren, maar daarbij hebben deze doelen een verschillend ge-
wicht. Er is een groot verschil in de mate waarin publieke doelen leidend zijn. In 
de drie cases gericht op waterveiligheid (Noordwijk, Noordwaard, Overdiep) en 
in de case Essche stroom, wordt geprobeerd het publieke belang te realiseren, 
met respect voor private belangen. Waarbij in de casus Overdiep het private 
belang sterk richtinggevend is voor de wijze waarop het publieke doel wordt 
behartigd, terwijl ze in de casus Noordwijk minder meewegen bij de keuze van 
de oplossing. In de drie cases die gericht zijn op waterberging én water vast-
houden (Waalblok, Water vasthouden aan de bron, Waterhouderij) zijn publie-
ke en private doelen meer gelijkwaardig en kan men zelfs zeggen dat het doel 
in het geval van de Waterhouderij (water vasthouden voor perioden van droog-
te) in eerste instantie een privaat doel is dat de publieke partijen willen facilite-
ren.  
In het project Essche Stroom proberen publieke partijen private doelen mee te 
koppelen: beekherstel vindt plaats op basis van vrijwillige medewerking en dus 
is het handig als het lukt om aan te sluiten bij private agenda’s. Dit is in het 
domein van de waterveiligheid (uiteraard) een ander verhaal.  
Vaak is in de cases het meekoppelen van private doelen ingegeven door de 
wens van publieke partijen om draagvlak en medewerking te verkrijgen. Dat is 
in sommige gevallen ook een conditio sine qua non, maar in de meeste geval-
len is dat ook een kwestie van bestuurscultuur: de betrokken overheden (met 
name waterschappen) houden er niet van hun formele instrumentarium in te 
zetten om zaken dwingend te regelen. Interessant is wel dat het gewicht dat 
private en publieke doelen krijgen, kan verschuiven. Gaandeweg kunnen priva-
te doelen belangrijker worden (zie Overdiep) maar ook minder belangrijk (denk 
aan Midden Delfland). Interessant is ook dat men ziet dan dat in de klassieke 
waterveiligheidsprojecten; Overdiepse polder en Noordwaard er vooral sprake 
was van een wederzijds begrip omdat er voor beide partijen sprake was van 
een  negatieve doelstelling. De overheid en de private partijen proberen beide 
schade te voorkomen in de toekomst. 
Tabel 1: Overzicht 
publieke en private 
belangen per adap-
tatie thema in de ca-
ses. 





4.5 Betrokken actoren en selectie van deelnemers 
Omdat het belangrijk is om de cases te doorgronden is in beeld gebracht welke actoren betrokken waren, wat de rol van burgers was, hoe de selectie 
van actoren heeft plaatsgevonden en of er sprake was van concurrentie tussen deze actoren. 
Casus Initiatiefnemer Betrokken actoren (kern) Rol van burgers Selectie van actoren? Concurrentie tussen 
agenten? 




Als tuinders: intensief als 
coproducent bij planpro-
ces betrokken 
Nee,  getracht om alle 
tuinders in gebied aan 
boord te krijgen. Wel se-
lectie van tuinder die 
kelder onder kas krijgt.  
Nee, feitelijk niet 
Essche Stroom Waterschap de Dommel & Pro-
vincie Noord  Brabant 
Per deelgebied wordt ge-
keken wie betrokken moet 
worden (kernpartijen: wa-
terschap, Brabants Land-
schap, provincie)  
Bewoners actief betrok-
ken via tal van werkvor-
men. Verschilt per deel-
project. 
Ja en nee. het gaat om 
eigenaren langs de Es-
sche Stroom, maar wel 
wordt het eerst zaken 
gedaan met actoren die 
bereid zijn mee te wer-
ken (timing) 
Nee, niet aan de orde. 
Wel kunnen boeren 
‘opgesloten’ worden te 
midden van natuur, zo-




Rijkswaterstaat – Ruimte voor de 
Rivier 
Waterschap, provincie, 
Rijk, Gemeenten en boe-
ren 
(boeren): intensief als 
coproducent bij planpro-
ces betrokken (lanceer-
den zelf terpenidee) 
Nee, niet mogelijk Ja, tussen wijkers en 
blijvers 





Casus Initiatiefnemer Betrokken actoren (kern) Rol van burgers Selectie van actoren? Concurrentie tussen 
agenten? 






Consultatie. In beginfase 
betrokken om input te le-
veren, later meer aan zij-
lijn 
Ja en nee, open planpro-
ces in het begin, later 
meer gericht op indivi-
duele boeren en treffen 
van compensatiemaatre-
gelen 
Nee, voor alle boeren is 
er compensatie en 
schadeloosstelling 
Noordwijk Rijkswaterstaat– Zwakke Scha-
kels/ 
Hoogwaterbeschermingspro-
gramma-2 (staatssecretaris V en 
W) in fase 1. Later meer regisse-






meente Noordwijk aan 
Zee, , inwoners en onder-
nemers Noordwijk 
Actief verzet: Enkele 
groepen tegen omdat 
dijk/duin het uitzicht be-
lemmert (RvS procedure). 
Verder werden groepen 
burgers geconfronteerd 
met de werkzaamheden 
en zijn ze meermaals ge-
raadpleegd in informa-
tiebijeenkomsten.  
Nee, niet mogelijk. Acto-
ren zijn wettelijk be-
voegd gezag of belang-
hebbenden.  
Nee,  voor alle actoren 
was schadeloosstelling. 








Waterschappen Aa en Maas, 









woordigd in een project-
groep en nauw betrokken 
bij ontwikkeling van pro-
ject 
Nee, alle gebiedsactoren 
(met name boeren) krij-
gen mogelijkheid om 
vrijwillig  te participeren 
in het project. 
Ja, mogelijk door com-
petitieve bieding onder 
boeren op contract 
voor nieuwe maatrege-
len.  





Casus Initiatiefnemer Betrokken actoren (kern) Rol van burgers Selectie van actoren? Concurrentie tussen 
agenten? 
Waterhouderij Combinatie van kennispartijen 
(Innovatienetwerk, Aquator,  Del-




ZLTO, kennispartijen (als 
primaire schil), gemeente , 
provincie, Zeeuws land-
schap en lokale onderne-
mers raken steeds meer 
betrokken (maar maken 
deel uit van secundaire 
schil).  
Boeren zijn mede-
initiatiefnemer en zijn 
zelf verantwoordelijk 
voor project geworden, 
lokale burgers zijn nau-
welijks betrokken 
Nee, eerst gezocht naar 




worden al dan niet door 
zelfselectie deelnemende 
actor.  
Nee, Maatregelen zijn 
vooral specifiek per 
agrariër.  Er wordt zo 
goed mogelijk gekeken 
naar specifieke ken-
merken van betrokken 
boeren. Tussen agrari-
ers onderling vindt na-
tuurlijkerwijs concur-
rentie plaats, maar dit 
is niet gebiedsspecifiek.  
Loosdrechtse 
plassen 
Waterschap Amstel Gooi en 




cahp Amstel, Gooi en 
Vecht, Plassenschap Loos-




Actief verzet. Diverse be-
langhebbenden hebben 
bezwaar gemaakt tegen 
het flexibel peilbeheer; ze 
hebben zienswijzen inge-
diend en twee van hen 
hebben een rechtszaak 
aangespannen. Burgers 
participeren in de moni-
toring van het waterpeil 
(ook de twee die een 
rechtszaak hebben aan-
gespannen) 
Nee, het betreft een ge-
neriek beleid (peilbeheer 
voor specifiek gebied)  
Nee, (al hebben ze wel 
uiteenlopende belan-
gen!).  




















Boeren zijn als coprodu-
cent vertegenwoordigd 
(via hun organisaties en 
op persoonlijke titel) en 
onderzoeken wat hun 
mogelijkheden zijn voor 
het aanbieden van dien-
sten. 
Nee, Delfland wil graag 
met het hele gebied za-
ken doen. Daar waar se-
lectie plaatsvindt, is dat 
op basis van de bereid-
heid van de boeren zelf 
en niet door Delfland.  
Nee, boeren die heil 
zagen in het aanbieden 
van klimaatdiensten 
mochten zich melden 
Ja, de offerte is bedoeld 
om concurrentie tussen 
aanbieders van groen-
blauwe diensten te be-
vorderen en de boeren 
een kans te geven zich 
te profileren ten op-
zichte van de huidige 
aanbieders. 
 






Opvallend is dat in alle negen cases een tamelijk brede coalitie van partijen be-
trokken is en dat in de meeste cases ook de eindgebruikers (burgers, boeren) 
intensief betrokken worden. Ook zijn in alle gevallen publieke partijen initia-
tiefnemer van de adaptatiemaatregel, waarbij bovengemiddeld vaak het wa-
terschap initiatiefnemer is. De enige uitzondering is de Waterhouderij, waarbij 
kennispartijen als initiator kunnen worden aangewezen. Ook de mogelijkheid 
om te profiteren van concurrentie tussen deelnemende actoren wordt alleen 
nog in enkele cases toegepast: de Waterhouderij, de Overdiepse polder en hy-
pothetisch ook in de gebiedsofferte Midden Delfland. Er wordt weinig gestuurd 
op deelnemende actoren (selectie). Veel sterker wordt er gestuurd op de factor 
‘bereidheid om mee te werken’. Zodra zich partijen aandienen die bereid zijn 
mee te denken en mee te doen, richt daar de bestuurlijke energie zich op.  
Interessant wordt het als een publiek belang gedefinieerd wordt als een private 
dienst, bijvoorbeeld wanneer een boer een financiële vergoeding krijgt voor 
het leveren van ruimte voor waterberging op zijn land. Dan veranderen rollen 
en belangen. Wat eerst als een bedreiging wordt gezien door de private partij-
en, verandert in een kans. Private actoren kunnen namelijk een bepaalde 
dienst gaan verzorgen waarvoor zij betaald worden. Dat zien we zowel in de ca-
ses Noordwaard (waar boeren accepteren dat hun land ook dienst doet als 
overstroomgebied),  Overdiepse polder als in de casus Midden Delfland en Wa-
tervasthouden aan de bron.  In deze cases wordt de mogelijkheid om te profi-
teren van concurrentie tussen deelnemende actoren toegepast. In de casus 
Midden Delfland moeten de boeren een hypothetische offerte maken, die 
marktconform is. Het waterschap zal op basis hiervan een afweging maken of 
zij taken zullen uitbesteden aan boeren of aan andere daarin gespecialiseerde 
bedrijven. In de meeste cases is concurrentie feitelijk geen optie. In de casus 
Overdiep, moesten de boeren concurreren bij de aankoop van een nieuw per-
ceel. Opvallend is dat in deze gevallen er geen sprake was van ‘harde’ concur-
rentie, maar dat dit feitelijk was ingebed in de bestaande overlegstructuur. 
Belangrijk om te constateren is nog dat de rol van burgers gaande het project 
kan evolueren. Soms neemt hun rol af (zie Noordwaard en Waalblok), soms 
neemt hun rol juist toe (zie Loosdrechtse Plassen en Overdiep). In het eerste 
geval zien we dat overheden minder belang menen te hebben bij een samen-
werking met private partijen / burgers (omdat het project richting uitvoering 
gaat en overheden haast krijgen om het gerealiseerd te krijgen); in het tweede 
geval dwingen private partijen / burgers participatie feitelijk af omdat ze ge-
troffen dreigen te worden door maatregelen die hun belang schaden. 





4.6 Verloop besluitvormingsproces en stand van zaken 
Om een beeld te krijgen van het verloop van het proces in de cases is voor iedere case in beeld gebracht wat de tijdsduur, stand van zaken en perceptie 
van het verloop van het proces was. 
Casus Duur van proces Stand van zaken (2012) Perceptie van verloop  
(snelheid/voortgang) bij stakeholders  
Waalblok Voorbereiding van 2005 tot 2009. Geplande 
uitvoering 2009-2013, maar moet nog wor-
den afgerond. Uitvoering gefaseerd omdat 
het lastig was om overeenstemming te be-
reiken over wijze van realisatie gietwaterfa-
briek.  
Implementatie fase. Waterberging is 
gerealiseerd (1B). Vertraging bij reali-
satie drie andere elementen 4B con-
cept 
De tweede fase kent een klassiek 
freerider dilemma. Tuinders moeten 
zich inschrijven voor waterafname en 
geld inleggen voor de coöperatie 
(gietwaterfabriek). Tuinders die niet 
meedoen hebben zelf ook voordeel, 
dus het is een moeilijk proces.  
 
 
Gestaag. Besluitvorming relatief tijdrovend, 
implementatie gehele concept vertraagd. Na-
dat besluit tot waterberging in een  kelder ge-
nomen was, ging het daadwerkelijke aanleg-
gen van de kelder zeer snel. De overige 4b 
concepten laten nog op zich wachten. 
 





Casus Duur van proces Stand van zaken (2012) Perceptie van verloop  
(snelheid/voortgang) bij stakeholders  
 
Essche Stroom Voorbereiding lang proces, van 2005-2009: 
uitvoering gefaseerd tot 2018 
Implementatie fase . Alle projecten 
zijn inmiddels in voorbereiding, enkele 
zijn uitgevoerd. Het volledige budget 
voor de planvorming is beschikbaar. 
Deelprojecten worden gerealiseerd. 
Waterschap beweegt slim mee met 
mogelijkheden die zich voordoen.  
Gestaag. Overheden erg tevreden over snel-
heid, maar niet over hick-ups door discussie 
over financiering EHS. De plannen die ontwik-
keld worden, ontstaan zonder veel druk. De 
prioriteiten in de hogere beleidskaders zijn 
aan het verschuiven maar vooralsnog wordt 
op projectniveau gestaag doorgewerkt en zo-






Implementatie fase. Eerste terpwo-
ning is opgeleverd; aanleg is in volle 
gang.  
Snel door koploperstatus. De perceptie ver-
schilt tussen boeren en ambtenaren. 
Noordwaard 2000 begonnen met voorbereiding in het 
kader van Ruimte voor Rivier, Definitieve 
keuze voor Noordwaard in 2005Doorlooptijd 
tot 2015. 
 
Implementatie fase. Realisatie is in 
volle gang, ook aandacht voor afspra-
ken voor beheer en onderhoud 
Snel door koploperstatus, maar later ver-
traagd door onduidelijkheid over beleid inzake 
compensatie en schadeloosstelling voor trans-
formatiegebieden van binnendijks naar bui-
tendijks. 





Casus Duur van proces Stand van zaken (2012) Perceptie van verloop  
(snelheid/voortgang) bij stakeholders  
 
Noordwijk Start 2003 officieel aangewezen als zwakke 
schakel met daar voorafgaand strategisch 
keuzeproces in strategische kustvisie 2050 
(vanaf 2000). Doorlooptijd proces is 5 jaar 
tot 2008. 
Gerealiseerd tussen september 2007 
en maart 2008 
Gestaag tempo. Doorlooptijd van 5 jaar. In 
laatste fase Gestaag. door weerstand (zichtbe-
lemmering) iets getemperd.  
Water vasthou-
den aan de bron 
2009 is de pilot gestart, in 2014 wordt de pi-
lot beëindigd.  
Implementatie fase. Diverse pilots zijn 
in volle gang.  
Gestaag. De pilots worden afgerond medio 
2013 en inzichten en ervaringen moeten wor-
den vastgelegd de komende jaren.  
Waterhouderij Relatief kortlopend project uitmondend in 
pilot (3 jaar). Start in 2009. Proces zal bij 
aanhoudend succes nog enkele jaren door-
lopen.  
Pilot Gerealiseerd. Green deal als 
startpunt voor doorontwikkeling (maar 
individuele agrariërs merken daar niet 
veel van). Op basis van pilot wordt pro-
ject verder uitgebouwd. In najaar be-
gint proef opslaan zoet water in 
kreekrug, waarbij twee agrariërs be-
trokken zijn. Werkgroep blijft actief.  
 
 
Zeer snel. Het overleg is gedurende de tijd 
constructiever geworden. Bereidwilligheid 
partijen hielp hierbij enorm. Flexibel ingestel-
de kantonnier maakte aanpassing peilbesluit 
niet direct noodzakelijk.  Geen sprake van se-
rieuze stagnatiemomenten.  





Casus Duur van proces Stand van zaken (2012) Perceptie van verloop  




Sinds 2005 is AGV bezig met globale verken-
ningen, die in 2009 deels zijn vastgelegd in 
Waterplannen. Sinds 2011 wordt het flexibel 
peil gefaseerd ingevoerd. Dit kan gezien 
worden als een start van het proces. Een be-
langrijke doorbraak in het proces is de 
overwinning die Waternet boekte in een 
rechtszaak, waarna het Peilbesluit genomen 
kon worden. Begonnen met implementatie 
Flexibel Peilbeheer op 1 oktober 2011, het 
wordt gefaseerd ingevoerd. Mogelijk rele-
vant is ook de discussie die in het gebied 
speelt rond het uitbaggeren van de Loos-
drechtse Plassen. Dat zou de waterkolom 
vergroten, maar niemand is verantwoorde-
lijk hiervoor en het uitbaggeren zal miljoe-
nen kosten. Dit traject, dat is losgekoppeld 
van het Peilbesluit, zit in een impasse. 
Deels gerealiseerd. Flexibel Peilbeheer 
is deels ingevoerd. Peilbesluit noemt -
1.20 meter als laagste waterpeil, maar 
heden (sept. 2012) wordt -1.18 aange-
houden als minimumniveau. 
De monitoring van het peil loopt via 5 
deelprojecten die verschillende aspec-
ten m.b.t. waterbeheer meten (o.a. 
monitoring van vegetatie en water-
hoogte e.d.).  
Hier moeten nog meer data over verzameld 
worden, maar het lijkt waarschijnlijk dat Wa-
ternet de gefaseerde invoering van het Flexi-
bel Peilbeheer ziet als een vertraging. Aan de 
andere kant lijken zij het belang in te zien van 
het verwerven van draagvlak en sluiten van 
compromissen.  





Casus Duur van proces Stand van zaken (2012) Perceptie van verloop  
(snelheid/voortgang) bij stakeholders  
Midden Delf-
land 
Proeftuin loopt vanaf 2006. Gebiedsofferte 
is opgeleverd. HH Delfland heeft besloten 
met enkele elementen verder te gaan, maar 
boeren willen eerst pijnpunten uit de weg 
ruimen.  
Niet gerealiseerd. Enkele elementen 
zijn door Delfland geselecteerd voor 
nadere uitwerking, maar proces ligt 
stil. 
Buitengewoon traag, omdat Delfland eerst in-
tern duidelijkheid moest krijgen over wat wel 
en niet kon. Onderling wantrouwen is groot. 
Projectleiding was vaak niet goed genoeg (ne-
gatieve rol gemeente).  






Drie cases zijn gestart in 2000, Overdiep, Noordwaard en Noordwijk. In 2005 
zijn er weer een aantal projecten gestart, Essche stroom en de Loosdrechtse 
Plassen en Midden Delfland de andere cases zijn later in 2009 gestart. Alle pro-
jecten worden afgerond, slechts een project is volledig afgerond; Noordwijk. 
Essche stroom heeft de langste doorlooptijd tot in 2018. De voortgang van de 
meeste projecten verloopt gestaag. In de meeste gevallen is dit geen bewuste 
keuze, wel bij de Essche stroom. Slechts bij de Overdiepse Polder, de Water-
houderij en Noordwaard was er sprake van een zeer snelle voortgang. De per-
ceptie van snelheid verschilt erg tussen overheid en burger. 
Het is opvallend dat de waterveiligheidsprojecten (Overdiepse polder, Noord-
waard en Noordwijk) een relatief lange voorbereidingstijd kennen (meer dan 
10 jaar), maar daarna wel snel worden gerealiseerd. Bij een aantal andere pro-
jecten lijkt het andersom en is de implementatie een tijdrovend traject. De pi-
lots zijn in die zin succesvol dat ze relatief snel worden opgezet en uitgevoerd. 
Het organiseren van een pilot lijkt een ideale manier om iets uit te proberen en 
relatief snel resultaten te zien (al is de gebiedsofferte Midden Delfland ook een 
pilot, en daar kan dit zeer zeker niet van gezegd worden). Vraag daarbij is na-
tuurlijk wel of vervolgens opschaling van de succesvolle pilots ook even soepel 
zal verlopen. 
In deze waterveiligheidsprojecten is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is 
en zijn er standaardprocedures om tot uitvoering te komen. Dat ligt bij de an-
dere trajecten gecompliceerder en we zien ook dat daar relatief veel tijd in 
moet worden gestoken. De doorlooptijd lijkt alles te maken met de urgentie en 
dwingendheid van het publieke belang dat een rol speelt. 
Soms is een lange doorlooptijd van de uitvoering een bewuste keuze (Essche 
Stroom). Daarbij wordt er bewust gekozen voor een incrementele aanpak 
waarbij de overheden meeliften met ontwikkelingen in het gebied en wachten 
tot er zich kansen voordoen om brokstukken uit het programma te realiseren. 
Overigens is ook een lange voorbereidingstijd soms een bewuste keuze – zie de 
projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier. Deze voorbereidingstijd is 
vaak hard nodig, maar biedt ook de gelegenheid om alternatieven serieus te 
onderzoeken en in samenspraak met belanghebbenden tot een optimale invul-
ling te komen. Een relatief lange voorbereidingstijd betaalt zich terug in een re-
latief vlotte implementatie. Omgekeerd kan daadkracht in het voortraject re-
sulteren in een enorme hick-up in een later stadium, zoals we zien in de casus 
Loosdrechtse Plassen. 





4.7 Karakter van de maatregel en relatie tot gedrag  
Er blijkt een belangrijk verschil in adaptatiemaatregelen. Bij een aantal pro-
jecten is er sprake van een eenmalige maatregel (van infrastructurele aard). 
Deze zorgt ervoor dat het fysieke systeem ‘op orde’ komt. Bij andere projecten 
gaat het om een combinatie van infrastructurele voorzieningen én gedragsver-
andering. Dit is een relevant onderscheid, omdat gedragsverandering iets is dat 
ook vormen van controle en monitoring veronderstelt maar tegelijkertijd ook 
meer flexibiliteit en wendbaarheid mogelijk maakt. Een infrastructurele ingreep 
kan weliswaar worden aangepast maar dat vereist meer inzet dan het verande-
ren van bijvoorbeeld beheer en gebruik. 
 





Casus Karakter maatregel: eenmalige investering of structure-
le maatregel? 
Aanpassing gedrag van burgers verondersteld? 
Waalblok Eenmalige ingreep waar nog wel enkele functies aan 
worden toegevoegd 
Ja: partijen gaan immers ook gietwater zelf bereiden en moeten zorgen dat 
kelder beschikbaar blijft voor piekbuien. Tuinders zorgen niet langer indivi-
dueel voor hun gietwater en waterberging, maar doen dit via een collectieve 
voorziening, dit vereist collectief handelen. 
Essche Stroom Programma van deelprojecten over lange termijn Deels in sommige deelprojecten (particulier natuurbeheer) 
Overdiepse 
Polder 
Eenmalige ingreep die wel enkele jaren in beslag  neemt Ja: bedrijfsvoering moet worden aangepast en blijvers gaan wonen op terpen 
(ipv wonen achter dijk). De verdeling van verantwoordelijkheden verandert  
Noordwaard Eenmalige ingreep die wel enkele jaren in beslag neemt Ja: ten aanzien van beheer en onderhoud wordt een monitoringsprogramma 
opgesteld 
Noordwijk Eenmalige ingreep die in relatief korte tijd wordt gereali-
seerd. Maatregel is in toekomst nog te upgraden indien 
nodig, maar is robuust ontworpen.  





Pilotmaatregelen in 9 gebieden Ja: het zijn nieuwe maatregelen waarvan onzeker is hoe deze in de praktijk 
zullen uitpakken (m.n. timing van inzet van maatregelen. Het onderling  co-
ordineren van inzet maatregelen vraagt om nieuwe communicatie struc-
turen). 
Waterhouderij Een aantal eenmalige ingrepen in combinatie met struc-
turele gedragscomponent: zuiniger omgaan met zoet 
water. Effecten kleinschalige maatregelen vormen basis 
voor aanpassing en opschaling maatregelen 
Ja: opslaan van overschot water in natte tijden, zuinig omgaan met water in 
droge tijden. Betekent ook cultuurwijziging bij waterschappen. Van een ex-




Peilbeheer wordt (periodiek) vastgesteld maar het daad-
werkelijke beheer is een structurele activiteit 
Ja: burgers moeten na de invoering van het flexpeil oplettender zijn bij het 
varen op de wateren, omdat de vaardiepte kan fluctueren. Bovendien is de 
vaardiepte gemiddeld kleiner geworden na invoering van het flexpeil.  
Midden Delf-
land 
Afsluiting contract is een eenmalige ingreep. De relatie 
tussen boeren en overheid verandert . Aangaan van con-
tractuele overeenkomst met boeren over de levering van 
groenblauwe diensten 
Ja: Maatregel is puur gebaseerd op gedragsverandering, waarvoor een gelde-
lijke beloning wordt gegeven. Boer verandert in opdrachtnemer; waterschap 
in opdrachtgever. Partijen worden contractpartners. Belangrijk is wel dat het 
hier om een proef gaat die nog niet in het echt wordt toegepast.   






Een eenmalige Ingreep richt zich op een verandering in het fysieke systeem Een 
structurele verandering is een verandering waarbij ook het sociale systeem zich 
moet aanpassen. Bij een structurele ingreep zal dus het gedrag van burgers en 
of overheden structureel moeten veranderen, terwijl dat bij een eenmalige in-
greep niet het geval is. Of enkel in beperkte mate, zoals het accepteren van een 
veranderd dijkaanzicht. 
Een eenmalige ingreep is veruit de meest voorkomende type maatregel. In 
twee gevallen wordt er een geprobeerd om een nieuwe organisatievorm te 
ontwikkelen onder de burgers voor de voorziening van zoetwater. Maar de be-
trokkenheid van de overheid blijft ook in deze gevallen eenmalig. Wel is er bij-
na altijd sprake van gedragsverandering onder de burgers, alleen niet zozeer bij 
Noordwijk.  
Bij burgers word in bijna alle cases een verandering van gedrag gevraagd. Enkel 
bij de casus Noordwijk niet, hoewel de omgeving wel structureel veranderd. 
Waar in Noordwijk de aanpassing van de duinen eenmalig van alles veranderd 
heeft maar verder alles hetzelfde blijft, gaan in de Overdiepse polder en 
Noordwaard mensen buitendijks op een terp wonen en worden zelf blijvend 
verantwoordelijk voor waterveiligheid. Ook de burgers bij de Loosdrechtse 
plassen moeten oplettender zijn op de hoogte van het peil om te voorkomen 
dat zij schade lijden.  Bij water vasthouden aan de bron, Waalblok, Midden 
Delfland en (deels) Essche Stroom zijn burgers nog meer betrokken bij de uit-
voering. In deze projecten verzorgen burgers de uitvoering van de maatregel. 
Bij natuur en wateroverlast/waterveiligheid projecten betaalt de overheid voor 
deze dienst, bij zoetwatervoorziening speelt de overheid meer een faciliteren-
de rol. Zoetwatervoorziening wordt gezien als een privaat belang en daarom 
meer overgelaten aan de direct belanghebbenden zoals tuinders. Waar de 
overheid er vanwege de veiligheid echt belang bij heeft dat de dienst goed 
wordt uitgevoerd, heeft de overheid ervoor gezorgd dat zij de levering van de 
dienst kan overnemen van de burger (Waalblok), dan wel levering van de 
dienst geheel in eigen handen gehouden (Noordwijk). 
4.8 Arrangementen voor uitvoering 
In deze negen cases zijn zeer uiteenlopende arrangementen gehanteerd om de 
uitvoering daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Sommige arrangementen zijn 
zeer traditioneel, anderen lijken of zijn ook daadwerkelijk vernieuwend. Eerst 
staan we stil bij de set aan regels die in elke casus is gehanteerd of van toepas-
sing was. In tweede instantie kijken we specifiek naar het arrangement zoals 
gebruikt bij de implementatie van beleid. 
 





Casus Overeenkomsten Organisatievormen Beleid, plannen, regels Beleidsinstrumenten:  
implementatie 
Waalblok: Regionaal Bestuursakkoord Water (dd 
2005)Gebiedsovereenkomst m.b.t. 
waterberging in kelder 
 
Subsidie-overeenkomst FES 
Gebiedsproces, met een 
(ambtelijke) project-






(waarin tuinders zich 
hebben verenigd die 
betrokken zijn bij wa-
terkelder): coöperatie 
van tuinders (rechtsper-
soon waar overheden 
zaken mee doet) 
 
Regels voor waterberging 
 











menten in gebiedsproces, 
om tuinders te informeren 











Alleen informele en tij-
delijke overlegvormen. 
In eerste instantie was 
er nog een klankbord-
groep.  
Inrichtingsvisie van het waterschap, 
regionaal stroomgebiedsbeheerplan, 
regionaal natuurplan, waterbeheer-
plan van het waterschap.  
 
Focus op communicatie en 
subsidie-instrumenten. 
Verwerving van grond.  
Certificering van beheer-
ders.  
Er is flexibiliteit om de 
plannen kleinschalig vorm 
te geven. Het is dus afhan-
kelijk van specifieke pro-
jecten hoe de afspraken ge-
regeld worden. 










betrokken overheden (10 juni 
2009_Bestuurlijke overeenkomsten  
Bewoners hebben zich 
verenigd een bewo-
nersgroep. 
Ruimte voor de Rivier beleid, Be-
stemmingsplan en de Regeling inun-
datieschade.  
Afspraken over vergoeding van scha-
de en aankoop en verkoop zijn op 
hoofdlijnen vastgelegd 
Subsidies 
Afkopen boeren en schade-
vergoedingen boeren: 
schadeloosstelling bij herin-











Ruimte voor de Rivier beleid, Be-
stemmingsplan, Regeling inundatie 
schade. 
Afspraken over vergoeding van scha-
de en aankoop en verkoop zijn op 
hoofdlijnen vastgelegd 






houderij) als compensatie. 
  
Noordwijk financieringsovereenkomst en schade-




wet op de waterkering (HWBP), Pro-










Er is een deelnemers- en schadever-
goedingsregeling gedetailleerd uitge-
werkt in formele overeenkomst. 
Er is sprake van een 
projectgroep waarin al-
le betrokken partijen 
vertegenwoordigd zijn.  
Waterbeheerplan, Deelnemers- en 
schadevergoedingsregeling. 
Focus op subsidie instru-
menten en communicatie, 
mogelijkheid tot opleggen 










Casus Overeenkomsten Organisatievormen Beleid, plannen, regels Beleidsinstrumenten:  
implementatie 
Waterhouderij Green Deal, voor specifieke proces. 
Overleg agrariërs leidt tot gezamenlij-
ke vraag aan waterschap. Hoogste 
vorm van overeenkomst is de oprich-
ting van de werk/studiegroep. 
Fluïde vorm van sa-
menwerking door mid-
del van een werkgroep 
Waterhouderij. De wa-
tercoöperatie bleek nog 
een brug te ver. Gaat 
vaak over individuele 
maatregelen.  
Waterplan wordt komende jaren op-
gesteld op basis van WB21 normen 
en houdt rekening met genomen (en 
te nemen) maatregelen. Peilbesluit 
houdt geen rekening met flexibel 
peilbeheer en is pas over 7 jaar aan 
herziening toe. Benutting van discre-
tionaire ruimte maakt het toch mo-
gelijk om flexibel om te gaan met 
peilbeheer  
Stroomlijning procedures 
door Green Deal (maar 










Afspraken over participatieve monito-
ring. (Plassencontract uit jaren ’60 is 
opgezegd.) 
Nader te onderzoeken Watergebiedsplan: beschrijft de wa-
tersituatie t.a.v. peil, aan- en afvoer 
van water, riolering, flora en fauna, 
waterkwaliteit. Peilbesluit (water-
schap, goedgekeurd door provincie) 
waaraan alle overheden zich dienen 
te houden. Flexibel Peilbeheer is een 
project (ingediend bij Agent-
schap.nl). Er is geld voor implemen-







Gebiedsofferte (proef).  Ad hoc overlegvormen Catalogus groenblauwe diensten 




geling, subsidies en be-
heersvergoeding. 






Het valt op dat in de meeste cases gebruik wordt gemaakt van traditionele, bestaande instru-
menten. Er wordt heel veel (alleen niet in Midden Delfland) gebruik gemaakt van subsidie en 
schadevergoeding. In het eerste geval gaat het om het stimuleren van bepaald gewenst ge-
drag (zoals natuurvriendelijk beheer). In het tweede geval gaat om burgers of bedrijven te 
compenseren voor de schade die zij leiden als gevolg van overheidsingrijpen. Een derde cate-
gorie financiële instrumenten heeft te maken met het daadwerkelijk betalen door overheden 
voor diensten die geleverd worden (Midden Delfland). 
In alle gevallen is er sprake is van een ‘instrumentenmix’. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
de combinatie van communicatieve instrumenten en financiële instrumenten(subsidie en 
schadevergoeding) om de burger over te halen mee te werken aan de uitvoering van de adap-
tatiemaatregel (zie boven). 
In dat verband is het interessant dat zowel in Noordwijk als in Loosdrecht is geprocedeerd te-
gen het besluit voor de rechter door belanghebbende burgers. Interessant verschil tussen de-
ze twee en de andere cases is dat bij ‘dijk in duin’ en flexpeil de overheid de maatregel uit-
voerde en de medewerking van burgers niet was vereist. Hier kon de overheid een adaptatie-
maatregel eenzijdig en dwingend opleggen aan de burger. 
Tot slot is het interessant om te zien dat er ook geëxperimenteerd wordt met nieuwe of ver-
nieuwde instrumenten. In Midden Delfland is op innovatieve wijze omgegaan met de financie-
ring. De keuze van de deelnemende burger en de prijs die deze daarvoor ontvangt wordt be-
paald via een aanbestedingsprocedure. Bij water vasthouden aan de bron is gediscussieerd 
over gebruik van een innovatief instrument, namelijk een veiling, wat in het verlengde ligt van 
een aanbesteding. 





4.9 Monitoring en Controle 
Zoals eerder beschreven in paragraaf 3.4 en 3.5 is reflexieve monitoring een essentieel onderdeel van adaptieve arrangementen. Hieronder staat be-
schreven hoe monitoring in de verschillende cases is meegenomen. 
Casus Monitoring van resultaten Mate van reflexiviteit? Controle van gedrag actoren Benutting van monitoring? 
Waalblok Ja: Monitoring t.a.v. waterkwali-
teit is goed afgesproken 
Geen: Niet voorzien Ja/nee Controle van waterkwaliteit 
is aanwezig en nu weinig discussie 
over. Wel is het lastig om een con-
trolesysteem op te zetten voor het 
identificeren van free-riders en 
participanten binnen de tuinders 
coöperatie.  
Nee: Niet voorzien 
Essche Stroom Ja: Monitoring door vrijwilligers. 
Samen met Waterschap moni-
toringplan  
Enigszins: het is de bedoeling om 
over resultaten gezamenlijk in ge-
sprek te gaan om bij te kunnen 
sturen 
Ja: Steekproefsgewijs door DLG. 
Natuurbeheer werkt met certifice-
ring. Waterschap werkt met 
schouw.  
Beperkt: Focus op realisatie: 
afspraken met provincie na-
komen. Monitoring alleen als 
input voor nieuw Waterbe-
heerplan (nadat projecten 
zijn overgedragen aan afde-
ling beheer & onderhoud)  





Casus Monitoring van resultaten Mate van reflexiviteit? Controle van gedrag actoren Benutting van monitoring? 
Overdiepse 
Polder 
Nee: Monitoring is nog niet aan 
de orde, pas als er sprake is van 
waterschade, wel uitgebreide af-
spraken over monitoring die nodig 
is bij inundatie. 
Beperkt: Er is geen structureel 
overleg met de bewoners van de 
terpen gepland. Ook is het niet 
meer mogelijk om de plannen 
sterk te wijzigen. 
Ja: Er zijn contracten gesloten, die 
financiële garanties bieden. Ver-
trek boeren uit gebied kan worden 
(is?) afgedwongen. 
 
Nee: Er is geen procedurele 
monitoring. Pas bij het on-
derlopen van het gebied zal 
monitoring worden ingezet 
voor het bepalen van de 
schade.  
Noordwaard Gepland: Er is een convenant be-
heer en onderhoud in de maak, 
waarbij afspraken worden ge-
maakt over verantwoordelijkhe-
den en kostendragers (kadepol-
ders, dijkring 23, doorstroomge-
bied en infrastructuur) bij schade 
door doorstromen van het gebied. 
Gepland: Het convenant moet 
dienen om met elkaar in gesprek 
te blijven over ontwikkelingen in 
beheer en onderhoud nav door-
stromen van het gebied. Monito-
ring van vegetatieontwikkeling en 
aanslibbing. Op basis daarvan aan-
vullend beheer (maaien, bagge-
ren) 
Ja: Waterbeheerders (Rijk, water-
schap) werken met schouw om ter 
plaatse te kijken wat de situatie is. 
In het convenant wordt controle 
van gedrag bepaald.  
Ja: Het doel is om monitoring 
te gebruiken om convenant 
actueel te houden.  
Noordwijk Ja: Standaard toetsronde als on-
derdeel van HWBP (eens in de 5/6 
jaar door beheerder).  
Beperkt. Eenmalige ingreep voor 
komende 50 jaar. Ervaringen wor-
den wel meegenomen naar ande-
re zwakke schakels. In project is 
wel bezien hoe toekomstige ver-









ling vindt 5-jaarlijks plaats als 
basis voor HWBP. 









Ja: Er is sprake van monitoring van 
de resultaten om zoveel mogelijk 
te leren van de pilots. De water-
schappen voeren de monitors uit.  
Groot: Er is sprake van een sys-
teem waarin de individuele boer 
fysiek de knijpstuw (of andere 
maatregel) moet aanpassen naar 
de specifieke situatie. Het water-
schap controleert streeksgewijs op 
daadwerkelijke uitvoering van de 
maatregel. Monitoring speelt be-
langrijke rol maar wordt verzorgd 
door waterschap. Uitkomsten 
worden wel gezamenlijk bediscus-
sieerd 
Ja: Er zijn nauwe en gedetailleerde 
afspraken gemaakt over schade-
vergoeding en deelnemersvergoe-
ding.  Deze scheppen de spelregels 
voor deelname aan de pilots 
Ja: Monitoring wordt ge-
bruikt om te leren van de 
nieuwe maatregelen.  
Waterhouderij Ja: Pilot en grondwaterstanden/ 
zoutgehaltes  wordt door boeren 
zelf, maar ook door Waterschap 





Ja: Groot, de monitoring dient 
voor bijsturing van de aard van de 
maatregelen en leidt tot perceel-
specifieke aanpak en keuze voor 
maatregelen. 
Ja: als het gaat om het aanleveren 
van gegevens (sociale, informele 
controle)  
Ja: Wordt sterk gebruikt voor 
bijsturing en ontwikkeling 
maatregelenpakket. Monito-
ringsresultaten worden peri-
odiek besproken in Werk-
groep.  





Casus Monitoring van resultaten Mate van reflexiviteit? Controle van gedrag actoren Benutting van monitoring? 
Loosdrechtse 
plassen 
Ja: Meetnet van Waternet  
Er is een uitgebreid monitorings-
programma waarin diverse aspec-
ten worden gemonitord: hydrolo-
gische aspecten (kwaliteit en 
kwantiteit), geotechnische aspec-
ten (bijv stabiliteit kades, gebou-
wen, maaivelddaling); ecologische 
effecten (oevervegetatie), maat-
schappelijke effecten (bijv. effect 
op landbouw). Deel van de moni-
toring is participatief.  
Enigszins: Relatief groot, monito-
ring wordt door zowel Waternet 
als gebruikers uitgevoerd. Op di-
verse plaatsen monitoren bur-
gers/belanghebbenden regelmatig 
het waterpeil en zaken als vegeta-
tie en waterhoogte. Zo houden 
burgers en waterbeheerder in de 
gaten of peil niet te laag wordt. 
Monitoring wordt ook gebruikt om 
te communiceren en leren over 
waterpeil en waterbeheer. 
Ja: Enkele burgers monitoren het 
waterpeil, waarmee zij (indirect) 
ook het waterbeheer door Water-
net controleren. 
Ja: Monitoring wordt ge-
bruikt om voortgang t.a.v. 
beleidsdoelen te monitoren 
(waterkwaliteit, oevervegeta-
tie), evenals de hoogte van 
het waterpeil, en mogelijke 
neveneffecten van Flexibel 
Peilbeheer (geotechnisch). 
Daarnaast wordt participa-
tieve monitoring toegepast 
om via joint-fact-finding een 
gesprek tussen de stakehol-
ders te faciliteren, en draag-
vlak te creëren.  
Burgers/belanghebbenden 
zien de participatieve moni-
toring als een controle-
instrument. Ook geeft dit 
monitoringsproject hen toe-




Nee: Controle door Vockestaert 
m.b.v. protocollen. Aanvullende 
controle door derde partij. Moni-
toring (nog) niet uitgewerkt. 
Gepland: (Nog) niet voorzien.  Ja: Monitoring vooral bedoeld als 
controle of taken voldoende goed 
worden uitgevoerd 
Nee: De voorgenomen con-
trole is gericht op sanctione-
ring bij  nalatigheid. 
 






Monitoring wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Grofweg kan men onderscheid ma-
ken tussen monitoring als leerinstrument en als controle instrument (zie o.a. Eshuis 2006; Es-
huis en Van Woerkum 2003) . De monitoring wordt soms gebruikt als aanleiding en input voor 
interactie tussen overheid en andere partijen (gezamenlijk leren), in andere cases dient het 
vooral voor de overheid zelf om te komen tot evidence-based beleid (overheid leert en maakt 
daarmee beleid). Daarnaast is monitoring ook ingezet om als controle instrument te dienen. 
Hier kan men ook onderscheid maken tussen controle ten behoeve van de burger of ten be-
hoeve van de overheid. Maar het is ook zo dat in veel gevallen traditionele controle structuren 
voldoende worden geacht. 
 
Casus 

















Waalblok   x x x 
Essche Stroom  x x   
Overdiepse Pol-
der 
  x   
Noordwaard niet duidelijk 
Noordwijk   x   
Water vasthou-
den aan de bron 
x x x  x 
Waterhouderij x x ? ? ? 
Loosdrechtse 
plassen 
x x  x x 
Midden Delfland   x  x 
Ten aanzien van monitoring zien we dat in veel gevallen, in vijf van de negen cases, monitoring 
alleen een rol speelt bij de afzonderlijke organisaties, met name de waterbeheerder. In 
Noordwaard ligt de verantwoordelijkheid voor de monitoring nog niet vast. In slechts drie ge-
vallen is er sprake van gezamenlijke monitoring; Essche stroom, waterhouderij en in het Flex-
peil project in Loosdrecht. Wel is het zo dat monitoring die door een bepaalde partij uitge-
voerd wordt, in diverse cases gebruikt wordt in de interactie met andere partijen en dus bij-
draagt aan het reflecterend vermogen. De uitvoering wordt dan wel gedaan door een afzon-
derlijke organisatie, de interpretatie en navolgend (beleids)handelen komt in diverse cases 
meer interactief tot stand (Noordwaard, Waterhouderij). Monitoring wordt op verschillende 
manieren gebruikt. In sommige cases is het vooral een controle-instrument (bijvoorbeeld 
Waalblok), terwijl het in andere cases nadrukkelijk een leerinstrument is (Waterhouderij). In 
de Loosdrechtse Plassen en de waterhouderij vervult monitoring beide functies. 
Een opvallende casus is die van de Loosdrechtse Plassen waar een deel van de monitoring ex-
pliciet participatief is gemaakt. Burgers controleren daar enthousiast en secuur het waterpeil, 
waarna ze de gegevens doorsturen naar de waterbeheerder. Naar aanleiding van de monito-





ring hebben burgers en overheid regelmatig contact, wat heeft bijgedragen aan verbeterde re-
laties. Ditzelfde geldt ook voor de Waterhouderij. 
4.10 Onderling vertrouwen/wantrouwen en behoefte aan controle 
Zoals beschreven in paragraaf 3.3 hebben wij in dit onderzoek een relatie verondersteld tus-
sen de aanwezigheid van flexibele arrangementen en de mate waarin er sprake was van ver-
trouwen cq. de behoefte tot onderlinge controle tussen betrokken actoren. In deze paragraaf 
beschrijven we het onderling vertrouwen/wantrouwen en behoefte aan controle zoals gecon-
stateerd bij de cases. 
 





Casus Vertrouwen tussen deelne-
mende partijen 
Ontwikkeling van vertrouwen 
tijdens proces 
Impact van vertrouwen op 
verloop van proces 
Impact van vertrouwen op 
gekozen arrangementen 
Waalblok 
Vertrouwen tussen de verte-
genwoordigers van gemeente, 
LTO en Waterschap in project-
groep is gegroeid.  
Tuinders hebben groot ver-
trouwen in ‘voormannen’ van 
de LTO die het herstructu-
ringsproces begeleiden.  
 
Positief: Dit project heeft het 
vertrouwen tussen de betrok-
kenen van de drie kernorgani-
saties (LTO, gemeente, Delf-
land) vergroot.  
Vertrouwen is wel dynamisch, 
in de voorbereiding van de im-
plementatie van de waterfa-
briek fluctueert vertrouwen. 
Een deel van de tuinders durft 
aanvankelijk niet volledig op 
het 4-B concept te vertrouwen, 
maar lijkt uiteindelijk wel aan 
te sluiten bij de watercoöpera-
tie. 
 
Groot: Vertrouwen tussen le-
den projectteam was cruciaal 
voor voortgang in het proces, 
ook vertrouwen in voorman-
nen van LTO was elementair. 
Zonder dat was er geen wa-
terkelder aangelegd.  
Groot: Zonder vertrouwen 
tussen betrokkenen was er 
waarschijnlijk gekozen voor 
waterberging in open water 
en waterberging op de indivi-
duele bedrijven. Ook gietwa-
tervoorziening zou dan per 
bedrijf geregeld zijn.  
Essche Stroom 
Groot tussen deelnemende 
overheden en maatschappelij-
ke organisaties 
Er is een bijzondere vertrou-
wensrelatie tussen brabantsch 
landschap en het waterschap 
de dommel. Door gewijzigd 
overheidsbeleid is er een con-
flict ontstaan over financiën 




Stabiel: Ondanks knak door 
discussie tussen waterschap en 
provincie over financiering  
aankoop gronden voor EHS 
blijft het vertrouwen is groot, 
daarom heeft het waterschap  
altijd veel zelfstandigheid ge-
had in de verdeling van het be-
schikbare geld.  
Groot: partijen zien rol op be-
paalde punten als uitwissel-
baar 
Het onderling vertrouwen 
heeft gezorgd voor een grote 
mate van flexibiliteit.  
Groot: samenwerking is niet 
geformaliseerd 
Doordat de bestemming van 
het geld in algemene termen 
was geformuleerd door pro-
vincie en waterschap, kon het 
waterschap flexibel inspringen 
op kansen en beperkingen 





Casus Vertrouwen tussen deelne-
mende partijen 
Ontwikkeling van vertrouwen 
tijdens proces 
Impact van vertrouwen op 
verloop van proces 




Tijdens de initiële planvorming 
heeft onderling wantrouwen 
een belangrijke rol gespeeld: 
wantrouwen boeren zorgde 
voor een actieve rol. 
Verder was er tijdens de plan-
vorming een sterke vertrou-
wensband tussen de betrok-
ken bestuurders en de woord-
voerders van de boeren. On-
duidelijke rol vertrouwen tij-
den implementatie. 
Fluctuerend: Belangrijk rol ad-
viesbureaus bij ontwikkeling 
vertrouwen. Interessant hoe 
een algemene formulering van 
het einddoel in het begin van 
het plan, ruimte gaf om door te 
pakken en gaandeweg conflict-
punten aan te pakken. Opval-
lend dat er door informeel 
overleg ter voorbereiding, ge-
voelige informatie gedeeld 
werd en besproken om conflic-
ten te voorkomen. 
Groot: Wantrouwen is stu-
rend geweest voor de wijze 
waarop plannen tot stand zijn 
gekomen.  Het groeiende ver-
trouwen tijdens de planvor-
ming heeft eraan bijgedragen 
dat conflictpunten konden 
worden aangepakt. 
Groot: Naarmate meer ver-
trouwen, meer specifieke af-
spraken: ‘’1 a4 naar boek-
werk’’ 
Noordwaard Aanvankelijk groot tussen veel 
partijen (gebiedsactoren, 
overheden, maatschappelijke 
partijen, etc.) in het open 
planproces door zorgvuldig or-
ganiseren van interactief pro-
ces. 
Negatief: Krijgt een knauw 
door kentering in het proces 
van open naar gesloten, van 
proces- naar projectaanpak, 
waarbij omgeving minder be-
trokken wordt en beleidsrisi-
co’s intern (RWS) in kaart wor-
den gebracht.  
Groot: aanvankelijk veel snel-
heid in het proces en groot 
draagvlak voor doorstroomal-
ternatief. Door afname van 
vertrouwen vertraagt het pro-
ces, ontstaat minder overleg 
en communicatie, en meer 
nadruk op informeren, onder-
handelen en strijd. 
Groot: combinatie van ver-
trouwen en informeel contact, 
frequent overleg in verschil-
lende gremia, arrangementen 
opgezet in het kader van open 
planproces. Wantrouwen 
zorgt voor formalisatie van 
contact en afname van com-
municatie en overleg. Later 
hersteld door inrichting van 
klankbordgroep en overleg 
over inrichtingsplan. 
 





Casus Vertrouwen tussen deelne-
mende partijen 
Ontwikkeling van vertrouwen 
tijdens proces 
Impact van vertrouwen op 
verloop van proces 
Impact van vertrouwen op 
gekozen arrangementen 
Noordwijk Redelijk hoog getuige de ge-
zamenlijke informatiebijeen-
komsten en de aard van de ge-
kozen maatregel (cofinancie-
ring) 
Stabiel: integraliteit project en 
strakke projectplanning houdt 
vertrouwen hoog. 
Beperkt: Tijdsdruk en aanwe-
zigheid voldoende financiering 
lijkt dominanter 
Beperkt: Lijkt niet hoog. Spra-
ke van reguliere projectgroep 
door bevoegde gezagen. Daar-





den aan de bron 
In het algemeen grote mate 
van vertrouwen, maar verschilt 
per pilot, bij Etten-Leur bijv. 
minder door slechte communi-
catie en onbegrip bij boeren 
Stabiel: Het niveau van ver-
trouwen blijft constant door 
goede communicatie tussen 
waterschappen en boeren. De 
eerste pilot vormt een uitzon-
dering omdat daar nog pro-
blemen waren met open en 
transparante communicatie 
Groot: Pilots lopen in de pas 
en vrijwillige medewerking 
zorgt voor voorspoedig pro-
ces. 
Groot: Projectgroep waarin al-
le betrokken partijen zitten en 
waarin zaken besproken wor-
den. Ook meer informele 
communicatie 1 op 1 met 
boeren in de pilots.  
Waterhouderij Vertrouwen tussen deelne-
mende boeren is van enorm 
belang en is ook sterk aanwe-
zig. Ook sterke mate van ver-
trouwen tussen waterschap en 
agrariërs.  
Positief: Sterk toegenomen 
gedurende het proces, op basis 
van individuele en gezamenlij-
ke monitoring en intensief in-
teractieproces hieromtrent.  
Beperkt: Is essentieel ge-
weest, maar de basis is toch 
de individuele meerwaarde en 
de urgentie van de maatregel. 
Vertrouwen kan gezien wor-
den als exponent hiervan die 
voor het multiplier-effect 
zorgt.  
Groot: Hoge mate van ver-
trouwen zorgt ervoor dat niet 
alles op papier vast hoeft te 
worden gelegd. Informele af-
spraken blijken hierdoor mo-
gelijk uitmondend in de con-
statering dat het peilbesluit 
voorlopig niet per sé aange-
past dient te worden. 





Casus Vertrouwen tussen deelne-
mende partijen 
Ontwikkeling van vertrouwen 
tijdens proces 
Impact van vertrouwen op 
verloop van proces 




In het gebied de Loosdrechtse 
plassen bestaat een aanzienlij-
ke mate van wantrouwen t.a.v. 
Waternet en het Hoogheem-
raadschap ( die lui in hun grote 
gebouw, ze doen maar, ze ne-
men besluiten zonder ons te 
kennen). Ambtenaren van Wa-
ternet vinden dit lastig.  
De participatieve monitoring 
brengt partijen met elkaar in 
gesprek, en lijkt onderlinge 
vertrouwen te vergroten. Dit 
moeten we nog verder onder-
zoeken.   
De exacte ontwikkeling van het 
vertrouwen tussen Waternet 
en de vele individuen in het 
gebied  is niet duidelijk gewor-
den uit dit onderzoek, op 
hoofdlijnen kan wel gezegd 
worden dat het vertrouwen 
tussen waternet en bur-
gers/belanghebbenden lijkt  
toe te nemen o.i.v. participa-
tieve monitoring.  
 
 
Dit is niet bekend.  Beperkt: Het besluit tot Flexi-
bel Peilbeheer lijkt niet 
beinvloed te zijn door (gebrek 
aan) vertrouwen.  
Wellicht heeft gebrek aan ver-
trouwen wel geleid tot gefa-
seerde invoering van het peil-
besluit, en het instellen van 
een participatief monitoring-
systeem. Nader onderzoek 
nodig.  
Midden Delfland Er is veel onderling wan-
trouwen, wat door een reeks 
aan incidenten in stand blijft.  
Negatief: Akkevietjes verstoren 
herstel van vertrouwen.  
Groot: Afwezigheid van ver-
trouwen staat toepassing van 
gebiedsofferte in de weg. 
Groot: Wantrouwen verklaart 
aarzeling bij Delfland om met 
boeren in zee te gaan. En keu-
ze voor hypothetische offerte.  
 






In alle cases speelt vertrouwen tussen betrokken partijen een belangrijke rol in de voortgang 
van het proces. Een typisch voorbeeld is Noordwaard, waar vertrouwen tussen de partijen in 
het begin zorgt voor een vlot verloop van het proces, en wanneer het vertrouwen daalt ver-
mindert ook de voortgang.  In diverse gevallen beïnvloedt vertrouwen niet alleen het verloop 
van het proces maar ook de uitkomst. In Midden Delfland wordt door een gebrek aan ver-
trouwen het beoogde eindresultaat (een hypothetische gebiedsofferte) niet verder gereali-
seerd. In Waalblok maakte onderling vertrouwen het mogelijk om een collectieve oplossing te 
ontwikkelen voor het waterbergingsprobleem. Zonder dit onderlinge vertrouwen was in deze 
casus gekozen voor individuele oplossingen van het waterbergingstekort per bedrijf, aange-
vuld door een maatregel die door een individuele actor (het waterschap) afgedwongen kon 
worden namelijk de open waterberging. 
Vertrouwen had minder invloed op het eindresultaat in die cases waar alle betrokken partijen 
voldoende eigenbelang hadden bij het nagestreefde eindresultaat. Vertrouwen kan in die ge-
vallen het proces wel vlotter doen verlopen, maar is niet nodig voor de realisatie van het eind-
resultaat omdat alle partijen gewoon meewerken vanuit eigenbelang. Men zou ook kunnen 
zeggen dat men in deze cases voldoende had aan een dunne vorm van vertrouwen, namelijk 
calculatief vertrouwen (waarbij actor A erop vertrouwt dat actor B het vertrouwen niet zal 
schaden omdat B daar geen belang bij heeft). 
Daarnaast valt op dat er geen algemene uitspraak gedaan kan worden over welke partijen el-
kaar vertrouwen of niet. Er is geen vast patroon waarbij bijvoorbeeld boeren het waterschap 
altijd wantrouwen. Wie wie vertrouwd hangt af van de specifieke maatregel die voor ligt, en 
van de inrichting van het proces. Vertrouwen blijkt situationeel bepaald. 
Tenslotte lijkt monitoring bij te dragen aan het opbouwen van vertrouwen (zoals in Loos-
drecht, Waterhouderij). Monitoring biedt partijen de mogelijkheid om elkaar te controleren, 
te leren van elkaar en elkaar te laten zien dat men het goed doet. Dat schept gaandeweg ver-
trouwen en maakt het opbouwen van een goede reputatie gemakkelijker. Ook geeft in de ca-
sus Loosdrecht de gedachte dat men gemonitord wordt een positieve impuls aan zelfregule-
ring, want men weet dat eventuele overtredingen van (ongeschreven) regels zullen worden 
waargenomen. 





4.11 Omgaan met de lange termijn 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is het verbinden van de korte en de lange termijn een centraal thema in dit project. Daarom is het belangrijk om ook te 
analyseren hoe de cases om zijn gegaan met deze verbinding. 
Casus Lange termijn oriëntatie  Korte termijn oriëntatie Verbinding tussen tijdsoriëntaties 
Waalblok Berging heeft lange termijn oriëntatie: bedoeld 
om tenminste 40 jaar mee te gaan. 
Tuinders hebben ook relatief lange 
termijn oriëntatie, maar hebben 
vooral baat bij het op korte termijn 
voldoen aan strenge regelgeving 
t.a.v. restwater 
Ja, 4B concept maakt verbinding mo-
gelijk, maar door de knip in de reali-
satie komt verbinding steeds meer 
onder druk te staan 
Essche Stroom De te realiseren water- en natuuropgave moet 
weliswaar voor een bepaalde termijn worden ge-
realiseerd (middellange termijn), maar is met na-
me gericht op het veiligstellen van lange termijn 
doelen.  
Eigenaren willen de huidige functie 
zoveel mogelijk voortzetten of willen 
binnen afzienbare tijd hun bedrijf be-
eindigen.  
deels, Realisatie van het programma 
van ingrepen wordt afhankelijk ge-
maakt van de mogelijkheden die zich 
voordoen om ambities te koppelen. 
Als er een boer over enkele jaren wil 
stoppen, wordt daarop geantici-
peerd.  
Overdiepse Polder Ontpoldering is gericht op lange termijnambitie. 
 
Agrarisch gebruik van de boeren blijft 
mogelijk.   
Ja. Overstroomgebied is eens in 25 
jaar mogelijk en combineert dus het 
realiseren van korte en lange ter-
mijnambities Opvallend is dat er door 
een intense samenwerking tussen de 
boeren en overheden begrip is ont-
staan voor de langere bureaucrati-
sche procedures en het belang om op 
de korte termijn zekerheden te bie-
den voor de bedrijfsvoering. 





Casus Lange termijn oriëntatie  Korte termijn oriëntatie Verbinding tussen tijdsoriëntaties 
Noordwaard Meestroomgebied is gericht op lange termijn-
ambitie.  
Medegebruikers willen blijven ge-
bruik maken van meestroomgebied 
om zo extra inkomsten te genereren 
Ja. Meestroomgebied is alleen perio-
diek mogelijk en combineert dus het 
realiseren van lange en korte ter-
mijnambities 
Noordwijk Versterking zeewering heeft zowel een korte als 
lange termijn doel. Zeewering moet na versterking 
komende 50 jaar voldoen aan de norm. 
Ja, maatregelen moeten ook op korte 
termijn waterveiligheid vergroten. 
Daarnaast is verminderd doorzicht 
een korte termijn effect en moet 
ruimtelijke kwaliteit op korte termijn 
worden verhoogd. 
Ja. Sterke verbinding gecreëerd door 
middel van integraal project. Water-
veiligheid wordt voor lange termijn 
geborgd en korte termijn ambities 
hebben ook een plaats gekregen. 
Water vasthouden 
aan de bron 
Men is op zoek naar alternatieven voor onder-
loopgebieden. Juist door het experimentele ka-
rakter lijken de resultaten van het project ondui-
delijk en vooral gericht op de lange termijn.  
De medewerking van de boeren is soms ook geba-
seerd op het voorkomen van strengere maatrege-
len in de toekomst. 
De financiële kaders van de overheid 
en de boeren zijn gericht op de korte 
termijn. De boeren sluiten een con-
tract af met de overheid waarin af-
spraken staan over de taken en de fi-
nanciële vergoeding. 
Nee. Er is weinig verbinding tussen 
de korte termijn en de lange termijn 
ambities. De financiële vergoeding 
draagt wel bij aan de brug tussen kor-
te termijn, voordeel aan meewerken 
nu en lange termijn, mogelijke alter-
natieven voor overloopgebieden. 
Waterhouderij Lange termijn oriëntatie is aanwezig bij agrariërs 
(klimaatverandering leidt tot meer droogte) 
Korte termijn oriëntatie (verbetering 
concurrentiepositie) is dominante re-
den voor deelname 
Deels. Is aanwezig, maar meer impli-
ciet. Maatregelen moeten vooral ook 
nu al een effect hebben.  
Loosdrecht - peil-
beheer 
Het flexibele peilbeheer is ingevoerd met het oog 
op de verbetering van de waterkwaliteit op mid-
dellange en lange termijn. 
Een lange termijn probleem dat niet onder ogen 
wordt gezien, is het feit dat de waterkolom in de 
plassen beperkt is omdat de bodem niet wordt 
uitgebaggerd.  
Voor de meeste ondernemers preva-
leert echter het korte termijnper-
spectief van het winstgevend houden 
van hun bedrijf op korte termijn. 
Er is een compromis gesloten t.a.v. 
het waterpeil om te zorgen dat ener-
zijds het waterpeil kan fluctueren, 
maar anderzijds de waterkolom altijd 
voldoende blijft voor de pleziervaart 
(zodat de korte-termijn belangen van 
de ondernemers niet te zeer worden 
geschaad).  





Casus Lange termijn oriëntatie  Korte termijn oriëntatie Verbinding tussen tijdsoriëntaties 
Midden Delfland Relatief korte termijn oriëntatie, waarbij gekeken 
wordt waar boeren en waterschap iets aan elkaar 
kunnen hebben.  
In principe kan een gebiedsofferte 
periodiek worden herzien / heron-
derhandeld. Offerte richt zich op con-
tractduur van zes jaar  
 
Ja, gebiedsofferte dient belangen van 
waterschap op lange termijn (flexibi-
liteit) en van boeren op korte termijn 
(inkomsten)  






Opvallend is dat alle cases, met uitzondering van Midden Delfland een lange termijn horizon 
hebben. Vooral de waterveiligheidsprojecten kennen een tijdshorizon van 50 jaar en zijn der-
halve beoogd als robuuste oplossingen. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de investe-
ringsomvang en de lange termijn oriëntatie. In die zin lijken actoren bij grotere investeringen 
de toekomst meer in het hier en nu vast te willen leggen. De lange termijn oriëntatie is in de 
projecten Water vasthouden aan de bron, Waterhouderij en Midden Delfland minder preg-
nant aanwezig. Opvallend is dat deze projecten een veel experimentele karakter hebben en 
meer gericht zijn op een betere interactie tussen de betrokken organisaties. De gezamenlijke 
zoektocht naar een passend arrangement en set aan inhoudelijke oplossingen maakt dat de 
focus vooral ligt in het hier en nu. Tegelijkertijd wordt daarmee wel gezocht naar een basis 
voor een langduriger samenwerking. 
Een volgend opvallend element is dat alle onderzochte projecten in ieder geval ook een korte 
termijn oriëntatie hebben. De waterveiligheidsprojecten (Noordwijk en Overdiepse Polder) 
moeten al op zeer korte termijn hun meerwaarde bewijzen en daarbij robuust zijn voor de 
komende 50 jaar. Waterveiligheid genereren in het hier en nu is en blijft topprioriteit. Verder 
lijkt er een verband te bestaan tussen de deelname aan de projecten door private partijen en 
de primaire tijdsoriëntatie van de maatregel. Naarmate de betrokkenheid van private partijen 
groter is, lijkt de tijdsoriëntatie meer gericht op de korte termijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
gebiedsofferte Midden Delfland, Water vasthouden aan de bron en waterhouderij. 
Ten aanzien van de verbinding tussen tijdsoriëntaties is te stellen dat in het overgrote deel van 
de casussen actief de verbinding is gezocht tussen verschillende tijdsoriëntaties van actoren. 
Opvallend is de casus Waalblok waar in de voorfase een sterke verbinding bestond en deze 
verbinding richting de realisatiefase steeds meer onder druk komt te staan. De casus Over-
diepse polder laat zien dat door intensieve interactie tussen diverse stakeholders begrip is ge-
kweekt voor de verschillende tijdscycli (lange bureaucratische procedure vs. hang naar zeker-
heid voor bedrijfsvoering). De cases Noordwijk is opvallend daar de korte termijn oriëntatie 
van actoren als wisselgeld is gebruikt om de op lange termijn gerichte waterveiligheidsmaat-
regel te realiseren. Door sterk rekening te houden met de meer op korte termijn gerichte ori-
entaties werd commitment gekweekt. 
 





4.12 Flexibiliteit van gekozen arrangementen 
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is het denken over flexibiliteit is met name in de literatuur over adaptive governance en adaptive management ver 
ontwikkeld (Van Buuren et al. 2009). In deze laatste paragraaf beschrijven we de flexibiliteit van de gekozen arrangementen in de cases. 
Casus Voorzieningen om te anticipe-
ren op toekomst  
Bepalingen omtrent ‘houdbaar-
heid’ afspraken 
Expliciete afspraken die uiting 
geven aan flexibiliteit 
Formele status van afspraken 
Waalblok Ja. Tuinders hebben ruimte ge-
kregen om de kelder te gebrui-
ken voor gietwater, echter Wa-
terschap mag tuinders somme-
ren de kelder leeg te pompen 
(bijvoorbeeld) indien zware re-
genval verwacht wordt 4B con-
cept is opgeknipt, wat gezien kan 
worden als een vorm van flexibi-
liteit 
Bij het opzetten van de waterfa-
briek is tijdens de verkenningsfa-
se de bereidheid onder de tuin-
ders om mee te werken niet 
vastgelegd. Op het moment dat 
de waterfabriek officieel is, zijn 
er duidelijke commerciële af-
spraken over toe en uittreding.  
Ja. Er is ruimte om tot aan het 
eind toe te bepalen of men 
meewerkt aan het project. Er zijn 
wel contracten getekend met 
een intentieverklaring. 
beperkt, voor het eerst 4b con-
cept bestaan er formele afspra-
ken. De uitwerking van de ‘water-
fabriek ’ is nog niet geformali-
seerd. 
Essche Stroom Nee. Niet expliciet aanwezig, 
grote mate van flexibiliteit voor 
realisatie doelen. Waardoor er 
een lage prioriteit is voor antici-
patie op toekomst. 
Bestuursovereenkomst met pro-
vincie heeft termijn van vijf jaar. 
Financiële verantwoording tus-
sen waterschap en provincie. Af-
spraken met boeren en burgers 





Ja. Alleen t.a.v. planning van uit-
voering. Ja, financiële construc-
tie is zo opgezet dat er mogelijk-
heid is om flexibel in te zetten op 
kansen. Verder geen expliciete 
afspraken 
Hoog. Afspraken met provincie 
wegen heel zwaar vanwege be-
stuurlijk gezichtsverlies dat men 
wil voorkomen. 
Overdiepse Polder Ja. Er is rekening gehouden met De afspraken zijn vastgelegd in Nee. Het recht van de huidige Hoog. Veel geregeld in formele 





Casus Voorzieningen om te anticipe-
ren op toekomst  
Bepalingen omtrent ‘houdbaar-
heid’ afspraken 
Expliciete afspraken die uiting 
geven aan flexibiliteit 
Formele status van afspraken 
een risico schatting binnen 100 
jaar. Er zijn nu robuuste voorzie-




nen en liggen vast. Wel zal er 
nog moeten blijken hoe de scha-
devergoedingsregelingen in de 
praktijk gaan werken omdat hier 
sprake is van een nog onbekende 
situatie. Waar boeren vrijwillig 
buitendijks gaan wonen. 
bewoners om meer grond aan te 
kopen is voor een aantal jaar 
vastgelegd, waarna dat recht 
vervalt. Verder geen expliciete 
afspraken over flexibiliteit. 
afspraken. Enkel onduidelijkheid 
over verantwoordelijkheid on-
derhoud. 
Noordwaard Ja. Beheerders (Rijk, waterschap 
en gemeente) houden nauw con-
tact en overleg over inzichten in 




(Rijk, provincie, waterschap en 
gemeenten) in het kader van 
Ruimte voor Rivier 
Niet duidelijk. Hoog. Afspraken kennen formele 
status in het kader van Ruimte 
voor Rivier 
Noordwijk Ja. Eenmalige ingreep maar dijk 
in duin is op te hogen. Op water-
kering mag niet gebouwd wor-
den. Dit is vastgelegd. Zo blijft 
anticiperen op de toekomst mo-
gelijk. Projectgroep was eenma-








Voor onbepaalde tijd. Ja. Tijdens proces zijn afspraken 
gemaakt over onderhoud en be-
heer. Die geven uiting van flexi-
biliteit (eventueel verder opho-
gen van dijk en duin). 
Hoog, met wettelijke inbedding 
op basis van 1:10.000 norm 





Casus Voorzieningen om te anticipe-
ren op toekomst  
Bepalingen omtrent ‘houdbaar-
heid’ afspraken 
Expliciete afspraken die uiting 
geven aan flexibiliteit 
Formele status van afspraken 
Water vasthouden 
aan de bron 
Ja. Per maatregel wordt nauw 
contact onderhouden met de 
boeren en (jaarlijks) gemonitord 
wat de effecten zijn van de 
maatregel. Het gaat er vooral om 
het optimale moment van ge-
bruik van bijv. de stuw. Door het 
te vroeg inzetten van de stuw, 
kan bij een volgende regenbui 
minder water worden vastge-
houden. Het optimale moment is 
moeilijk in te schatten doordat 
neerslag moeilijk is te voorspel-
len 
 
De pilot heeft een einddatum 
van 2014. Op dat moment is de 
pilotstatus voorbij en moet een 
en ander voor de langere termijn 
afgesproken en vastgelegd wor-
den. 
Boeren mogen zelf de maatregel 
ter plaatse bedienen om zo goed 
en flexibel mogelijk met onze-
kerheid en dynamiek (piekregen, 
piekafvoer) in specifieke gebie-
den om te gaan.  
Beperkt: Er zijn (tijdelijk) formele 
afspraken gemaakt over deelna-
me aan de pilots.  
Waterhouderij Ja. Peilgestuurde drainage is bij 
te sturen. Monitoring helpt om 
bij te kunnen sturen. Organisa-
tievorm is weinig formeel inge-









Weinig harde afspraken, zodat 
afsprakenkaders aanpasbaar blij-
ven. 
Ja. In Green deal staat dat in 
overleg met de actoren tot speci-
fieke oplossingen wordt geko-
men.  
Laag. Vooral veel informele af-
spraken tussen de betrokkenen. 
Gezien het pilotkarakter is er nog 
weinig formele inbedding. Bij op-
schaling wordt meer formele in-
bedding verwacht (o.a. door ver-
gunningenprocedures) 
Loosdrechtse plassen Ja. Flexibel Peilbeheer is een onbekend Ja. Flexibel Peilbeheer maakt het Hoog. Dit peilbesluit is een for-





Casus Voorzieningen om te anticipe-
ren op toekomst  
Bepalingen omtrent ‘houdbaar-
heid’ afspraken 
Expliciete afspraken die uiting 
geven aan flexibiliteit 
Formele status van afspraken 
maatregel die anticipeert op de 
KRW die voorschrijft dat in 2015 
de chemische en ecologische 
doelen in grotere wateren ge-
haald moeten zijn. Monitoren 
van ontwikkelingen helpt om 
trends te ontwaren en tijdig te 
kunnen anticiperen. 
waterpeil flexibel; men volgt het 
waterpeil zoals dat zich instelt op 
basis van neerslag en verdam-
ping. De flexibiliteit geldt binnen 
zekere grenzen, namelijk -1.05 
tot -1.20 m. Flexibel Peilbeheer 
wordt na onderhandelingen ge-
faseerd ingevoerd. Waternet 
toont hier flexibiliteit t.a.v. par-
tijen met andere belangen.  
meel besluit van het waterschap 
(goedgekeurd door de provincie) 
waar andere partijen zich aan 
moeten houden. Status gefaseer-
de invoering: p.m. 
Midden Delfland Ja. Het gaat hier om groen blau-
we diensten waar geen wettelij-
ke kader is dat de verantwoorde-
lijkheid bepaald. Een goede sa-
menwerking tussen boeren en 
waterschap is een belangrijk in-
strument om meer dan de wet-
telijke kaders voorschrijft. 
De (mogelijke) contracten die uit 
de gebiedsofferte voort zouden 
vloeien staan vast voor een rela-
tief korte termijn zodat zij mark-
conform blijven. 
Ja. En hypothetische offerte laat 
veel ruimte voor flexibiliteit. 
Laag. Een formele binding tussen 
de partijen volgens contracten 
wordt nog vermeden. En enkel 
twee kleine proefprojecten wor-
den formeel uitgevoerd. 






Opvallend is dat de waterveiligheidsprojecten robuust zijn ontwikkeld (voldoende toegesne-
den op waterveiligheidsverwachtingen tot 2050). Desalniettemin is er bij de casus Noordwijk 
rekening gehouden met een eventuele verdere verhoging van het veiligheidsniveau. De dijk in 
duin is in een later stadium verder ophoogbaar en bebouwing is niet toegestaan op dit deel 
van de waterkering. Vooral bij de meer experimentele projecten zijn voorzieningen getroffen 
om te anticiperen op de toekomst (denk aan Water vasthouden aan de bron en Waterhoude-
rij). Bij de waterveiligheidsprojecten Noordwijk en Overdiepse polder is te zien dat arrange-
menten om te anticiperen op de toekomst niet zijn ontwikkeld. Men acht de maatregelen vol-
doende robuust en vindt anticipatie op de toekomst door middel van een arrangement niet 
nodig. Bij Noordwijk is de maatregel inhoudelijk aanpasbaar, maar bestond het arrangement 
uit een eenmalige projectgroep die na de realisatie is opgeheven. Bij Noordwaard is gezien de 
geduide onzekerheid juist gekozen voor een arrangement waarbij overleg wordt gevoerd in-
dien de polder overstroomt. De bepalingen over de houdbaarheid van afspraken zijn zeer di-
vers. In sommige projecten zijn er hele concrete afspraken gemaakt over de houdbaarheid 
terwijl er in andere projecten geen bepalingen zijn opgenomen over de houdbaarheid. Vooral 
wanneer van oorsprong publieke taken uit worden besteed aan private partijen bestaat de 
neiging de houdbaarheid van de afspraken nauwgezet vast te leggen. De afspraken tussen pu-
blieke partijen kennen over het algemeen minder bepalingen over de houdbaarheid. 
Er is verscheidenheid in de aanwezigheid van expliciete afspraken die uiting geven aan flexibi-
liteit van de maatregelen tussen de cases. De meer experimentele projecten geven meer ex-
pliciet uitdrukking aan van de beoogde flexibiliteit. De meer eenmalige, grootschalige pro-
jecten geven veel minder expliciete uitdrukking aan flexibiliteit.  
De meeste casussen kennen een sterke formele status van de gemaakte afspraken. Er lijkt een 
verband te bestaan tussen de grootte van de investering en formele status van de afspraken. 
Naarmate de investering groter is neemt de formele status van de gemaakte afspraken toe. 
Slechts in een enkel geval (waterhouderij, gebiedsofferte Midden-Delfland) is de formele sta-
tus van de afspraken erg laag. Daarbij valt op dat beide projecten nog in een relatief initiëren-
de fase zitten. 
4.13 Conclusies 
Dit onderzoek startte met de vraag welke combinaties van (flexibele) arrangementen en (re-
flexieve) monitoring we in de praktijk zouden aantreffen. In het licht van die vraag kunnen we 
een viertal conclusies trekken.  
Allereerst zien we dat veel adaptatiemaatregelen het karakter hebben van een ingreep (door 
een publieke partij) in het fysieke systeem waarmee het weer een tijdje vooruit kan (Noord-
wijk, Waalblok, Noordwaard, Overdiep, Essche Stroom). Dat maakt dat partijen zich erop in-
stellen om zaken voor een langere tijd goed te regelen (op zoek naar robuustheid), zeker ook 
gezien de omvang van de beoogde investeringen. 





Vooral voor de waterveiligheidsprojecten is dit het geval. Opvallend is dat het hierbij vooral 
gaat over het ontwerp van de maatregel zelf. Deze dient toekomstbestendig te zijn. Wat be-
treft het arrangement zien we dat voor de grote waterveiligheidsprojecten grosso modo 
slechts samenwerkingsverbanden worden gecreëerd met een beperkte doorlooptijd in de 
vorm van een projectgroep. Bij de meerderheid van deze gevallen geldt dat de samenwer-
king/interactie eindigt als de maatregel is geïmplementeerd (of zelfs al daarvoor!). Arrange-
menten zijn dan ook vooral tijdelijk van aard. In aanvulling daarop zijn deze arrangementen 
gefocust op het mobiliseren van zoveel mogelijk uitvoerend vermogen: de maatregel moet ge-
implementeerd worden en het bijbehorende arrangement is erop gericht om eventuele hin-
dernissen daartoe weg te nemen. Hierbij is dus zowel de maatregel, als de wijze van imple-
menteren als ook het bijbehorende arrangement allesbehalve flexibel. 
Daar waar adaptatie de vorm krijgt van een doorgaand proces (bijvoorbeeld omdat partijen 
diensten leveren) is het arrangement ook een structurele voorziening die de interactie tussen 
partijen in goede banen moet leiden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van mede-
gebruik in een overstroombaar gebied, maar ook bij het aanbieden van groenblauwe diensten. 
Ook hierbij geldt dat de mate van flexibiliteit niet heel groot is. Veel arrangementen zijn erop 
gericht om een bepaalde gewenste situatie onder alle omstandigheden veilig te stellen (Over-
diep, Noordwaard).  
In de tweede plaats zien we dat monitoring in adaptatieprojecten zich vaak richt op de vraag 
wat er aan (aanvullend) onderhoud en beheer nodig is, of op de vraag of de kwaliteit die gere-
aliseerd wordt voldoende is (natuurwaarden, waterkwaliteit). In de meeste gevallen is de mo-
nitoring een zaak van de initiatiefnemer en worden andere partijen daar niet bij betrokken. Bij 
de mate van participatie zien we wel een verband tussen de mate waarin de gebruikers een 
rol spelen bij de instandhouding van een maatregel en de gekozen monitoringsvorm. Wanneer 
er sprake is van medegebruik, dan zijn er mogelijkheden om monitoring meer participatief uit 
te voeren. Toch wordt in deze gevallen meestal niet gekozen voor een participatieve vorm van 
monitoring, waarbij monitoring vorm krijgt, uitgevoerd wordt en/of gebruikt wordt in samen-
spraak met stakeholders (denk aan Waalblok, Noordwaard). Voor sommige casussen is dit wel 
het geval (vb. Waterhouderij). Daar betalen de gebruikers ook echt mee aan de klimaatadap-
tatie in het gebied en wordt de maatregel gaandeweg verfijnd op basis van nieuwe inzichten. 
Dit vormt een prikkel om ook gezamenlijk te monitoren. In de door ons onderzochte cases 
speelt monitoring weliswaar een niet onbelangrijke rol, maar is deze vaak gericht op enkele 
aspecten die voor de waterbeheerder van belang zijn. Vormen van participatieve monitoring 
komen in slechts enkele cases voor.  
Ten derde zien we dat het belangrijk is om ten aanzien van de flexibiliteit van arrangementen 
een onderscheid te maken tussen de harde elementen van arrangementen en de zachte ele-
menten. De harde elementen richten zich op zaken als de regeling van de eigendomsverhou-
dingen, het verdelen van verantwoordelijkheden en de financiering van de maatregel. Dit zijn 
zaken die alle partijen gewoon goed geregeld willen hebben. Hetzelfde betreft de vraag rond-
om risico’s en aansprakelijkheden. Als het gaat om het inhoudelijk bijsturen van een maatre-
gel (bijvoorbeeld rondom flexibel peilbeheer, gebruikersvoorwaarden voor medegebruik van 
overstroomgebieden) is er meer ruimte voor flexibiliteit. In de meeste gevallen zien we dat ar-
rangementen vooral een robuust raamwerk vormen, waarbinnen flexibiliteit op onderdelen 
mogelijk is. Wel zien we dat in veel trajecten de flexibiliteit gaandeweg minder wordt, naar-
mate de implementatie dichterbij komt. 





De zachte elementen hebben te maken met de afspraken die partijen vervolgens maken over 
hun samenwerking en de praktische vormgeving daarvan bij uitvoeringsaspecten. Het kan ook 
de inzet van beleidsinstrumenten betreffen, die overheden gebruiken om hun doelen te reali-
seren. Binnen de kaders van een meer verplichtend contract kan bijvoorbeeld gewerkt worden 
met niet-verbindende visiedocumenten. 
Tot slot veronderstelden wij een relatie tussen het aanwezige vertrouwen tussen partijen en 
hun behoefte om te komen tot stevige afspraken, cq. hun bereidheid om te werken met flexi-
bele arrangementen. Als partijen elkaar vertrouwen, durven ze te volstaan met minder strin-
gente afspraken omdat zij ervan uitgaan dat het mogelijk is om in de toekomst met elkaar in 
onderlinge harmonie lastige kwesties op te lossen die nu nog niet zijn dichtgetimmerd. Omge-
keerd verwachtten we dat partijen die elkaar niet of minder vertrouwen veel behoefte zouden 
hebben aan het elkaar stevig vastleggen op datgene wat is afgesproken om te voorkomen dat 
partijen later alsnog andere dingen gaan (proberen te) doen. Dit verband hebben wij echter 
niet kunnen afleiden uit de cases. Sterker nog, daar waar er sprake is van veel onderling ver-
trouwen, is er ook bereidheid om elkaar vast te leggen op gedetailleerde afspraken. Het ver-
trouwen uit zich dan niet alleen in de bereidheid om veel vast te leggen, maar ook in de in-
schatting dat het later mogelijk zal zijn om deze afspraken te herzien als dat nodig blijkt te zijn.  
De crux voor het toepassen van flexibele arrangementen en participatieve vormen van moni-
toring hebben dus uiteindelijk alles te maken met de wijze waarop de adaptatiemaatregel 
wordt vormgegeven. Als adaptatie wordt vormgegeven als een eenmalige (robuuste) ingreep, 
is de ruimte voor flexibiliteit en de noodzaak aan participatieve monitoring, reflectie en leren 
gering. Bij een meer structurele maatregel, is flexibiliteit en monitoring veel beloftevoller. 
Hierbij kan adaptatie de vorm hebben van een dienst, of een langjarig proces waarbinnen over 
een langere tijd verschillende projecten worden geformuleerd, of medegebruik door derden. 
De vraag of adaptatie de vorm van een doorgaand proces, hangt erg samen met de vraag in 
hoeverre partijen bereid zijn om de tijd te nemen voor een zoektraject waarin oplossingen ge-
leidelijk aan ontwikkeld worden (water vasthouden aan de bron, flexibel peilbeheer, Water-
houderij) en waarbij niet direct een oplossing “in één keer goed” hoeft te zijn. Opvallend is dat 
we dit soort maatregelen niet in het domein van de waterveiligheid tegenkomen. Daar lijkt 
klimaatadaptatie toch vooral op zo kort mogelijke termijn te worden geëffectueerd en zijn een 
aantal partijen sterk risicomijdend waardoor er minder ontwikkeling- en experimenteerruimte 
wordt gepercipieerd. Het lijkt er ook op dat als men niet kiest voor flexibele arrangementen, 
er ook weinig ruimte is voor participatieve monitoring. 





5 Voorbeelden van instrumenten en monitoring 
Een van de belangrijkste doelen van dit project is om inzicht te krijgen in de flexibiliteit en 
toepasbaarheid van arrangementen – en de (beleids)instrumenten die een bouwsteen vormen 
van deze arrangementen (Arts, Leroy en van Tatenhove, 2006)- in samenhang met reflexieve 
monitoring. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is het denken over flexibiliteit met name in de li-
teratuur over adaptive governance en adaptive management ver ontwikkeld (Van Buuren et 
al. 2009). Voor een nadere toelichting over de samenhang tussen arrangemen-
ten/instrumenten en monitoring verwijzen wij hier naar hoofdstuk 3 van dit rapport, waar de-
ze samenhang uitgebreid wordt beschreven. 
Om adaptieve arrangementen te kunnen ontwerpen is het voor actoren onder andere belang-
rijk om zicht te hebben op de (beleids)instrumenten die zij hiervoor in kunnen zetten. Daartoe 
is een inventarisatie gemaakt van juridisch, economische, communicatie en monitoring in-
strumenten en zijn hier factsheets bij gemaakt. De factsheets zijn te vinden in bijlage II in het 
bijlagen rapport. In lijn met de derde tranche van Kennis voor Klimaat is voor dit project - en 
voor hoofdstuk 5 in het bijzonder - dankbaar gebruik gemaakt van eerder onderzoek dat is 
uitgevoerd in het kader van Kennis voor Klimaat waarbij criteria voor de selectie van beleidsin-
strumenten zijn uitgewerkt (Mees, Driessen, Runhaar, 2012 en Mees, Runhaar, Keessen, van 
Rijswick, Dijk en van Soest, 2013). 
5.1 Aanpak inventarisatie 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe verschillende instrumenten gesorteerd op hun juridische, 
economische of communicatieve karakteristieken. Dit is een veel voorkomende manier om be-
leidsinstrumenten en arrangementen op te delen. Het geeft aan dat er een verschil bestaat in 
de soort prikkel die gebruikt wordt om gedrag te beïnvloeden: 
1. juridische instrumenten, ook wel aangeduid als “sticks” 
2. economische instrumenten, ook wel aangeduid als “carrots” (al kunnen economische in-
strumenten natuurlijk ook in het geval van heffingen worden ingezet als “sticks”) 
3. communicatieve instrumenten, ook wel aangeduid als “sermons” (Glasbergen, 1992; Be-
melmans-Videc et al., 1998). 
In de volgende paragrafen volgt een korte omschrijving van deze drie typen instrumenten die 
in detail worden besproken in Mees et al. (2012). Tevens maken we ook onderscheid tussen 
drie typen monitoring: monitoring gericht op effectmeting (data verzameling), reflexieve mo-
nitoring (gericht op leren) en monitoring ten behoeve van controle op het uitvoeren van acti-
viteiten (compliance monitoring) (Porras et al., 2011). Als bronnen voor deze inventarisatie 
hebben we de volgende bouwstenen gehanteerd:  
o Resultaten van de cases (zie hoofdstuk 4 van dit rapport) waarin concepten als flexibiliteit, 
monitoring en economische, juridische en bestuurskundige aspecten zijn geanalyseerd. 
o Wetenschappelijke kennis ten aanzien van governance arrangementen en reflexieve mo-
nitoring benaderingen op basis van literatuur en eerder uitgevoerd onderzoek. 





o Praktijkkennis ten aanzien van arrangementen en monitoring benaderingen. 
Om deze resultaten toegankelijk te maken voor potentiële gebruikers (beleidsmedewerkers 
van waterschappen, provincies, maar ook private partijen) is het nodig om de arrangementen 
en verschillende monitoringsbenaderingen nader te beschrijven en aan te geven waar nog 
meer informatie kan worden gevonden. Hiertoe is gekozen voor een ‘factsheet’ format zodat 
de informatie hanteerbaar blijft en dat daarnaast ook de mogelijkheid bestaat om nieuwe 
factsheets toe te voegen op basis van voortschrijdende inzichten na afronding van het voorlig-
gende project. In totaal zijn er 24 factsheets opgesteld. Voor een overzicht van alle factsheets 
zie bijlage II in het bijlagen rapport. 
Type: Juridisch/Economisch/Communicatie/Monitoring 
Definitie arrangement: Formele en informele set van regels die de samenwerking tussen 
een set actoren gericht op de implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen structure-
ren. 
 
Naam van het instrument 
Beschrijving van het instrument: korte toelichting waarin het mechanisme van het instru-
ment kort wordt toegelicht 
 
Uitgangspunten [dit zijn uitgangspunten waarop het consortium de instrumenten heeft 
‘gescored’] 
Uitgangspunt Score  
Mate van flexibili-
teit: 
Flexibiliteit heeft een aantal dimensies.  
Hierbij gaat het om: 
 Mogelijkheid voor actoren om toe- of uit te treden in het proces 
 Hoe ver in de tijd reiken de gemaakte afspraken 
 Mogelijkheid om afspraken periodiek te herijken 
 Mogelijkheden om scope (plaats/ruimtelijke schaal) te wijzigen 
 Mogelijkheid om inzet van middelen aan te passen 
 Mogelijkheid om planning aan te passen 
 Mogelijkheid om gekozen sturingsvorm / beleidsinstrumentarium 
aan te passen 
 Mate waarin (realisatie van) doelen in strikte normen en regels zijn 
vastgelegd 
 Discretionaire ruimte die actoren behouden 
Handelende acto-
ren: 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar 
 Publiek: overheid is de partij die actie moet ondernemen voor 
dit instrument. 
 Publiek-Privaat: overheid en private partijen kunnen dit instru-
ment gezamenlijk in te zetten. is de partij die actie moet onder-
nemen voor dit instrument. 
 Privaat: private partijen kunnen dit instrument zonder tussen-
komst van een overheid toe passen. 
  
Tabel 2 Toelichting 
op het Instrumen-
ten Factsheet.  







 De burger moet te allen tijde in staat zijn om zijn juridische posi-
tie te bepalen. Hij moet daartoe het geldende recht kunnen 
kennen.  
 De regels moeten ondubbelzinnig zijn en betrokkenen op duide-
lijke en nauwkeurige wijze in kennis stellen van hun rechten en 
plichten. 
Dit heeft ook consequenties voor de bekendmaking van rechtsregels 
en ten aanzien van het verlenen van terugwerkende kracht aan 
rechtsregels  
Handhaafbaarheid  Er is toezicht, er zijn controle maatregelen en sancties om nale-
ving van de regels door actoren af te dwingen. 
Efficiëntie  De waarschijnlijkheid dat de actoren met de laag-ste kosten 
worden geselecteerd (of zichzelf zullen selecteren) om het 
adaptatiebeleid uit te voeren. 
 Het bedrag aan publiek geld dat gebruikt wordt om de imple-
mentatie van adaptatiebeleid te stimuleren.  
 Het bedrag aan “windfall profits”dat achterblijft bij de private 
actoren (zie 5.3). 
Effectiviteit  De waarschijnlijkheid dat een bepaald adaptatie-doel zal wor-
den bereikt. 
Afrekenbaarheid  De duidelijkheid over verantwoordelijkheden voor zowel de be-
leidsmaker als beoogde doelgroep. 
 De mate waarin betrokken partijen elkaar verantwoordelijk 
kunnen houden door middel van sanctionering. 
 De mate van transparantie van zowel beleidsmaker als beoogde 
doelgroep. 
Legitimiteit  De mate waarin actoren hun waarden herkennen in het beleid 
en de gebruikte instrumenten. 
 De mate waarin het beleid actoren te vrijheid geeft hun eigen 
doelen te behalen naast het beleidsdoel. 
 De mate waarin het beleid een voortdurende dialoog bevordert 
tussen beleidsmaker en beoogde doelgroep. 
Voorbeeld van een toepassing van het instrument: 
Hierbij wordt een voorbeeld gegeven van het instrument bij voorkeur op basis van een kli-
maatadaptatie voorbeeld, indien dit niet beschikbaar is er een voorbeeld buiten klimaat-
adaptatie gegeven. 
 
Experts/Ervaringsdeskundigen die kunnen worden geraadpleegd: 
Voor zover mogelijk zijn hier contactgegevens van personen uit de praktijk aangegeven. In-
dien dit niet mogelijk bleek zijn contactpersonen uit het netwerk van de onderzoeker opge-
somd.  
 
Dit is een belangrijk deel omdat deze gegevens ook nadrukkelijk kunnen leiden tot kennis-
ontsluiting vanuit het kennis voor klimaat programma, zowel betrokken hotspot coördina-
toren, overheden, adviesbureaus, universiteiten en kennisinstellingen 
 
Voor meer informatie zie: 
verwijzingen en verdere informatie die openbaar toegankelijk is. Het liefst permanente in-
ternetadressen. 





5.2 Juridische instrument 
Bij de toepassing van juridische instrumentinstrumenten formuleert de overheid uniforme ge-
dragsregels en indien nodig bepaalt ze uitzonderingen op deze regels voor specifieke groepen. 
Bij juridische instrumenten die worden gebruikt om aanpassing aan klimaatverandering te 
bewerkstelligen  kan men denken aan ‘gewone’ juridische instrumenten zoals bestemmings-
plannen en aansprakelijkheidsregels, maar ook aan technische vereisten (bv. klimaatvriende-
lijke bouweisen zoals groene daken), quota (bv. het reguleren van het watergebruik in geval 
van droogte) en verplichte labelling (bv. een energielabel bij transacties op de huizenmarkt). 
Verplichte labelling valt overigens zowel onder de juridische als de communicatieve instru-
menten omdat het mensen ook motiveert om na te denken over de energiezuinigheid van een 
woning). Voorbeelden van meer interactieve (publiek-private) instrumenten zijn contractuele 
afspraken en convenanten tussen overheden en specifieke private partijen die verantwoorde-
lijk zijn voor de uitvoering en financiering van adaptatiemaatregelen. Een voorbeeld van een 
juridisch instrument in het marktdomein is private labelling (bijv. ISO certificering). Dit instru-
ment kan worden beschouwd als een vorm van “soft law”: de voorschriften die moeten wor-
den nageleefd om een bepaald label te ontvangen worden niet bepaald door de wet, maar 
worden vrijwillig nageleefd en door middel van een keurmerk getoond aan de consument.  
Naleving van deze voorschriften wordt dan gecontroleerd en afgedwongen (uitsluiting van het 
keurmerk) door de instantie die het keurmerk beheert. Bij de juridische instrumenten hangt 
de mate van flexibiliteit het meest af van de wijze waarop de regels of afspraken zijn vormge-
geven. Zo neemt de flexibiliteit van het instrumenten toe naarmate er minder vanuit de 
(rijks)overheid gestuurd wordt en er meer wordt overgelaten aan lagere overheden of private 
partijen (zie bijvoorbeeld de factsheet voor het “Coöperatie” instrument) of als regels alleen 
globaal uitwerken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook een programmatische aanpak, 
waarbij elke zoveel jaar plannen en maatregelenpakketten worden herzien op basis van moni-
toringsresultaten en de nieuwste wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten, biedt veel 
flexibiliteit (Keessen & Van Rijswick 2012). 
5.3 Economisch instrumentarium 
Belastingen en subsidies zijn twee traditionele economische instrumenten die vallen onder 
publieke sturing. Beide kunnen worden gebruikt om klimaatadaptatie te realiseren, zij het 
door het belonen van goed gedrag (bv. subsidiëren van investeringen in water vasthouden) 
dan wel het belasten van ongewenst gedrag (bv. het heffen van belasting in het geval gebrui-
kers zich niet houden aan een bepaalde waterretentie-standaard – wat al een vorm van boete 
is). Voorbeelden van interactief (publiek-privaat) bestuur zijn veilingen en slimme subsidies. 
Deze instrumenten zijn specifieke varianten van het “Subsidie” instrument en hebben als 
voornaamste doel om de efficiëntie van het adaptatiebeleid te verhogen. Bij “slimme subsi-
dies” wordt een menu van contracten aangeboden in plaats van één contract met een vast 
subsidiebedrag (en een specifieke klimaatdienst die daar bij hoort). Bij subsidieregelingen met 
een vast subsidiebedrag kunnen de (private) kosten om de gesubsidieerde activiteit uit te voe-
ren namelijk kleiner zijn dan de subsidie die er voor wordt aangeboden, wat resulteert in een 
zogenaamde windfall profit. Slimme subsidies hebben als doel de windfall profits te verminde-
ren door het menu van contracten zo te construeren dat agenten het contract kiezen dat het 
beste bij hen past (Ferraro, 2008; Arguedas en van Soest, 2011; van Soest en Dijk, 2011). Het 
idee is dat het optimale menu zodanig is geconstrueerd dat de agenten met lage adaptatie-





kosten zullen kiezen voor de meer ambitieuze contracten (zie van Soest en Dijk (2011) voor 
een uitgebreide toelichting). Veilingen kunnen ook de hoeveelheid windfall profits verminde-
ren omdat ze concurrentie genereren tussen de potentiële aanbieders van klimaatdiensten 
(Latacz-Lohmann en Van der Hamsvoort, 1997; Latacz-Lohmann en Schilizzi, 2005) – het ver-
schil tussen de gevraagde compensatie en de feitelijk te maken kosten wordt kleiner omdat de 
kans om een contract te winnen nu eenmaal hoger is naarmate de gevraagde compensatie la-
ger is. De winnaars in de veilingen zijn dus de agenten die de kleinste compensatie vragen 
voor het aanbieden van klimaatdiensten (van Soest en Dijk, 2011). Verzekeringen zijn een 
voorbeeld van een economisch instrument in het marktdomein. In sommige landen kunnen 
eigenaren van onroerend goed in overstromingsgevoelige gebieden zich verzekeren tegen de 
risico’s van overstromingsschade. Ook is het in sommige gevallen zo dat verzekeringsmaat-
schappijen kortingen geven op de verzekeringspremie aan huizeneigenaren die investeren in 
maatregelen die de overstromingsrisico’s beperken, zoals een “groen dak” (zie Kleindorfer en 
Kunreuther, 1999; Kunreuther en Pauly, 2006). Ook bij de economische instrumenten neemt 
over het algemeen de flexibiliteit van het instrumenten toe naarmate er sprake is van meer 
private inmenging. Het “Belastingen” instrument (publieke sturing en weinig flexibel) staat 
wat dat betreft in contrast met het “Verhandelbare rechten” instrument (publiek-private stu-
ring en erg flexibel). 
5.4 Communicatieve instrumenten 
Communicatieve instrumenten zijn gericht op gedragsbeïnvloeding door middel van over-
dracht van kennis en informatie (Glasbergen, 1992). Denk hier bijvoorbeeld aan informatie 
over de noodzaak en voordelen van klimaatadaptatie. We identificeren drie communicatieve 
instrumenten om de implementatie van adaptatiemaatregelen te bevorderen: voorlichtings-
campagnes, leergemeenschappen en Corporate Social Responsibility (CSR). Voorlichtingscam-
pagnes zijn een vrij eenvoudig instrument. Een voorbeeld is het advies van de GGD over hitte-
stress (Nationaal Hitteplan); een fenomeen dat naar verwachting in frequentie zal toenemen 
als gevolg van klimaatverandering (Runhaar et al., 2012). Bij een Community of Practice” (CoP) 
staat het (gezamenlijk) leren centraal. Meestal is een COP opgebouwd uit een groep mensen 
die een gezamenlijke interesse hebben rond een bepaald onderwerp of in een bepaalde regio. 
Een dergelijke groep kan spontaan ontstaan maar wordt vaak ook bewust geïnitieerd met als 
doel om ervaringen te delen en kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld rond het thema van kli-
maatadaptatie. Door het delen van informatie en ervaringen kunnen de leden van elkaar leren 
en elkaar wijzen op gewenst en ongewenst gedrag. Vaak is CSR een reactie op de kritiek en ei-
sen van burgers en NGO's. CSR is dus soms vereist om slechte(re) publiciteit te voorkomen, 
maar kan door bedrijven ook ingezet worden om nichemarkten te vinden. Een andere prikkel 
voor CSR is om de kans op toekomstige regelgeving te verkleinen (Lyon en Maxwell 2008; 
Runhaar en Lafferty, 2009; Konar en Cohen, 2011). Communicatieve instrumentinstrumenten 
hebben over het algemeen een hogere mate van flexibiliteit en vallen niet toevalligerwijs al-
lemaal in het publiek-private domein. Waar technische vereisten, wet- en regelgeving en bij-
voorbeeld belastingen moeizaam aan te passen zijn wanneer er nieuwe informatie beschik-
baar komt (bv. monitoringsresultaten uit de praktijk of nieuwe wetenschappelijke inzichten), 
kunnen voorlichtingscampagnes snel uitgerold (en aangepast) worden. Ook een leergemeen-
schap kan relatief eenvoudig worden opgestart, wanneer er voldoende belangstelling en mo-
mentum is. Ook het stimuleren van CSR kan door burgerinitiatieven en NGO’s (denk bijvoor-
beeld aan Greenpeace) sneller toegepast en aangepast worden dan wet- en regelgeving. 





Tegenover het voordeel van deze hoge mate van flexibiliteit staat het nadeel van meer vrijblij-
vendheid. Deze instrumenten bieden weinig houvast om het effect van maatregelen af te 
dwingen. Mede daarom worden deze in de praktijk ook vaak gebruikt complementair aan juri-
dische en economische instrumenten: ze kunnen bijvoorbeeld een grote rol spelen in het cre-
eren van draagvlak voor nieuw te vormen adaptatiebeleid. 
5.5 Monitoring instrument 
We maken onderscheid tussen drie typen monitoring: monitoring gericht op effectmeting (da-
ta collection), participatieve monitoring (gericht op leren) en monitoring ten behoeve van con-
trole op het uitvoeren van activiteiten (compliance monitoring). Bij de monitoring van effecten 
gaat het vooral om het meten van de effecten van bepaalde maatregelen/instrumenten en/of 
(overheids)beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld over of de wateroverlast voor burgers en land-
bouw daadwerkelijk afneemt ten gevolge van waterretentie-maatregelen. Deze resultaten 
worden in het ideale geval gebruikt om beleid te herijken of herzien. Participatieve monitoring 
is vooral gericht op (gezamenlijk) leren. Participatieve monitoring kan verschillende uitwerkin-
gen krijgen. Zo kunnen stakeholders worden betrokken in het ontwerp van de monitoring, in 
de uitvoering van monitoring (joint fact finding) en in het gebruik van de monitoringsgegevens 
in het beleidsproces. Participatieve monitoring is (meestal) een vorm van monitoring dat ge-
durende het gehele beleidsproces kan worden ingezet. Participatieve monitoring past goed bij 
arrangementen waarin waterschappen, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en/of andere overheden langdurig samen werken aan de opzet, uitwerking en evaluatie van 
adaptatiemaatregelen. Er kan sprake zijn van verschillende vormen/ niveaus van participatie, 
zowel in de fase van ontwerp, in de uitvoeringsfase alsook in de fase van evaluatie en imple-
mentatie. Kenmerkend voor dit instrument is de hoge mate van interactie tussen partijen. Dit 
instrument gaat goed samen met bv. het communicatieve instrument van een Leergemeen-
schap. Bij participatieve monitoring wordt vaak onderscheid gemaakt in een (potentiële) 
meerwaarde ten aanzien van: 
- De kwantiteit en kwaliteit van de meetgegevens. 
- Educatie – het vergroten van inzicht, bewustzijn en betrokkenheid van verschillende 
belanghebbenden. 
- De effectiviteit van het beleid – onder andere via het vergroten van transparantie, 
draagvlak en vertrouwen. 
Compliance monitoring is vooral gericht op het vaststellen of burgers, bedrijven of andere 
overheden adaptatiemaatregelen uitvoeren zoals is afgesproken, bijvoorbeeld in contracten, 
overeenkomsten of vergunningen. In tegenstelling tot de effectmonitoring is hier eerder spra-
ke van een inspanningsverplichting dan een resultaatsverplichting. Het dus vooral een hand-
havingsinstrument voor bijvoorbeeld waterschappen. Dit type monitoring zal vooral aan de 
orde zijn in situaties waarin een waterschap afhankelijk is van grote groepen actoren die hun 
gedrag of beleid moeten aanpassen om adaptatiebeleid effectief te laten zijn. Bijvoorbeeld als 
het gaat om beregeningsmaatregelen door boeren of de uitvoering van groen/blauwe dien-
sten. In dit soort gevallen zal het wel 100% duidelijk moeten zijn welke inspanning er van de 
burger/boer wordt verwacht en waar hij of zij op wordt afgerekend. Meestal ligt dit op het ni-
veau van uitgevoerde werkzaamheden aangezien het bij het afrekenen op effecten (zoals 





verminderde wateroverlast of de opgevangen hoeveelheid water) moeilijk zal zijn om vast te 
stellen of externe factoren (zoals de weersomstandigheden) een grote invloed hebben gehad. 
Het spreekt voor zich dat participatieve – reflexieve - monitoring meer flexibel is ingericht dan 
compliance monitoring. In het laatste geval wordt een norm die (strikt) moet worden nage-
leefd opgelegd vanuit de overheid, terwijl bij participatieve monitoring ruimte is ingebouwd 
om bij voortschrijdend inzicht (bijv. vanuit de praktijk) deze normen aan te passen. Juist dat is 
de aard van participatieve monitoring. Monitoring gericht op effectmeting kan ook worden ge-
typeerd als flexibel, mits de doelen in de tijd ook flexibel zijn, bijvoorbeeld doordat er sprake is 
van voortschrijdend inzicht, geboekte resultaten of voortschrijdend inzicht. De daarop toege-
sneden effectmeting zal dan ook mee moeten schuiven. Afhankelijk van de aard van de doelen 
is het monitoringsinstrumentarium aanpasbaar. Ingewikkelde grondwatermeetsystemen zijn 
lastiger aanpasbaar dan meetsystemen voor de hoogte van het oppervlaktewater. Aanpassen 
van de monitoring gericht op effectmeting kan soms wel hoge transactiekosten met zich mee-
brengen wat de flexibiliteit belemmerd. 






Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling en uiteindelijke resultaten van de methodiek om 
flexibele arrangementen en reflexieve monitoring te ontwerpen. De methodiek is opgebouwd 
uit een vragenlijst, een serious game/simulatie en - ten behoeve van ontwerp en monitoring - 
een beleidsarrangementen ‘canvas’. Deze elementen – en de weg daarheen - zullen in dit 
hoofdstuk worden beschreven. Voordat we op het ontwikkelingsproces ingaan worden hier-
onder kort de twee cases beschreven waarmee de methodiek is ontwikkeld en getoetst.  
6.1 2 Cases: strategisch en operationeel niveau 
Voor de praktijkcases is aansluiting gezocht bij het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). De 
keuze voor deze case is met name gebaseerd op het feit dat DHZ een zeer groot deel van de 
Kennis voor Klimaat hotspot droge rurale gebieden omvat. Een tweede reden was dat tijdens 
het werken aan de visie voor het project in werkpakket 1, al snel duidelijk werd dat ‘imple-
mentatie’ op meerdere manier geïnterpreteerd kan worden. Implementatie kan zowel op 
strategisch als op operationeel niveau worden beschouwd. Op operationeel niveau gaat het 
om de fase waarin het besluit over een te nemen (set) aan klimaatadaptatie maatregel(en) 
reeds is genomen en waarin deze nader moet worden vastgelegd in overeenkomsten en 
daadwerkelijk dient te worden uitgevoerd (Bekkers, 2007). Bij implementatie op strategisch 
niveau gaat het veel meer om de fase waarin een keuze moet worden gemaakt tussen ver-
schillende mogelijke klimaatadaptatiestrategieën. Implementatie is in deze zin veel meer het 
verder brengen van klimaatadaptatiestrategieën richting uitvoering, waarbij het nadenken 
over arrangementen en monitoring zeker een belangrijk aandachtspunt is. Vanwege deze 
twee verschillende benaderingen van implementatie is er voor gekozen om de volgende twee 
cases in het voorliggende Kennis voor Klimaat project op te nemen: 
Case 1: Adaptatie strategieën Deltaplan Hoge Zandgronden 
Deze case is gekozen vanwege het regionale karakter, en de adaptatie strategieën die daarbij 
op een grote schaal geïmplementeerd moeten worden. Het Deltaplan Hoge Zandgronden richt 
zich op het omgaan met een mogelijk watertekort dat dreigt te ontstaan op de hoge zand-
gronden in Zuid-Nederland. Dit komt door de klimaatverandering. Dertien partijen uit de om-
geving delen de bezorgdheid hierover en hebben hun handen ineen geslagen: ze werken sa-
men in het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). DHZ volgt een vergelijkbare ‘routing’ 
als het Nationale Deltaprogramma. Centraal in dit Nationale Deltaprogramma staan een aan-
tal belangrijke beslissingen die genomen moeten worden voor de toekomst van onze delta, de 
zogenaamde deltabeslissingen 






Op het moment dat het kennis voor klimaat project ’Adaptive Implementation Arrangements 
‘startte (mei 2012) was het Deltaplan Hoge Zandgronden net klaar met opstellen van mogelij-





Een van de conclusies van het rapport dat ook de mogelijke strategieën (maatregelenpakket-
ten) bevatte was echter ook: ‘de maatregelen pakketten zijn vaak inhoudelijk beschreven (de 
‘wat’ vraag) en nog niet ingebed en uitgewerkt in de noodzakelijke aanpassingen in beleid, re-
gelgeving en instrumentarium(de ‘hoe’ vraag)” (pag. iv DHZ strategie document fase 2, 2011). 
Omdat deze ‘hoe-vraag’ juist wel centraal stond in het juist opgestarte Kennis voor Klimaat 
project lag samenwerking vanuit beide projecten eigenlijk voor de hand en is de interactie tus-
sen Deltaplan Hoge Zandgronden en dit project ontstaan.  
 
Case 2: Water Vasthouden aan de Bron 
In het project ‘Water Vasthouden aan de Bron’ doen de waterschappen Aa en Maas, Brabant-
se Delta en De Dommel sinds 2009 praktijkervaring op met concrete maatregelen voor het af-
vlakken van afvoerpieken. De maatregelen worden in de praktijk getoetst op (kos-
ten)effectiviteit, technische uitvoerbaarheid en inpasbaarheid op bovenstrooms gelegen land-
bouwbedrijven en natuurterreinen. In negen pilotgebieden zijn meetnetten ingericht om het 
effect van maatregelen te bepalen. Het betreft de maatregelen: 
 Wallen om percelen om snelle maaiveldafvoer naar de watergang te blokkeren. Hier-
door wordt bij een neerslag intensiteit die de infiltratiecapaciteit van de bodem over-
stijgt de maaiveldafvoer geblokkeerd en alsnog gedwongen via de bodem te draine-
Figuur 4 planning en ver-





Figuur 5 Schema aanpak 
zonder en aanpak met 
adaptatie (Bron: DHZ 
strategie document fase 
2, 2011). 





ren. Hiermee wordt primair de maaiveldberging vergroot maar wordt ook de bodem-
buffer vollediger gebruikt. 
 Knijpstuwen waarmee water in watergangen en bodem, en bij vergaand stuwen op 
maaiveld, tijdelijk wordt vastgehouden. Afvoer vindt vertraagd plaats via een gat in de 
stuw. Dit zorgt voor een grotere benutting van de bergingscapaciteit in de waterloop 
achter de stuw. Ook wordt in mindere mate de drainage vanuit het grondwater ge-




De hypothese was dat door het benutten van deze buffers de afvoer wordt vertraagd en de 
piekafvoer wordt verlaagd. Wateroverlast wordt bovendien beter gespreid over het stroom-
gebied en minder geconcentreerd in de benedenstroomse trajecten. Twee aandachtspunten 
zijn hier de onzekerheid in het voorspellen van piekneerslag en de timing van het inzetten van 
een knijpstuw. Als een stuw bijvoorbeeld te vroeg wordt ingezet kan benutting van de berging 
bij een relatief kleine piek al maximaal zijn. Een dergelijke vernatting in korte tijd zorgt ervoor 
dat het perceel extra gevoelig is voor het verwerken van een volgende piekneerslag. Dit kan 
leiden tot een hogere afvoer naar het oppervlaktewater en dus een toenemende piekafvoer. 
Het systeem kan door verkeerde timing dus juist minder voorspelbaar worden; het tijdstip 
waarop de stuw omhoog wordt gezet is dus van groot belang. Om grootschalige inzet van dy-
namisch beheer op de reductie van piekafvoeren te realiseren zal er ook een oplossing gevon-
den moeten worden voor de sturing van de inzet, zodanig dat de piekafvoeren uit de diverse 
deelsystemen gespreid worden en niet samenvallen. Tijdens de maximale neerslagintensitei-
ten moet de beschikbare berging in principe zo groot mogelijk zijn, om dan zoveel mogelijk 
neerslag vast te houden. Naast een goede voorspelling van het neerslagverloop is het dus ook 
van belang dat de inzet van knijpstuwen goed gecoördineerd wordt vanuit het waterschap om 
piekafvoerreductie te realiseren. Vanwege de noodzakelijke precieze timing en de spreiding 
van regionale afvoerpieken in de verschillende haarvaten, is het dus van belang dat er een 
keuze wordt gemaakt: of er wordt gebruikt gemaakt van geautomatiseerde, op afstand be-
dienbare stuwen, of er wordt gekozen voor een uitgebreid contactsysteem door middel waar-
van boeren en terreinbeheerders snel kunnen worden ingezet om de stuw fysiek aan te aan-
passen. 
 
De gebiedspartijen (Provincie Noord-Brabant, ZLTO, terrein beherende organisaties, de Bra-
bantse Milieufederatie en boeren) zijn nauw betrokken in de kerngroep (waterschappen, pro-
vincie en ZLTO) of als deelnemers in de pilotgebieden (TBO’s, BMF en boeren). De slotbijeen-
komst van het project heeft plaatsgevonden op 20 juni 2013. De conclusies van het project tij-
dens de bijeenkomst waren onder andere dat Waterschap Brabantse Delta  het eind van de 
proeven niet heeft afgewacht en bij de evaluatie van de werking van de LOP-stuwen (red. klei-
ne stuwen die het water lokaal vasthouden) heeft besloten deze – waar de eigenaar en peil-
Figuur 6 voorbeeld van een 









beheerders dat nuttig vinden – om te bouwen tot knijpstuwen. Waterschap De Dommel 
bouwt de eigen LOP-stuwen om tot knijpstuwen, waar zinvol en effectief. Waterschap Aa en 
Maas gaat aan de slag met een kansenkaart voor water vasthouden (Slotnieuwsbrief Water 
vasthouden aan de Bron, 2013). 
6.2 Interactie met de cases 
Op verschillende momenten gedurende de looptijd van project zijn er bijeenkomsten geweest 
met de case eigenaren/stakeholders in deze cases. Hierbij ging het in alle gevallen om be-
leidsmedewerkers/adviseurs van de betreffende stakeholders. Hieronder is deze interactie 
beknopt in de tijd uitgezet. Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken dat er deels een 
overlap tussen betrokken actoren zit tussen de twee cases omdat de case Water vasthouden 
aan de Bron een van de ‘Best practices’ - maatregelen die nu nog op kleine schaal worden toe-
gepast met de potentie om over tien tot twintig jaar gemeengoed te zijn – in het kader van 
Deltaplan Hoge Zandgronden. 
Datum Doel Resultaat Betrokken actoren 
27-02-2012 Startbijeenkomst Eerste verwachtingen en 
beelden bij het project. 
Provincie Noord-Brabant 
31-05-2012 Case selectie + ver-
wachtingen ten aan-
zien van methodiek 




Waterschap de Dommel, 
Royal Haskoning. 
26-06-2012 Verdere invulling 
aansluiting Kennis 
voor Klimaat bij cases 
Afspraken en stappen om 
verder aansluiting te orga-
niseren. 
Provincie Noord-Brabant, 
Waterschap de Dommel. 
10-09-2012 Inzicht krijgen in de 
manier waarop cases 
zelf keuzes maken in 
het opstellen van ar-
rangementen 
Eerste inzicht in belangrij-





Hoge Zandgronden (13 
partijen zie tekstbox H1) 
20-11-2012 Eerste test van de 




den t.a.v. inhoud en vorm 
van de methodiek 
Provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap de Dommel. 
28-01-2013 Tweede test met een 
sterk aangepaste me-
thodiek: vragenlijst + 
game 
Feedback ten aanzien van 
bruikbaarheid. 
Projectgroep Deltaplan 
Hoge Zandgronden (13 
partijen zie tekstbox H1) 
05-04-2013 Reflecteren vanuit 
flexibele arrangemen-
ten en reflexieve 
montoring op ruimte-
lijke ontwerp sessie. 
Toetsen (verkorte) vragen-
lijst en feedback ten aan-
zien van behoefte aan in-




breid met verschillende 
ruimtelijke ontwerpers en 
actoren uit het gebied) 
Tabel 3 overzicht 
van de interactie 
met de cases. 





en reflexieve monitoring. 
 
Datum Doel Resultaat Betrokken actoren 
10-04-2013 Reflectietafel samen 
met de cases gericht 
op resultaten WP 2: 
retrospectieve case 
analyse. 
Feedback ten aanzien van 
behoeften: concreet ma-
ken! 
Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap de Dommel, 
Provincie Noord-Brabant. 
2-05-2013 Toetsen van aange-
paste methodiek tij-




aan de Bron. 
Feedback ten aanzien van 
de methodiek. 
Projectgroep Water Vast-
houden aan de Bron 
(Staatsbosbeheer, ZLTO, 
Waterschap de Dommel, 
Waterschap Brabantse 
Delta) 
06-06-2013 Toetsen methodiek 
versie 2.0 en aanvul-
len met beleidsarran-
gementen canvas. 
Commentaar + verzoek om 
aanscherping verheldering. 
Provincie Noord-Brabant 




ping en verheldering. 
Waterschap Aa en Maas, 
Provincie Noord-Brabant, 
Org-ID 
In de volgende paragraven zal regelmatig naar de resultaten van de bovenstaande bijeenkom-
sten worden verwezen. 
6.3 Ontwerpen van ‘de Methodiek’ 
Mensen nemen voortdurend beslissingen, variërend van wat ze in de ochtend voor kleren aan 
zullen trekken tot wat ze in de avond zullen eten. Voor een deel zullen deze beslissingen geba-
seerd zijn op hun ervaringen en voorkeuren. Het is echter wel belangrijk om bij het nemen van 
goede beslissingen gebruik te maken van beschikbare en relevante informatie waar we onze 
keuzes op kunnen baseren. Daarbij kunnen Decision Support Systems van nut zijn. Karstens et 
al. (2008) beschrijven een dergelijke tool als systemen, veelal op een computer werkend, die 
informatie van vaak verschillende bronnen bij elkaar brengen om een gebruiker te ondersteu-
nen in het organiseren, analyseren en evalueren van informatie om te komen tot een beter 
onderbouwde beslissing. Als we echter doorlezen in Karstens et al. (2008) leren we ook dat uit 
de literatuur blijkt dat de meerderheid van ontwikkelde Decision Support Systems falen. Met 
falen wordt hier bedoeld dat ze zwaar uit de kosten lopen, veel later dan gepland worden op-
geleverd, gebruikers niet tevreden zijn of dat ze niet of nauwelijks gebruikt worden. Redenen 
die vaak genoemd worden voor falen zijn: gebruikers weten vaak niet precies wat zij nodig 





hebben/ willen of hebben moeite met het articuleren daarvan en ontwikkelaars weten niet 
precies wat zij kunnen leveren. Daarbij komt dat zij ook onvoldoende weten wat zij van elkaar 
kunnen verwachten. Karstens concludeert vervolgens dat: Iedere beslisser heeft zijn eigen ma-
nier om te komen tot een beslissing. Daarom is het moeilijk een standaardmanier te ontwikke-
len. 
Bij het opschrijven van het projectplan voor het huidige project kwam het bovenstaande beeld 
van een Decision Support Systeem of een ‘Tool’ aardig in de buurt van waar het project naar 
streefde. Deze ‘Tool’ moest het mogelijk maken voor beleidsmedewerkers, bedrijven en ande-
re maatschappelijke actoren om flexibele arrangementen en een monitoringsbenadering te 
zoeken bij de adaptatiemaatregelen die zij wilden implementeren. Hoe de uitdagingen te 
overkomen die Karstens hierboven beschrijft was nog minder duidelijk. De ontwikkeling van 
de tool kan dan ook beschreven worden als actie onderzoek, zoals Reason en Bradbury het 
beschrijven (2013) communities of inquiry and action evolve and address questions and issues 
that are significant for those who participate as co-researchers (p. 3). 
6.4 Stap 1: komen tot een houtskoolschets 
Tijdens een eerste tweedaagse sessie (30 en 31 mei 2012) is getracht een ‘houtskool schets’ te 
maken van de ‘tool’ en welke randvoorwaarden de aanwezige gebruikers (Provincie Noord-
Brabant en Waterschap de Dommel) hier ook aan stelden. Hier kwam uit naar voren dat de 
potentiele gebruikers aangaven dat het om de inhoud gaat en niet om de vorm. Echter de me-
thodiek mocht geen gebruik maken van een ontwerptafel, vanwege minder goede ervaringen 
in het verleden. Wel ging het om concrete handvatten, bijvoorbeeld in de vorm van een werk-
sessie of een layar app. Vanuit de inhoud werden door de potentiële gebruikers (In dit geval 
Waterschap de Dommel, de Provincie Noord-Brabant en Royal Haskoning) de onderstaande 
punten als belangrijk benoemd door de potentiële gebruikers: 
 Omgaan met korte termijn politieke scoringsdrift versus Lange termijn klimaatadaptatie. 
 Samenwerking met private partijen, hoe doe je dat in de praktijk? Daar is nu niet vol-
doende expertise voor in huis. Nu wordt alleen nog met overheden gesproken. 
 Vertrouwen/controle: Hoe streng wil of kan je zijn als overheid richting private partijen? 
Dat ligt gevoelig. 
 Visie van stakeholders verandert ook: bijvoorbeeld Klimaat wordt bij LTO nu wel als pro-
bleem ervaren en kan opening bieden voor discussie. Hoe kan je dit slim benutten bij de  
implementatie van adaptatiestrategieën. 
 Adaptief bezig zijn, betekent ook dat je wil experimenteren, dus die ruimte zou je ook 
kunnen vragen aan bestuurders. In de praktijk werkt het echter zo: hele kleine stapjes 
nemen, laaghangend fruit oogsten en op een gegeven moment kan je niet meer terug 
omdat je al zoveel geïnvesteerd hebt. Hoe zorg je dan dat je naar een andere adaptatie-
strategie toe kan? Met monitoring afspraken, of andere arrangementen? 
  





Tijdens de bijeenkomst is de volgende houtskoolschets van de tool/methodiek gemaakt 
Houtskoolschets van de methodiek (op basis van werksessie 30-05-2012) 
 
Doel 
Belangrijk doel van het eindproduct van KvK (in de vorm van toolbox/methodiek) is om struc-
tuur te bieden en daarmee ook de essentie aan te geven hoe je een arrangement ontwerpt voor 
een bepaalde case. Het eindproduct moet dan ook beleidsmedewerkers en adviseurs helpen bij 
het afweegproces (type arrangementen) en zicht geven op de verschillende mogelijkheden, wat 
de beperkingen en kansen zijn. Naast de structuur, moet het eindproduct de gebruikers ook 
bewust maken van de complexiteit bijvoorbeeld door een vragenlijst op te nemen van vragen 
die beantwoord moeten worden voordat verder kan worden gegaan. Het eindproduct levert 
NIET een absoluut antwoord van ‘het beste arrangement’, maar bouwstenen. De vraag is welke 
mate van concreetheid we kunnen bereiken in dit project. Beeld is nu dat we een beslissingson-
dersteunende tool kunnen maken, en de doelgroep moet dan zelf nog wel het arrangement 
‘boetseren’. 
 
Doelgroep en setting 
Voornaamste gebruikers zijn beleidsmedewerkers en adviseurs. Het resultaat wordt bij voor-
keur in een groepsproces ingezet, maar kan ook door personen individueel worden uitgevoerd. 
 
Waarom toepassen. 
Gebruik vooral ten behoeve van het faciliteren van een governance context (de overheid is af-
hankelijk van private partijen), er is een behoefte om een impasse te doorbreken, er is een be-
hoefte om een complexe situatie te doorgronden, agendasetting. 
 
Vorm/Tool: het gaat om de inhoud niet om de vorm. Geen ontwerptafel! Wel gaat het om con-
crete handvatten, bijvoorbeeld in de vorm van een werksessie of een layar app. 
 
Wanneer heeft de tool meerwaarde: als er een uitzicht is op een handelingsperspectief 
 
Resultaat 
Vanuit aanwezigen komt het volgende stappenplan naar voren in de vorm van een beslissings-
ondersteunend systeem (beslisboom). Voorgestelde stappen waren: 
Stap 1: karakteriseren van de opgave en de context 
Deze stap dient om de context en opgave in beeld te brengen. Om stap 1 in te vullen kan ge-
dacht worden aan vragen zoals: 
 Welke fase bevindt het project zich? 
 Welke afspraken zijn al gemaakt tussen actoren? 
 Is er draagvlak voor de gekozen maatregel of is er sprake van controverse? 
Stap 2: focus op arrangementen o.b.v. eigenschappen van arrangementen 
Om tot een keuze voor arrangementen/monitoring te komen is het belangrijk om deze te waar-
deren aan de hand van criteria o.a. flexibiliteit. Deze waardering vindt plaats door de betrokken 
probleemeigenaar/stakeholders. 
Stap 3: concretiseren naar instrumenten en arrangementen 
Wat zijn bouwstenen van instrumenten? Op basis van het scoren van criteria komen er een aan-
tal mogelijke instrumenten/monitoring combinaties uit. Deze moeten dan nog verder worden 
aangescherpt/aangepast. 
Stap 4: Nazorg en implementatie 
verder concretiseren: monitoren; lange termijn, flexibel, leren met verschillende doelen. 
Tekstbox 2: Be-
schrijving houts-
koolschets van de 
methodiek (op ba-
sis van de werkses-
sie 30-05-2012) 





6.5 Stap 2: Ontwikkelen methodiek versie 1.0 
Na de werksessie is de ‘houtskoolschets’ verder uitgewerkt ook met behulp van de resultaten 
uit de retrospectieve casus analyse en is gezocht naar manieren om een adviesmodule te ma-
ken. De adviesmodule zou moeten bestaan in de vorm van drukwerk / ondersteund met een 
website. De reden hiervoor was dat op deze manier een zo groot mogelijk deel van de doel-
groep bereikt zou kunnen worden. Met deze module zouden beleidsmakers en adviesbureaus 
een ‘zelfdiagnose’ moeten kunnen uitvoeren in de vorm van een vragenlijst (dus zonder tus-
senkomst van een externe adviseur). Het belang hiervan kwam vooral naar voren uit ervarin-
gen in andere projecten waarbij nadrukkelijk ook de behoefte werd uitgesproken dat niet al-
tijd kostbare ondersteuning van een externe adviseur nodig zou moeten zijn. Een voorbeeld 
dat zowel zelf, maar indien nodig met professionele ondersteuning is de PPP-scan zoals deze 
door Telos is ontwikkeld. 
 
Om tot een dergelijke adviesmodule te komen is er door het projectteam bedacht dat er ten 
aanzien van adaptatiestrategieën en adaptatiemaatregelen tot een soort ‘diagnose’ zou moe-
ten worden gekomen met een ‘typering’ van strategieën en maatregelen. Waarbij vervolgens 
per ‘type’ een combinatie van monitoring en arrangementen zou kunnen worden geadviseerd 
op basis van de eigenschappen van de arrangementen en monitoring. 
Tijdens een gezamenlijke projectbijeenkomst is getracht om de dimensies te bepalen op basis 
waarvan een typering van strategieën en adaptatiemaatregelen zou kunnen worden opge-
steld. Hiervoor zijn de resultaten van de 9 cases analyses geanalyseerd en besproken en zijn 
de bijeenkomsten met DHZ als input gebruikt. Op basis van deze analyse kwamen de volgende 
twee assenstelsels naar voren, waarbij – zoals ook in de 2 praktijk cases – onderscheid werd 
gemaakt naar het strategische en operationele implementatieniveau. 
Ten eerste het operationele niveau, hierbij werd vooral in de cases herkend dat er nadrukke-
lijk een dimensie was te herkennen op basis van een insteek vanuit het publieke belang of het 
private belang. Een tweede dimensie was de wens in veel van de cases om zaken ‘in één keer 
Figuur 7 de PPP-scan als 
voorbeeld van een advies-
module (bron: 
http://www.pppscan.nl/) 





goed’ te regelen en daardoor te kiezen voor een grote eenmalige ingreep (bijvoorbeeld dijk-













Ten tweede het strategische niveau, hierbij werd vooral voortgebouwd op de bijeenkomst van 
10 september 2012 met de projectgroep van Deltaplan Hoge Zandgronden. Bij deze bijeen-
komst werd nadrukkelijk de korte en lange termijn waarop maatregelen genomen zouden 
moeten worden als dimensie herkend. Een tweede dimensie was of de effecten van de maat-
regel vooral een effect hebben op nationaal of op lokaal niveau. Dit is zeer bepalend ten aan-
zien van de vraag: kunnen we met zijn allen beter worden? En dit betekent ook gelijk worden 












Figuur 8: assenstelsel om te 
komen tot karakterisering 
van adaptatiemaatregelen 
op operationeel niveau. 
Figuur 9: assenstelsel om te 
komen tot karakterisering 
van adaptatiemaatregelen 
/strategieën op strategisch 
niveau. 





Op basis van bovenstaande assenstelsels zijn een aantal stappen gezet om zodoende ook een 
advies/reflectie te kunnen geven ten aanzien van de te gebruiken arrangementen. Hiervoor 
werd in eerste instantie een verschil in ‘diepgang’ gemaakt tussen het meer strategische en 









Stap 1: Strategisch of
Operationeel









(ook flexibiliteit – trust/control)
 
Voor het verder uitwerken van de beiden ‘sporen’ zijn twee benadering gehanteerd.  
De eerste benadering was een vragenlijst die een beslisboom zou moeten zijn om de gebrui-
kers als het ware door middel van het stellen van vragen op een aantal bepaalde punten aan 
te laten komen. De vragen hadden echter ook tot doel om de gebruiker zich bewust te laten 
worden van de opgave die voor hem lag. Op de volgende pagina zijn ter illustratie de vragen 
weergegeven die zijn uitgewerkt om te bepalen of een gebruiker zich meer op een operatio-
neel of strategisch spoor bevond. Voor de andere stappen zijn de vragen te vinden in bijlage III 
van het bijlagen rapport. 
  
Figuur 10: Stappen 
en keuzes in versie 
1.0 van de metho-
diek. 





Beschrijving vragenlijst strategisch of operationeel 
De eerste stap in deze adviesmodule is het identificeren van de besluitvormingsfase waarin u 
zich bevindt. Dit is van belang om de opgave waarvoor u staat nader te verkennen. Om deze op-
gave goed te kunnen duiden is het van belang dat u 1 specifieke casus in gedachten neemt 
waarover u advies behoeft. Dit kan variëren van een concrete uitvoeringscasus tot een doelstel-
lingendiscussie die u met u bestuur/in uw ambtelijke werkkring voert/heeft gevoerd.  
 
1. Heeft het issue klimaatadaptatie in relatie tot de door u in gedachten genomen casus de 
agenda van uw ambtelijke werkkring weten te bereiken? (Ja/Nee; max. 1 punt) 
2. Heeft het issue klimaatadaptatie in relatie tot de door u in gedachten genomen casus de 
agenda van uw bestuur weten te bereiken? ( Ja/Nee; max. 1 punt) 
3. Hoe schat u de urgentie van het klimaatadaptatie-vraagstuk in relatie tot de door u in ge-
dachten genomen casus in binnen uw bestuur (in relatie tot de door u in gedachten geno-
men casus)? (hoog, middel,laag) (max. 2 punten) 
4. Is de door u in gedachten genomen casus onderdeel van het vigerend beleid? (Ja/Nee: 1 
punt) 
5. Zijn er klimaatadaptatieopgaven/knelpunten in beeld gebracht? (Ja/Nee: 1 punt) 
6. Zijn er strategieën/klimaatadaptatiepaden benoemd/gekozen hoe om te gaan met de ge-
noemde klimaatadaptatieopgaven/knelpunten? (Ja/Nee: 3 punten) 
7. Zijn dit strategieën voor de lange termijn of is sprake van een meer korte termijn oriëntatie? 
(kort, middel, lang) (2 punten) 
8. Zijn er in het kader van uw opgave maatregelen uitgewerkt die invulling geven aan deze 
strategie? (Ja/Nee: 1 punt) 
9. Zijn er in het kader van uw opgave reeds keuzen gemaakt voor bepaalde maatrege-
len(pakketten)?  (Ja/Nee: 3 punt) 
10. Zijn er rondom de gekozen maatregelen keuzen/afspraken gemaakt over de invulling van 
het samenwerkingsarrangement tussen partijen? (Ja/Nee: 1 punt) 
11. Zijn er in het kader van dit project afspraken gemaakt over de uitvoering van de maatrege-
len? (Ja/Nee: 5 punt) 
o Zo ja: in hoeverre hebben partijen zich al vastgelegd om de afspraken na te ko-
men? (wel/niet: 5 punt) 
12. Zijn er in het kader van dit project afspraken gemaakt over de bekostiging van de maatrege-
len? (Ja/Nee: 1 punt) 
13. Zijn er in het kader van dit project afspraken gemaakt over de monitoring van de effecten 
van de maatregelen? (Ja/Nee:1 punt) 
o Zo ja: heeft de monitoring van de effecten van de maatregelen geleid tot bijsturing 
van de maatregel? (Ja/Nee: 1 punt) 
o Heeft de monitoring van de effecten van de maatregelen geleid tot bijsturing van 
het samenwerkingsarrangement? (Ja/Nee: 1 punt) 
 
Maximaal te behalen punten: 20 
Karakterisering opgave: 0 t/m 15=strategie, 16 t/30=operationeel 
Resultaat: bepalen waar de respondent zijn opgave positioneert op de lijn van verken-
ning/strategie naar uitvoering. Hoe meer hoger de score, hoe meer de respondent zijn opga-
ve/casus positioneert als een operationeel vraagstuk. 
 
Een tweede spoor dat verkend is, was een reflectiekader op een hoger abstractieniveau speci-
fiek gericht op het strategische spoor. Hiertoe is aangesloten bij het gedachtegoed van adap-
tief deltamanagement (zie onder). Voor dit tweede spoor zijn twee stappen doorlopen. Ten 
eerste is een conceptueel raamwerk ontwikkeld, wat vervolgens in stap 2 is toegepast. 
Tekstbox 3: Beschrij-
ving van het onder-
deel van de vragen-
lijst om te komen tot  
een keuze voor stra-
tegisch of operatio-
neel niveau. 






Kernpunten van adaptief deltamanagement zijn:  
 Korte termijn beslissingen verbinden met lange termijn opgaven voor waterveiligheid 
en zoetwater; 
 flexibiliteit inbouwen in oplossingsrichtingen; 
 werken met meerdere strategieën waartussen gewisseld kan worden: adaptatiepaden;  
 verschillende investeringsagenda’s met elkaar verbinden. 
 
Om adaptief deltamanagement te kunnen toepassen, zijn drie stappen nodig: 
1. Welke korte termijnontwikkelingen in andere beleidsvelden zijn van invloed op de op-
gaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening? Denk bijvoorbeeld aan beleid 
voor ruimte of natuur. 
2. Inzicht in de flexibiliteit van de mogelijke oplossingen voor deze opgaven. Zijn de oplos-
singen bijvoorbeeld stap voor stap uit te voeren en bij te sturen als er zaken verande-
ren? 
3. Welke besluiten zijn nu noodzakelijk om de adaptieve aanpak mogelijk te maken. 
Deze drie stappen zorgen ervoor dat er nu verstandige maatregelen worden getroffen en dat er 
tegelijkertijd in de toekomst voldoende mogelijkheden mogelijk blijven voor de maatregelen die 
dan nodig zijn om Nederland te beschermen tegen hoogwater en van voldoende zoetwater te 
voorzien. 
(bron: http://www.deltacommissaris.nl/onderwerpen/adaptief_deltamanagement/) 
Bij het opstellen van het raamwerk is voortgebouwd op het conceptuele raamwerk voor 
maatschappelijke systemen (Van der Brugge, 2009). Dit raamwerk beschrijft drie dimensie van 
een maatschappelijk systeem: 1) actoren, 2) processen, 3) structuren. Kern van dit raamwerk 
is dat een maatschappelijk systeem een complex geheel is van allerlei in elkaar gehaakte 
maatschappelijke structuren. Actoren handelen (processen) binnen deze structuren, maar 
proberen ze ook te veranderen. Het raamwerk onderscheidt vijf typen structuren: infrastruc-
turen, institutionele structuren, sociaal-culturele structuren, ruimtelijk-economische struc-
turen en kennisstructuren. Elke type structuur is weer verder onder te verdelen in structuur-
elementen (zie onderstaande figuur). Door te benoemen welke actoren, processen en struc-




ment (bron: website 
Delta Commissaris) 






In onderstaande tabel is het raamwerk uitgewerkt tot een analysekader voor adaptatiepaden. 
De analyse per pad gaat als volgt:  
1. Nagaan welke van deze structuren moeten veranderen en op welke wijze. 
2. Wat zijn de belangrijkste actoren die hier in kunnen sturen. 
3. In hoeverre is het stuurbaar, of autonoom? 
4. Wat zijn dan de belangrijkste (meekoppel)kansen per pad? 
5. Wat zijn dan de belangrijkste belemmeringen per pad? 
6. Inschatten:  
o hoe maatschappelijk haalbaar het pad is 
o hoe robuust dit pad is: past het in meerdere scenario’s 





2. Actoren 3. Stuurbaar  4. Kansen   5. bedreigingen 
Infrastructuur 
 
     
Institutioneel 
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6.  
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Flexibiliteit van het pad: 
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Figuur 11: Conceptuele 
raamwerk voor maat-
schappelijke systemen 
(Van der Brugge, 2009) 
Tabel 4 Analyse 
raamwerk adapta-
tiepaden. 





Als vingeroefening is het bovenstaande raamwerk ingevuld voor twee bestaande adaptatiepa-
den voor het Ijsselmeergebied, welke te vinden is in bijlage IV van het bijlagen rapport. 
 
De bovenstaande methode werkt vooral als reflectie en is relatief eenvoudig in te vullen. In 
het voorliggende Kennis voor Klimaat project zou de methodiek wellicht gebruikt kunnen 
worden als een eerste sterkte zwakte analyse van adaptatiestrategieën. De kansrijkheid van 
deze methode zit er dan ook vooral in dat het een completer beeld geeft van wat er allemaal 
komt kijken bij een adaptatiepad. De methode maakt zaken expliciet die soms in de paden 
verborgen. De methode laat verder zien waar strategieën kwetsbaar voor zijn. Bijvoorbeeld, 
zo staat of valt het individualistisch (rode) voorkeurspad bij het opkomen van een consumen-
tenmarkt voor zoute gewassen, maar is dat wel realistisch? Het maakt ook expliciet of zaken 
te sturen zijn of niet. Door de maatschappelijke effecten mee te nemen worden sommige pa-
den minder realistisch, en kan zo helpen bij de selectie van strategieën. Door het completere 
beeld ontstaat er ook meer inzicht of overstapmogelijkheden nog wel echt mogelijk zijn, of dat 
er dan al zoveel in gang is gezet dat je eigenlijk niet meer kan switchen. Het kan zowel ge-
bruikt worden vanaf de studietafel als in een workshopsetting. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om bij de ontwikkeling van versie 1.0 van de methodiek ons te 
beperken tot het eerste spoor omdat hierbij de stap naar arrangementen en monitoring een-
voudiger was te maken.  
Figuur 12:  Adaptatiepa-
denkaart voor zoetwater-
voorziening vanuit het IJs-
selmeergebied (Haasnoot 
et al., 2012). 





6.6 Stap3: Toetsen versie 1.0 
Op 20 november is versie 1.0 doorlopen (zie figuur 10) samen met de case eigenaren (Water-
schap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel). Hierbij zijn de vol-
gende stappen doorlopen (voor een toelichting op de methodiek versie 1.0 zie bijlage V van 
het bijlagen rapport). 
Het doorlopen vergde de nodige toelichting en met name het doorlopen van de vragenlijsten 
werd door de deelnemers als traag ervaren. De belangrijkste vragen en opmerkingen van de 
deelnemers waren: 
 Startpunt van de methodiek is dat de gebruiker er volstrekt blanco in zit. Maar de gebrui-
ker heeft meestal ideeën bij de oplossingen in al gedachten. 
 Je begint als gebruiker misschien wel bij stap 3 (van het operationele spoor) met denken. 
Voorbeeld de waterbergingsopgave, waarbij 6 waterbergingsgebieden gelocaliseerd wa-
ren. 6 jaar verder, gemodelleerd en al en dan wordt weer de vraag gesteld: “ is het wel 
nodig om deze waterbergingsgebieden in te richten? En wat is de eigenlijke vraag en zijn 
we nog wel slim bezig? ” In dit voorbeeld was tekort aan financiën de trigger om weer 
naar de essentie terug te gaan. De toolbox kan ook een trigger zijn. Het is dus belangrijk 
dat de gebruiker ook wordt getriggerd om naar de essentie van de opgave terug te kijken. 
 Samenstelling van de groep waarmee je deze toolbox invult is belangrijk.  
 En welke case je gebruikt: fictief of juist niet. Beide hebben voor- en nadelen. Fictief no-
digt uit om vrijer te associëren. Echte case, dan kun je als projectteam een stap verder 
komen in je proces. Vooraf dus goed nadenken als je deze tool toepast, welke case je als 
uitgangspunt neemt. 
 Is een set vragen wel het juiste middel? Of kan je niet een soort serious game hiervan ma-
ken?  
 Voorbeelden die worden genoemd, waar we inspiratie uit kunnen halen om de tool te op-
timaliseren: Duurzaamheidsscan van Telos en ‘the clean language’ methode. 
 De essentie van het assenstelsel/dimensies en de positionering is nu niet helemaal duide-
lijk. Wat willen we er precies mee? Belangrijk om meer betekenis te geven aan de assen, 
en te kijken of we is waar heeft de strategie impact?  
 Er is een wens tot handelen. En wat is je span of control? Dus de link naar arrangementen, 
hoe je die kan toepassen, goede voorbeelden daar is behoefte aan. 
 Je kan instrumenten op verschillende manieren toepassen. Geef daarvan inspirerende 
voorbeelden en put daarbij uit de 10 cases die toch al zijn onderzocht. 
 
Met deze opmerkingen in het achterhoofd is het projectteam verder gaan werken aan de me-
thodiek tot versie 2.0. 
6.7  Stap 4: verder ontwikkelen tot methodiek versie 2.0 
Na de sessie eind 2012 heeft het projectteam de ontwikkelde methode nog een keer goed te-
gen het licht gehouden. Uit de voorgaande stappen is in ieder geval duidelijk naar voren ge-
komen dat zowel het ontwikkelen, als het gebruiken van de methodiek een leerproces is. 
Daarom hebben we in het project ten aanzien van de methodiek ontwikkeling Kolb (1984) als 





inspiratie gebruikt. Kolb (1984) onderscheid vier verschillende fasen hoe personen kunnen ’le-
ren’: 
 
1. Concreet ervaren ('sensing/feeling') 
2. Waarnemen en overdenken ('watching') 
3. Analyseren en abstract denken ('thinking') 
4. Actief experimenteren ('doing') 
 
Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan 
ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk om alle fasen van het leerproces te doorlo-
pen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren, namelijk leren dat leidt tot (blijvende) ver-
andering. Dit laatste is uiteraard wel wat ambiteus voor de methodiek. 
 
De leerfasen van Kolb zijn samen met het commentaar van de gebruikers als uitgangspunt ge-
bruikt om de methodiek versie 2.0 vorm te geven: 
 ‘feeling’: sluit aan bij het ervaren wat mogelijk is door het doen van een serious game, in 
plaats van het doorlopen van een vragenlijst. 
  ‘watching’ geef voorbeelden, die gebruikt kunnen worden ter inspiratie. 
 ‘thinking’ kan een trigger zijn om weer naar de essentie van de opgave terug te gaan. 
 ‘doing’ sluit aan bij de wens tot handelen, hoe pas je arrangementen nou toe? 
 
Op basis van de bovenstaande aanbevelingen is een nieuwe methodiek ontworpen. Hierin 
worden gebruikers zowel vanuit de werkelijkheid als in een fictieve case aangesproken. Daar-
naast is de game opgebouwd uit een 3 tal elementen. Ten eerste een vragenlijst die is gericht 
op de beelden van het huidige project/programma waarin de adaptatiestrategie-
en/adaptatiemaatregelen worden geïmplementeerd. Het tweede element is een serious ga-
me/simulatie waarin de deelnemers vanuit verschillende – hen in het spel toebedeelde - rol-
len keuzes maken over uitgangspunten en hierbij arrangementen opstellen waarvan zij den-
ken dat ze passen bij hun uitgangspunten en belangen tevens worden de gebruikers in 2 ron-
den van het spel geconfronteerd met verschillende adaptatie uitdagingen. Het derde element 
is het actief experimenteren door met behulp van het ontwikkelde policy arrangement canvas 
een beleidsarrangement te ontwerpen waarvan reflexieve monitoring nadrukkelijk een on-
derdeel uitmaakt. Dit maakt het mogelijk om de elementen die in de vragenlijst en de game 
zaten ook toe te passen op het eigen project of programma. Daarnaast is het canvas tegelij-
kertijd de monitoringtool, door deze bijvoorbeeld jaarlijks tegen het licht te houden. De bo-
venstaande elementen – en hun samenhang - worden hieronder nader beschreven. 







De vragenlijst in versie 1.0 was lang wat ook leidde tot frustratie bij de gebruikers. Bovendien 
was deze vragenlijst gericht op het typeren van de strategie of maatregel. Dit lag echter te ver 
af van de behoefte van de gebruikers. Omdat deze vragenlijst wel dient als een onderdeel van 
het nadenken/reflecteren is de vragenlijst aangepast zodat deze voornamelijk kijkt naar de 
stand van zaken in het project of programma. Doel van de vragenlijst is om bestaande beelden 
van het project of programma te delen. De vragenlijst is in drie vormen uitgewerkt (zie onder) 
en in verschillende settings en momenten toegepast in het project. De vragenlijsten zijn terug 
te vinden in bijlage III van het bijlagen rapport. 
Vragenlijst Setting 
Type 1: groepsgesprek  Inzetbaar in een groep die al vertrouwd met elkaar is. 
Dit groepsgesprek bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 kan worden 
ingezet aan het begin van de bijeenkomst en Deel 2 na het spelen 
van de game. 
Type 2: enquête vooraf Inzetbaar in een grote groep. Enquête gegevens zijn/worden verza-
melt en gezamenlijk besproken of gepresenteerd. Dit wordt niet sys-
tematisch gedaan, maar dient meer als een ‘trigger’ om na te den-
ken over en inzicht te geven in uitgangspunten en beelden. 
Type 3: enquête tijdens 
bijeenkomst gericht op 
ontwerp van maatrege-
len. 
Inzetbaar in zowel een grote als kleine groep. Deze enquête wordt 
door deelnemers ingevuld en de resultaten worden besproken aan 
het einde van de bijeenkomst als een reflectie. 
Figuur 13: Samenhang 




ten om bestaande 
beelden van pro-
jecten en program-
ma’s te delen. 





De terugkoppeling op basis van de vragenlijst gebeurd bij type 1 direct doordat hierbij de vra-
gen gezamenlijk met de groep worden besproken. De terugkoppeling van type 2 en type 3 
vragenlijst geschiedt door middel van een presentatie en het aanstippen van belangrijke ver-
schillen en overeenkomsten in de antwoorden. Zoals hiervoor beschreven is het doel van de 
vragenlijst vooral om bewustwording te creëren. 
6.7.2 Serious Game 
De keuze voor een serious game, of simulatie, in dit project is vooral gemaakt op basis van het 
feit dat deze simulaties mensen een ervaring mee kunnen geven. Daarnaast is het grote voor-
deel van het spelen van een game dat er een ‘veilige’ omgeving wordt geboden om te experi-
menteren. Om deze reden hebben we de flexibele arrangementen of FLEXAR game gemaakt. 
Bij het maken van FLEXAR hebben we gebruik gemaakt van de ontwerptheorie Triadic Game 
Design (http://triadicgamedesign.com/). Deze ontwerptheorie heeft ook aan de basis gestaan 
van het spel Dijk Patrouille zoals dit door Deltares is ontwikkeld. Het is ook een van de beter 
gedocumenteerde ontwerp theorieën. De Triadic Game Design methode gaat uit van de drie 
eenheid van ‘Play’, ‘Meaning’ en ‘Reality’ en dat deze elementen binnen een serious game 
even belangrijk zijn en in balans. Om deze balans te bereiken moeten de volgende vragen po-
sitief kunnen worden beantwoord door de gebruikers van de game: 
o Reality: Can I use this in or relate this to the real world? 
o Play: Do I find it engaging, immersive, and fun? 
o Meaning: Do I retrieve any value from it? 
 
Naast deze meer ontwerp gerichte uitgangspunten, zijn wij er bij het maken van de game ook 
vanuit gegaan dat de game wel met een facilitator gespeeld moet worden, maar dat dit geen 
expert of extern adviseur hoeft te zijn, dit om ook de inzetbaarheid van de game te vergroten. 
 
Setting van de game 
De game kan worden gespeeld met een groot aantal personen, maar om een setting te cre-
eren die voor de voorzitter/spelleider overzichtelijk is, is een setting van ongeveer 20 perso-
nen kan worden gespeeld. Hoe kleiner de groep, des te meer ruimte voor discussie en interac-
tie. De game kan heel snel worden uitgevoerd, maar er is minimaal wel 1 uur voor nodig om 
deze te kunnen spelen. Hoe meer tijd er beschikbaar is voor het spelen hoe meer tijd er is 
voor reflectie.  
 
Rollen 
Omdat het bij het ontwerpen van flexibele arrangementen ook belangrijk is om meer in ex-
tremen te denken hebben de deelnemers een rol gekregen. Deze zijn hieronder weergegeven 
en zijn los gebaseerd op een aantal perspectieven uit de culturele theorie (Thompson, Elis en 
Wildavsky, 1990): individualist (marktdenker), hierarchist (overheidsdenker) en egalitair 
(maatschappij denker). De deelnemers wordt gevraagd om duo’s te vormen bij de verdeling 
van de rollen. De reden hiervoor is dat zij zo ook onderling in gesprek raken over de invulling 
van hun rol, wat weer helpt om beter in hun rol te komen. 







Om aan de voorwaarde van ‘Reality’ te voldoen is er kli-
maatadaptatie opgave beschreven gericht op de waterpro-
blematiek in Zuid-Nederland. De reden dat deze opgave ge-
kozen is, is dat inhoudelijk dicht bij opgaven van de hotspot 
Droog Rurale Gebieden wordt gebleven. De opgave is be-
wust globaal beschreven en dient slechts om een ‘speelveld’ 
voor de deelnemers te beschrijven. 
 
Uitgangspunten 
Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de flexibele arran-
gementen. Hiertoe zijn de criteria waarop de beleidsinstru-
menten zijn ‘gescored’ (zie paragraaf 5.1 en tabel 2) om 
praktische redenen terug gebracht tot 4 samengestelde cri-
teria. Ondanks dat hiermee de theoretische rijkdom van de 
ingevulde criteria enigszins verloren gaat, nemen de vol-
gende vier criteria wel de diversiteit van flexibele arrange-
menten mee.  
 
In de game onderscheiden we de volgende vier criteria: 
o Doelstellingen halen: de mate van zekerheid waarmee doelstellingen worden gehaald. 
o Participatie bij implementatie: betrokkenheid van stakeholders bij de uitvoering van 
maatregelen en afspraken. 
o Afdwingbaarheid: de mate waarin afspraken afdwingbaar zijn. 
o Flexibiliteit: mogelijkheid tot het aanpassen van afspraken op verschillende dimensies 
(tijd, middelen etc. zie hiervoor paragraaf 3.2). 
 
De deelnemers worden gevraagd om aan te geven op een viertal assen waarop de genoemde 
criteria zijn uitgezet in hoeverre zij deze criteria van belang vinden – vanuit hun rol – als het 
gaat om het maken van afspraken (zie onder). 
 






Deze score wordt plenair zichtbaar gemaakt – of de duo’s plakken zelf bijvoorbeeld stickers 
met een bepaalde rol/kleur op een groot uitgeprint formulier of de voorzitter verzameld de 
keuzes en laat deze op een beamer zien. Daarnaast wordt toegelicht waarop de vier assen zijn 
gebaseerd. 
 
Keuze voor arrangementen en monitoring – ronde 1 
De volgende stap in Flexar is dat de deelnemers te horen krijgen dat zij op basis van huidige 
kennis gekomen zijn tot een mogelijke oplossing voor de opgave ten aanzien van waterover-
schot en watertekort waarmee zij geconfronteerd werden. Deze oplossing bestaat uit een de-
centrale benadering waarbij water door private partijen wordt vastgehouden in watergangen 
of in de steden door middel van regentonnen en opslagbassins onder de huizen.  
Vervolgens krijgen de deelnemers de vraag voorgelegd om op basis van deze aanname een ar-
rangement te ontwerpen bestaande uit instrumenten, monitoring, financier(s) en begunstig-
de(n). Zij worden gevraagd dit te doen door in groepen van 6 personen – duo’s van de drie be-
schikbare rollen – 2 instrumenten te selecteren uit de beschikbare lijst (zie factsheets in bijla-
ge II van het bijlagen rapport en hoofdstuk 5 voor een toelichting op instrumenten). De deel-
nemers krijgen hierbij kaartjes met daarop een korte beschrijving. Naast 2 instrumenten 
wordt ook aan gevraagd ook 1 van de 3 typen monitoring te kiezen (zie factsheets en para-
graaf 3.4). 
 
o Monitoring gericht op effectmeting. 
o Monitoring ten behoeve van controle (compliance). 
o Monitoring gericht op leren. 
 
Naast de keuze voor 2 instrumenten en 1 type monitoring moeten de duo’s ook aangeven wie 
de primaire financier is en wie er volgens hen vooral de vruchten plukt van de geïmplemen-
Figuur 14: Visualisatie van 
de vier verschillende cri-
teria zoals gebruikt in de 
FLEXAR game. 





teerde maatregel. Om de deelnemers eerst wat bekend te laten raken met de instrumenten 
krijgen zij eerst de tijd om vanuit de hun toebedeelde rol in duo’s na te denken over de keuzes 
die ze straks in de groep willen maken. Vervolgens krijgen de deelnemers de tijd om in groe-
pen te discussiëren over hun afspraak en welke argumenten daarachter liggen door gezamen-
lijk het onderstaande formulier in te vullen. Uiteindelijk dienen zij dan ook hun afspraak kort 




Vervolgens wordt de input van de groepen plenair verzameld en wordt onder leiding van de 
voorzitter doorlopen wat er is ingevuld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op: 
o Het verschil tussen de groepen: het gaat in principe om dezelfde opgave en dezelfde rol-
len zijn benoemd, wat is de argumentatie van de verschillende keuzes als het gaat om in-
strumenten en monitoring en welke argumenten zitten achter de keuze primaire financier 
en begunstigde. 
o Reflectie van de uiteindelijke keuze voor instrumenten en monitoring en hoe deze ‘sco-
ren’ op de vier criteria/assen waarop de deelnemers eerder hun uitgangspunten aan heb-
ben gegeven. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt welke rollen dicht bij hun 
uitgangspunten zijn gebleven en welke rollen deze uitgangspunten – bewust of onbewust 
– hebben losgelaten. 
 
Keuze voor arrangementen en monitoring – ronde 2 
Na deze reflectie wordt verder gegaan met een tweede ronde waarbij de deelnemers nieuwe 
informatie krijgen ten behoeve van hun opgave namelijk dat nu - na een sprong in de tijd van 
5 jaar - wordt verwacht dat de effecten van klimaatverandering veel groter zullen zijn en dat 
de adaptiemaatregelen die zijn genomen niet meer voldoen. Er zullen aanvullende grootscha-
lige maatregelen moeten worden genomen, door middel van waterbergings- en retentiege-
bieden. Aan de deelnemers wordt gevraagd om opnieuw een arrangement te maken bestaan-
Figuur 15: Spelformu-
lier voor de spelers 
van de FLEXAR game. 





de uit dezelfde elementen als in ronde 1: 2 typen instrumenten, 1 vorm van monitoring en een 
begunstigde en een primaire financier. 
 
Net als in ronde 1 krijgen de deelnemers eerst de tijd om vanuit de hun toebedeelde rol in 
duo’s na te denken over de keuzes die ze straks in de groep willen maken. Vervolgens krijgen 
de deelnemers de tijd om in groepen te discussiëren over hun afspraak en welke argumenten 
daarachter liggen door gezamenlijk het arrangementen formulier in te vullen. Uiteindelijk die-
nen zij dan ook hun afspraak kort en bondig te beschrijven. Hun input wordt plenair verzameld 
en wordt onder leiding van de voorzitter doorlopen wat er is ingevuld. Hierbij wordt weer stil 
gestaan bij verschillen en ook een reflectie op de uitgangspunten. Daarnaast wordt duidelijk of 
de instrumenten of de combinatie van instrumenten en monitoring geschikt waren voor het 
‘overstappen’ tussen maatregelen. 
 
Een spelbeschrijving (in de vorm van een powerpoint presentatie) en uit te printen game ma-
teriaal zijn te downloaden via: https://www.dropbox.com/s/7yt04hipqkpacjg/FLEXAR-
SIMULATIE.zip 
6.7.3 Toepassing game in project Water vasthouden aan de Bron 
Ter illustratie beschrijven we hieronder hoe de game is toegepast op de case water vasthou-
den aan de bron. 
 
Setting 
Op 2 mei 2013 hebben we de FLEXAR game gespeeld met een groep van zes personen betrok-
ken bij het project “Water Vasthouden aan de Bron” (WVadB). Aanwezig waren de projectlei-
der van WVadB en vertegenwoordigers van de ZLTO, Staatsbosbeheer, het waterschap De 
Dommel en het waterschap Brabantse Delta (2). In het project WVadB (zie ook paragraaf 6.1 ) 
gaat het om het experimenteren met nieuwe vormen van water vasthouden (b.v. door lob-
stuwen om te bouwen tot knijpstuwen of door het omwallen van percelen) door boeren en 
natuurbeheerders, om zodoende piekafvoeren bij ernstige wateroverlast te verminderen. De-
ze experimenten zijn vrijwel afgelopen en de technische maatregelen worden geëvalueerd op 
hun effectiviteit. Nu is het vooral de vraag of en hoe deze experimenten een meer permanent 
karakter krijgen in grootschalige projecten en in regulier beleid van waterschappen. In deze 
bijeenkomst hebben we verondersteld dat de maatregelen technisch werken en dat er be-
stuurlijke consensus is om ermee door te gaan. De vraag is dan hoe doe je dat en welke in-
strumenten zet je daarvoor in? Deze vraag stond centraal in deze bijeenkomst.  
 
Toepassing van de game 
De bijeenkomst startte met een discussie over de doelen van het project. Iedere aanwezige 
werd gevraagd om aan te geven: (1) Wat over vijf jaar moest zijn bereikt met dit project? En 
(2) Wat de belangrijkste randvoorwaarden en obstakels zijn om dit te bereiken? Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om de actoren geen online vragenlijst vooraf te laten invullen. 
Vanwege de beperkte omvang van de groep kon dit ook ter plekke plaatsvinden aan de hand 
van de genoemde twee vragen, die wel gebaseerd zijn op de online vragenlijst.  
 
In het tweede onderdeel is daadwerkelijk de game toegepast. We hebben ervoor gekozen om 
dit collectief te doen (dus niet individueel of in sub-groepjes). Ook hebben we het toewijzen 
van rollen (marktdenker, overheidsdenker, samenlevingsdenker) achterwege gelaten. Ieder-





een heeft de game gespeeld vanuit zijn eigen rol in dit project. De aanwezigen werd gevraagd 
om op elk van de vier assen (…) een sticker te zetten op hun voorkeur. Vervolgens kon ieder-
een zijn keuze toelichten. Dit leverde soms uiteenlopende scores op. Uit de toelichting bleek 
dan wat de deelnemers hiermee bedoelden en dan bleken de verschillen en meningsverschil-
len soms toch minder groot.  
Na deze discussie hebben we de instrumenten uit de game geïntroduceerd in een korte pre-
sentatie. Vanwege de hanteerbaarheid hebben we vooraf een  selectie van instrumenten uit 
deze lijst gemaakt en hebben deze vervolgens wat relevante inkleuring gegeven.  Dit leverde 
een geanimeerde discussie op over de meest gewenste instrumenten voor een vervolg met 
duidelijke accentverschillen en uiteenlopende voorkeuren. Ook kwamen de deelnemers vrij 
snel met meer strategische invullingen van manieren van toepassing van instrumenten zoals 
timing en volgordelijkheid van de inzet van instrumenten (b.v. eerst inzet van vrijwillige in-
strumenten, later indien nodig instrumenten met meer verplichtingen).  
Vanwege tijdsgebrek kwam het onderdeel reflectie op de gemaakte keuzes (op basis van de 
theorie) niet goed uit de verf. Na afloop is dit onderdeel nog wel uitgewerkt in het verslag van 
de bijeenkomst en op die manier doorgegeven aan de betrokken partijen.  
 
Reflectie 
De belangrijkste les vanuit deze bijeenkomst is dat de game ook heel goed in kleinere en snel-
lere sessies is te spelen. De game heeft voldoende mogelijkheden om elementen ervan te ge-
bruiken en ook elementen weg te laten of te versimpelen. Dit vraagt wel om een goede voor-
bereiding van de proces facilitator. Interessant was ook het proces van collectief scoren op de 
vier assen. Vooral het gesprek dat bij de toelichting ontstond tussen de deelnemers was erg 
informatief. Opvallend was ook dat de deelnemers bij de discussie over instrumenten op eigen 
initiatief gingen werken aan strategieën door volgtijdelijkheid en timing van de inzet van in-
strumenten te bespreken. Tenslotte bleek een tijdsduur van twee uur toch wel erg beperkt en 
was het daardoor niet meer mogelijk om meer te reflecteren op de instrumentenkeuze of ex-
terne interventies toe te passen. 





6.7.4 Policy Arrangement Canvas 1.0 
Het doel van de game was om deelnemers kennis te laten nemen van de verschillende instru-
menten en typen monitoring en dat daarnaast bij hen enige bewustwording kan worden ge-
creëerd ten aanzien van te maken keuzes. Uiteindelijk heeft dit echter tot doel om de deel-
nemers – de doelgroep zijn medewerkers van waterschappen, provincies, bedrijven en advi-
seurs – in hun eigen praktijk ook handvatten te geven om (flexibele) arrangementen te ont-
werpen. Een deel van de bouwstenen om een dergelijk ontwerp proces te doorlopen is al aan-
gereikt in dit rapport. 
 
Echter een integrerend element ontbreekt nog en daarvoor is in dit project het Policy Arran-
gement Canvas – of beleidsarrangementen canvas - gemaakt. Dit canvas is geïnspireerd op het 
Businessmodel Canvas zoals dat door Osterwalder, Smith en Pigneur, is ontwikkeld (2010). Ter 
illustratie wordt dit originele canvas en haar bouwstenen hieronder kort beschreven. 
 
Businessmodel Canvas 
1. Customer Segments: Welke specifieke klanten(groepen) wil je bedienen? Wat zijn de 
behoeften van deze klanten(groepen)? 
2. Value Proposition: Welke onderscheidende waarde bied je? Welke problemen help je 
oplossen? Dit kunnen zowel de huidige als de toekomstige behoeftes zijn. Waarom zouden 
deze klanten zaken met jou moeten doen (en niet met iemand anders?) 
3. Customer Relationships: Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende klanten-
segmenten? Op welke manier wil elk aspecifiek klantensegment dat jij contact met hen 
onderhoudt. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele? 
4. Channels: Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van ons aanbod? Op 
welke manier ervaren zij onze waarde propositie het beste? Op welke manier kunnen zij 
ons aanbod kopen en verkrijgen? 
5. Revenue Streams: Waar verdienen wij nu ons geld mee? En in de toekomst? Hoe kunnen 
wij aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen? 
6. Key Resources: Welke hulpbronnen heb je nodig om je waarde propositie te creëren? 
Voor je distributie? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen? 
7. Key Activities: Welke kernactiviteiten zijn essentieel om je waarde propositie te creëren 
of te versterken? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen? 
8. Partners: Welke partnerships zijn essentieel om ons aanbod te maken of te co-creëren? 
Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn? 
9. Cost Structure: Welke kosten zijn essentieel om jouw business model te laten functione-
ren? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn 
vast, welke zijn variabel? 





ving van het Busi-
nessmodel Canvas. 







Waarom een canvas? 
De reden waarom wij voor een canvas hebben gekozen als methode is om twee redenen. Ten 
eerste omdat op een canvas je in één overzicht visueel in kaart kunt brengen welke onderde-
len van een (flexibel) beleidsarrangement er dienen te worden ingevuld om dit compleet te 
maken. Ten tweede kan een dergelijk canvas ook dienen als een ‘monitoring’ tool waarbij 
door de makers van het canvas op gezette tijden terug kan worden gekeken om te zien of de 
elementen zoals deze staan benoemd nog wel passen bij de huidige situatie. 
 
Setting en gebruik 
Het canvas kan op verschillende momenten en manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om te 
reflecteren op de huidige situatie en om een arrangement te ontwerpen voor een nieuwe 
adaptatiestrategie of project. Het canvas kan individueel worden gebruikt, binnen de eigen 
organisatie, maar ook – en daar is het ons in dit project om te doen - tussen partijen die ge-
zamenlijk willen komen tot het implementeren van een klimaatadaptatie strategie of klimaat-
adaptatie maatregel. Als het canvas wordt ingezet in een groep is het verstandig om een voor-
zitter aan te wijzen die in de gaten kan houden of alle elementen ook worden ingevuld.  
 
Het canvas (zie volgende pagina) kan op verschillende manieren ‘gelezen’ worden. Als aan de 
linkerkant wordt begonnen, dan wordt er vanuit het interne perspectief (partners, instrumen-
ten, kernactiviteiten) geredeneerd. Vanaf de rechterkant wordt meer vanuit een extern per-
spectief geredeneerd (andere belanghebbenden, monitoring van verwachte effecten, (exter-
ne) verhoudingen en communicatie) tenslotte staat in het midden het doel en daaronder de 
opbouw van kosten en baten (opbrengsten). Hieronder een visualisatie van de samenhang. 
Belangrijk is hierbij om op te merken dat het hier gaat om een model van de werkelijkheid en 
er zijn nog veel meer relaties te benoemen. 
Figuur 16: Visualisatie 











Kosten (en voor wie zijn ze)
Wat zijn de investeringskosten en kosten van beheer en onderhoud?
Wie betaalt de investeringskosten
Wie betaalt de kosten van beheer en onderhoud
Baten (en voor wie zijn ze?)
De verwachtte effecten van een maatregel
De verdeling van baten
Partners
Wie zijn de sleutelfiguren?
(denk ook aan de interne 
organisatie)
Wie levert welke bijdrage?
Waarom nemen ze deel?
Wie neemt het initiatief? 
Kernactiviteiten
Wat zijn de belangrijkste 
activiteiten /maatregelen 
die moeten gebeuren 




zetten we in? 
Doel/Opgave
Voor welk probleem / 
opgave bieden we een 
oplossing? 
Welke vraag / behoefte 
beantwoorden we?




Hoe zijn de verhoudingen 
met belanghebbenden?
Hoe, wanneer en door wie 
wordt gecommuniceerd met 
belanghebbenden?
Meten / monitoring
Wat zijn de (verwachtte) 
effecten en hoe gaan we dit 
meten / monitoren? 




Wiens belang is gemoeid 
met het arrangement? 
Wie krijgt met de 
activiteiten/gevolgen te 
maken? 




Elementen van het Canvas 
Net als het businessmodel canvas heeft het beleidsarrangementen canvas 9 elementen. Deze 
elementen zijn gebaseerd op de resultaten van het project, de case analyses, de factsheets 
met instrumenten en monitoring en de ontwikkeling en toepassing van de vragenlijst en de 
FLEXAR game in de twee cases.  
 
Op de volgende pagina lichten wij deze elementen toe.  
 
 
Figuur 17: Flow diagram 
van het ‘Policy Arrange-
ment Canvas’ 
Figuur 18: ‘Policy Arran-
gement Canvas versie 1.0’ 






Centraal in het canvas staat het doel/opgave van het klimaatadaptatie project of programma. 
Hierbij staan o.a. de volgende vragen centraal. 
o Voor welk klimaatadaptatie opgave bieden we een oplossing?  
o Welke vraag / behoefte beantwoorden we? 
o Wat beloven wij te zullen doen? 
 
Partners 
Hierbij gaat het om publieke, private of particuliere partijen die een rol hebben in het realise-
ren van de doelen zoals die benoemd zijn. De belanghebbenden die meer op afstand van het 
project staat maar wel de gevolgen van de kernactiviteiten/oplossingen zullen merken worden 
onder het kopje belanghebbenden beschreven. 
o Wie zijn de sleutelfiguren? (let hierbij ook op de interne organisatie) 
o Wie levert welke bijdrage? 
o Waarom nemen ze deel? 
 
Kernactiviteiten 
De kernactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de benoemde doelen. Wat moet er gaan 
gebeuren en wie gaat dat doen. 
o Wat zijn de belangrijkste activiteiten /maatregelen die moeten gebeuren (om de opgave 
te realiseren en beloftes na te komen)? 
 
Instrumenten 
Hierbij kan met behulp van de factsheets van instrumenten – en wat de deelnemers ervaren 
hebben in de FLEXAR game - een afweging worden gemaakt ten aanzien van flexibiliteit, 
handhaafbaarheid etc. de vraag is vervolgens: 
o Welke (combinatie ) van instrumenten zetten we in? 
 
Kosten (en voor wie zijn ze) 
Ten aanzien van de kosten is het belangrijk om inzicht te hebben in de investeringskosten, 
maar ook in de kosten van beheer en onderhoud. Daarnaast dient ook te worden beschreven 
wat de beelden zijn over de verdeling van de kosten. Vragen die in dit element dan ook cen-
traal staan zijn: 
o Wat zijn de investeringskosten en kosten van beheer en onderhoud? 
o Wie betaalt de investeringskosten 
o Wie betaalt de kosten van beheer en onderhoud 
 
Baten (en voor wie zijn ze?) 
Inzicht in de voornaamste effecten van een maatregel en de daarbij behorende ‘baten’ en de 
verdeling daarvan is net zo belangrijk als de verdeling van kosten. De vragen die hierbij cen-
traal staan: 
o Wat zijn de verwachtte effecten van de te nemen adaptatiemaatregel of adaptatiestrate-
gie? 
o Hoe zijn deze effecten – en de baten die daaruit voortkomen – verdeeld over de partners 
en de belanghebbenden? 
 
Belanghebbenden 
Zoals hierboven onder het kopje ‘partners’ al beschreven gaat het hierbij om het in beeld 
brengen van de belanghebbenden die meer op afstand van het project staat maar wel de ge-
volgen van de kernactiviteiten/oplossingen zullen merken. Vragen zijn: 





o Wiens belang is gemoeid met het arrangement?  
o Wie krijgt met de activiteiten / gevolgen te maken? 
 
Verhoudingen en communicatie 
Ten aanzien van de externe relaties is het belangrijk om zicht te hebben op de verhoudingen 
met deze belanghebbenden en daarnaast ook oog te hebben voor de wijze waarop met deze 
partijen gecommuniceerd zal worden. Vragen die in dit element belangrijk zijn: 
o Hoe zijn de verhoudingen met belanghebbenden? 
o Hoe, wanneer en door wie wordt gecommuniceerd met belanghebbenden? 
 
Meten / monitoring 
Bij dit element gaat het niet alleen om het meten en monitoren van de effecten van de maat-
regelen of strategie, maar speelt het canvas zelf ook een rol. Er dienen dan ook afspraken te 
worden gemaakt hoe vaak het canvas opnieuw doorgelopen wordt om zo tussentijdse aan-
passing/keuzes ook mogelijk te maken. 
o Hoe kunnen we verwachtte effecten meten / monitoren? 
o Wat zijn verwachtte gevolgen voor vertrouwen, bewustwording? 
 
De meest recente versie van de canvas is te downloaden via: 
https://www.dropbox.com/s/0kr2ivitsr921vu/Arrangementen_CANVAS_extern.pptm 
  





6.8 Canvas 2.0: ‘droogoefensessie’ Deltaplan Hoge Zandgronden 
In deze paragraaf beschrijven we beknopt hoe de arrangementen canvas kan worden ingevuld 
. We gebruiken hiervoor de ervaringen van een arrangementen canvas ‘droogoefensessie’ met 
vertegenwoordigers van Deltaplan Hoge Zandgronden. Tijdens de sessie is door provincie, wa-




Case ‘Water voor het Groene Woud’ 
Vier Brabantse initiatiefnemers slaan in 2012 de handen ineen: Brabant Water, gemeente Eind-
hoven, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant. De ambitie van het viertal is om 
een slimmer en robuuster watersysteem te realiseren door overtollig regenwater uit Eindhoven 
tijdelijk op te slaan in de diepere bodem (ook wel Aquifer Storage and Recovery) genoemd. Het 
projectidee ‘Water voor het Groene Woud’ is geboren. 
 
6.8.1 Uitgangspunten, tips en setting 
De Canvas kan zowel worden toegepast op het moment als er een adaptatiestrategie of maat-
regel op tafel ligt, maar kan ook het begin zijn van het proces om te komen tot adaptatiestra-
tegie of maatregel.  
Belangrijke uitgangspunten zijn in beide gevallen: 
 Bereidheid van betrokken partijen/personen om deel te nemen aan de sessie met de 
canvas. Om koudwatervrees te voorkomen kan er hierbij ook voor gekozen worden 
om eerst samen met een fictieve case te oefenen. 
 Doorvragen indien de input heel globaal blijft, maar ook tijdig constateren als een be-
paald punt nog niet duidelijk is en wellicht ‘huiswerk’ vereist. 
 Veilige omgeving: belangrijk is om als uitgangspunt te nemen dat hetgeen besproken 
wordt ook bij de sessie blijft en niet verder besproken wordt tot het moment dat dit 
voor alle partijen acceptabel is. De facilitator van de sessie moet dit ook nadrukkelijk 
aangeven tijdens het begin van de sessie. 
 
Tijdens de droogoefensessie – en ook nadrukkelijk vermeld op de canvas - kwam naar voren 
dat het ook belangrijk is om naast de externe betrokkenheid het interne/bestuurlijke en/of 
lijnmanagement draagvlak niet te vergeten. Voordat de betrokken partijen echt met elkaar om 
tafel gaan zitten rond een bepaalde adaptatie strategie/maatregel kan het daarom zinvol zijn 
om de Canvas voor de betreffende maatregel/strategie een keer met collega’s in te vullen – 
waarbij de collega’s de andere partijen ‘spelen’. De redenen hiervoor zijn: 
 Dit helpt om nog niet eerder geïdentificeerde kansen, of juist zwaktes inzichtelijk te 
maken; 
 Helpt partijen om zich beter in de ander/diens belang te verplaatsen; 
 Het is ook als het ware een intern ‘rondje lopen’ wat vinden de collega’s ervan en wat 
hebben zij wellicht gehoord wat relevant kan zijn. 
  
Tekstbox 6: Case: ’Wa-
ter voor het Groene 
Woud’ 





Voor de setting van een Canvas sessie is het belangrijk om: 
 De groep in eerste instantie niet groter dan 5 a 6 personen te maken. Dit maakt ook 
onderlinge discussie nog mogelijk. Na 1 of 2 iteraties kan de groep net zo groot wor-
den gemaakt als nodig. 
 Een facilititator die de sessie leidt, iedere organisatie heeft mensen die facilite-
ren/‘natuurlijke’ voorzitters zijn, vraag 1 van deze collega’s. Als de strategie of maat-
regel gevoelig ligt kan ook een externe facilitator worden ingehuurd. De facilitator 
heeft niet alleen de rol van voorzitter, maar kan ook doorvragen als antwoorden niet 
duidelijk zijn. 
 Voor een sessie ongeveer 3 a 4 uur uit te trekken. Korter kan ook, er is dan minder 
ruimte voor discussie en doorvragen. Langer kan ook, maar dan is het moeilijker om 
de energie in het proces te houden. Onze ervaring is beter 2 X 4 uur dan 1 hele dag 
van 8 uur. 
 Het volgende materiaal te hebben2: 
o De canvas op A3 formaat voor de deelnemers als geheugensteun. 
o De Canvas op A0 (laten printen of tekenen op flipover). Deze dient om de in-
put samen te brengen. 
o Post-its in verschillende kleuren (1 kleur per deelnemer/organisatie). 




10A Welke investeringskosten heb je? 
10B Welke beheer en onderhoud kosten heb je?
10C Doe je personele inzet? 
11. Baten
11A Welke inkomsten heb je?
11B Welke maatschappelijke baten genereer je?
11C Welke vermeden kosten zijn er?
5. Partners
5A Welke personen heb je intern 
nodig voor implementatie? (naam 
+ afdeling)
5B Welke personen heb je extern 
nodig voor implementatie? 
8. Hulpmiddelen [of bijdrage?]
8A Welke middelen wil je inzetten?
[denk aan beleidsinstrumenten, 
geld, land, kennis, etc.]
8B Hoe draagt dit bij aan 
implementatie van de 
oplossing ?  
8C Welke middelen denk je dat er 
Verder nog nodig zijn 
voor de implementatie?
4. Relaties
4A Zijn er gevoelige punten tussen de belanghebbenden die van invloed zijn op implementatie?
4A Zijn er sterke relaties /afhankelijkheden  tussen de belanghebbenden die bijdragen aan implementatie?
3. Belanghebbenden
3A Welk partijen hebben 
er baat bij? 
3B Welke partijen hebben
er last van? 
Partij: … 
Oplossing: … 
6. Activiteiten [of betrokkenheid/rol?]
6A Wat kan jouw organisatie doen om de maatregel te 
implementeren? 
6B Welke rol zie je voor jouw 
organisatie?
6B Wat kunnen /moeten andere 
partijen doen? 
7. Agenda
7A Wat zijn belangrijke voorwaarden voor jou waar aan 
voldaan moet worden?
7B Welke afspraken wil je maken
en met wie? 
7C. Wat zijn belangrijke 
beslismomenten? 
9. Meten/monitoring
9A Wat wil je meten?
9B Hoe wil je dit meten?
9C Wie moet dit meten?
9D Wat wordt er met de 
metingen gedaan? 
1. Opgave
1A Welke huidige opgave lost de 
voorliggende  oplossing  nu voor 
mij op?
1A Welke opgave in de toekomst 
lost de voorliggende  oplossing  
voor mij op?
2. Oplossing
2A Welke positieve effecten heeft 
deze oplossing voor mij?
2B Welke negatieve  effecten heeft 
deze oplossing voor mij?
Arrangementen Canvas versie 2.0
Dit canvas is ontwikkeld in het kader van 
het Kennis voor klimaat project HSDR  3.5
Zijn we klaar voor de 
volgende stap?
 
                                                             
2 De meest recente versie van de canvas is te downloaden via: 
https://www.dropbox.com/s/0kr2ivitsr921vu/Arrangementen_CANVAS_extern.pptm 
Figuur 19: ‘Arrangement 
Canvas versie 2.0’ 





6.8.2 Invullen van de Canvas 
Het invullen van de arrangementen canvas is verloopt door eerst door 1 van de deelnemers de 
maatregel/strategie toe te lichten – ervanuit gaande dat er een maatregel of strategie op tafel 
ligt. Vervolgens krijgen de deelnemers ieder een stapeltje met post-its (bij voorkeur ieder in 
een eigen kleur). Daarna worden de verschillende ‘blokken’ van de arrangementen canvas 
stuk voor stuk doorlopen. Hierbij schrijven de deelnemers eerst hun antwoorden op de vragen 
beknopt op de post-its en plakken deze vervolgens op de grote A0/Flipover arrangementen 
canvas. De vragen zijn bewust persoonlijk geformuleerd, bijvoorbeeld: 1A Welke huidige op-
gave lost de voorliggende oplossing nu voor mij op? 
Per ‘blok’ wordt ongeveer 1 uur besteedt. Hiervan wordt 10 a 15 minuten besteedt aan het in-
vullen. Nadat iedereen klaar is bespreekt de facilitator de input met de deelnemers en hij/zij – 
en de andere deelnemers kunnen dan nog verduidelijkende vragen stellen. Voor deze discus-
sie is ongeveer 50 minuten per blok beschikbaar. 
6.8.3 Blok: Opgave & Oplossing 
Bij klimaatopgaven staat het verbinden van de korte en de lange termijn centraal. Om heel 
expliciet te maken hoe belangrijk en/of urgent een bepaalde opgave voor een partij is hebben 
we daarom bij de opgave die opgelost worden ook het onderscheidt tussen korte termijn (nu) 
en lange termijn (in de toekomst) opgenomen. Dit geeft ook zicht op wanneer de opgave ur-
gent wordt of al is voor de betreffende actor. Daarnaast geeft het ook direct inzicht in eventu-
ele verbanden tussen korte termijn belangen van de ene partij met de lange termijn belangen 
van andere partijen. Een vergelijkbare vraag is gesteld, maar dan breder en bewust vanuit zo-
wel kansen als risico’s. De verwachte positieve/negatieve effecten kunnen wellicht ook de as-
pecten zijn die later belangrijk zijn voor monitoring. 
 
Dit blok heeft vooral ook ten doel om verwachtingen en beelden te delen/scherp te krijgen. Zo 
bleek tijdens de droogoefensessie met Deltaplan Hoge Zandgronden bleek dat sommige van 
de betrokken partijen niet echt een direct belang hadden maar vooral vanuit een legitiem 
imago/risico betrokken waren bij het consortium. 
6.8.4 Blok: Belanghebbenden, Relaties, Partners 
Dit blok dient vooral om mogelijk kansen en bedreigingen ten aanzien van partijen en de on-
derlinge relaties bloot te leggen. Zo werd tijdens de droogoefensessie geconstateerd dat al 
heel snel hele lijsten van belanghebbenden kunnen worden geproduceerd, het is hierbij ech-
ter belangrijk om hier ook in ruimte en tijd onderscheid in te maken. Zo bleek dat niet alle na-
tuurbeheerder en agrariërs profijt zouden hebben van de maatregelen van ‘Water voor het 
Groene Woud’. Wie wel en wie niet hing bijvoorbeeld sterk samen met locatie (zit ik dicht genoeg 
bij de opslag) en timing, (kan ik er bij als ik het nodig heb?). Belangrijk om in het achterhoofd te 
houden bij het invullen van de canvas is dat belanghebbenden wellicht ook potentiele samenwer-
kingspartners kunnen zijn. 
 
De vragen rond relaties zijn er vooral op gericht om gevoeligheden boven tafel te krijgen, of be-
spreekbaar te maken. Bij de droogoefensessie werd hierbij nadrukkelijk door de deelnemers aan-
gegeven dat het belangrijk is om hierbij zowel persoonlijke relaties (kunnen bestuurders het goed 





met elkaar vinden) als relaties tussen organisaties (liggen er elders hete beleidshangijzers op tafel) 
mee te nemen. 
 
Wat betreft partners, dit zijn personen/organisaties die kunnen bijdragen – door de inzet van 
middelen als: netwerk, macht, geld, kennis, bevoegdheden, grondpositie etc. – aan de imple-
mentatie van de voorliggende maatregel/strategie. Tijdens de droogoefensessie kwam hier 
ook naar voren dat het belangrijk is om je bewust te zijn dat deze partners ook op verschillen-
de niveaus opereren – bijvoorbeeld bestuur, directie, projecten, uitvoering/gebiedsmanager - 
en dat het dus ook wenselijk is om zelf partners op deze verschillende niveaus te betrekken. 
Hiermee wordt ook weer strategische visie (vaak gericht op de lange termijn) met de operati-
onele agenda en projecten (gericht op de korte termijn) verbonden. 
6.8.5 Blok: Activiteiten, Agenda, Middelen en Monitoring 
Dit blok is het centrale blok van de arrangementen canvas en hierin komen de resultaten van 
dit project ook nadrukkelijk naar voren. Met name in de onderdelen middelen monitoring kan 
nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van de factsheets die zijn opgesteld rond beschikbare 
instrumenten (welke vallen onder middelen) en kan bij monitoring ook bepaald worden in 
hoeverre reflexieve monitoring kan worden vormgegeven (wie, wat, hoe, wat wordt er met de 
metingen gedaan?). Als input voor het invullen van deze onderdelen kan gebruik gemaakt 
worden van de instrumenten factsheets die zijn opgesteld (zie bijlage II in het bijlagen rapport) 
en zou ook kunnen worden overwogen om de serious game in te zetten om zo inzicht te krij-
gen in de beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet. Ten aanzien van het verkennen 
van middelen en monitoring zou ook kunnen worden overwogen om advies in te winnen, bij-
voorbeeld van collega’s of van andere experts. 
 
Tijdens de droogoefensessie gaven de deelnemers aan dat het in het onderdeel ‘activiteiten’ 
beter is om hier te spreken over betrokkenheid of rol. Wat kan jouw organisatie doen en wel-
ke rol/verantwoordelijkheden zie je voor je eigen organisatie? Wie neemt het initiatief? 
 
Wat betreft de agenda, hierbij gaat het vooral over randvoorwaarden, welke afspraken willen 
partijen maken en ook nadrukkelijk een stuk planning en timing, waarbij dus ook de termijn 
waarop maatregelen en strategieën gerealiseerd moeten worden aan bod komen. 
6.8.6 Blok Kosten & Baten (verdienen) 
Belangrijk bij dit blok is om niet alleen kosten en baten in beeld te brengen maar met name 
ook hoe de verdeling van kosten en baten is. Daarom zijn de vragen ook zo geformuleerd dat 
er specifiek naar de baten en kosten voor de eigen organisatie wordt gekeken. Niet om hier-
mee eiland denken te bevorderen, maar wel om vanzelfsprekendheden ook eens tegen het 
licht te houden. In de huidige versie van de arrangementen canvas wordt nog geen rekening 
gehouden met de spreiding van deze kosten en baten over de tijd. Dit is natuurlijk wel iets dat 
mee kan worden genomen in het onderdeel ‘monitoring’. 






De arrangementen canvas is dan een methode om impliciete zaken rond implementatie zo ex-
pliciet mogelijk boven tafel te krijgen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de twee centrale 
elementen in dit Kennis voor Klimaat project: reflexieve monitoring en arrangemen-
ten/instrumenten (op basis van de droogoefensessie omgedoopt tot ‘hulpmiddelen’). 
 
Op basis van de droogoefensessie gaven de gebruikers aan dat zij het doorlopen van de can-
vas als positief hadden ervaren omdat: 
 De canvas helpt om te structureren (overzicht biedt). 
 De canvas kan iteratief worden ingezet (opnieuw doorlopen en worden aangepast) de 
canvas is zelf ook een monitoring instrument. 
 De canvas biedt relatief snel resultaat/inzichten. 
 
Op dit moment wordt binnen DPHZ verkend of het arrangementen canvas kan worden ingezet 
als werkvorm voor de coalitietafels die nu worden georganiseerd in het uitvoeringsprogramma 
van DPHZ. Deze coalitietafels zullen zich richten op het realiseren van klimaatadaptatiemaat-
regelen en strategieën. 





7 Conclusies en aanbevelingen 
 
Klimaatadaptatie betekent concreet handelen in complexe vraagstukken met veel onzekerhe-
den en een lange tijdspanne. In de praktijk blijkt het voor veel partijen moeilijk te zijn om deze 
stap van ‘plannen’ naar ‘doen’ te maken. Om deze stap te ondersteunen zijn wij dit project 
begonnen met de volgende hoofdvraag: “Kunnen overheden de implementatie van klimaat-
adaptatie maatregelen faciliteren met flexibele arrangementen, die geborgd worden met vor-
men van reflexieve monitoring?” De deelvragen waren: 
1. Welke flexibele arrangementen zijn beschikbaar en toepasbaar?  
2. Wat zijn de grootste barrières bij het toepassen van flexibele arrangementen? 
3. Wat zijn de kenmerken van reflexief monitoren en op welke wijze kan dit formele en flexi-
bele arrangementen aanvullen? 
 
Hieronder zullen wij deze vragen – op basis van de resultaten van het voorliggende project – 
beantwoorden en doen wij enkele aanbevelingen. 
 
1. Welke flexibele arrangementen zijn beschikbaar en toepasbaar?  
In dit onderzoek is een groot aantal juridische, economische en communicatieve instrumenten 
in beeld gebracht. Elk van deze instrumenten heeft in theorie een bepaalde mate van flexibili-
teit, afhankelijk van de wijze van toepassing of inzet, maar ook over de tijd. Zo zijn peilbeslui-
ten minder flexibel dan gebiedsconvenanten. Toch kunnen ook minder flexibele instrumenten 
wel worden ingezet in flexibele arrangementen. Dit heeft ermee te maken dat een arrange-
ment meer is dan de inzet van één instrument. Dit laat ook het in dit project ontwikkelde “po-
licy arrangement canvas” mooi zien. Arrangementen bevatten vaak combinaties van instru-
menten die door verschillende actoren worden ingezet om een bepaald doel te bereiken. De 
manier waarop instrumenten worden ingezet, door wie, op welk moment, met welk doel en 
met welke speelruimte bepaalt in de praktijk de mate waarin een arrangement flexibel (of in-
flexibel) gemaakt kan worden. Dat is dus veel meer dan een optelsom van flexibele en inflexi-
bele instrumenten. Een aspect dat bijvoorbeeld naar voren kwam in de workshops is de volg-
tijdelijkheid in de inzet van instrumenten. Hierbij gaat het eigenlijk over het bespreken van go-
vernance paden (vergelijk adaptie paden) rond instrumenten/arrangementen. De flexibiliteit 
wordt dan niet zozeer gezocht in het instrument, maar meer in de (combinatie van) afspraken 
die worden gemaakt als er een ‘kruispunt’ wordt bereikt (onze afspraken lijken te werken dan 
doen we: A, als onze afspraken niet lijken te werken doen we B). 
 
De conclusie ten aanzien van deze eerste onderzoeksvraag is dan ook dat er in theorie onein-
dig veel flexibele arrangementen te creëren zijn. De cases die onderzocht zijn in dit onderzoek 
laten echter ook zien dat in de praktijk van klimaatadaptatie, en met name als het gaat om 
waterveiligheid, die flexibiliteit vaak nog erg beperkt is. De ‘range’ aan concrete, in de praktijk 
al toegepaste, flexibele arrangementen lijkt in het Nederlandse klimaatadaptatiebeleid dus 
nog erg smal. Tegelijkertijd hebben we in dit project gezien dat er een grote inhoudelijke vari-
eteit is van ideeën hoe adaptatie gestalte zou kunnen krijgen. Er lijkt dus een ‘arrangementen-





gap’ te zijn tussen deze (potentiële) inhoudelijke variëteit enerzijds en de neiging om in be-
leidsimplementatie vaak terug te grijpen op een select aantal gekende benaderingen. Een be-
langrijk aanbeveling vanuit dit project zou dan ook zijn om in de praktijk meer te gaan experi-
menteren met nieuwe, onbekende arrangementen, en ook al eerder na te gaan denken over 
welke arrangementen passen bij de bedachte inhoudelijke strategieën.  
 
2. Wat zijn de grootste barrières bij het toepassen van flexibele arrangementen?  
Op basis van de reflectie op bestaande arrangementen, de retrospectieve case analyse, en de 
leerervaringen in de cases bij DPHZ en Water Vasthouden aan de Bron zijn een aantal belang-
rijke barrières te identificeren.  
 
Een eerste barrière bij het toepassen van flexibele arrangementen is de beperkte kennis van- 
en het inzicht in beschikbare instrumenten en hoe deze in een arrangement kunnen worden 
ingezet. Uit verschillende praktijksessies bleek dat beleidsmakers als het gaat om het beden-
ken van klimaatadaptatiemaatregelen vaak heel dicht bij een bekende en vertrouwde ‘stan-
daard’ set van, vaak minder flexibele, beleidsinstrumenten en arrangementen blijven. Door 
deze beleidsmakers kennis te laten nemen van beleidsinstrumenten buiten deze ‘standaard’ 
set is een eerste stap te zetten op weg naar meer flexibele arrangementen. De in dit project 
ontwikkelde Tools kunnen daarbij hulpmiddellen zijn. 
 
Een tweede barrière is de voorkeur van beleidsmakers voor meer robuuste, inflexibele arran-
gementen. Beleidsmakers en bestuurders hebben meestal een voorkeur voor gestructureerde 
problemen (Hoppe en Hisschemoller, 1996). Dit zijn problemen waarin zowel de doelen als fei-
ten helder zijn. In veel klimaatadaptatieprojecten zie je dit ook terug. Onzekerheid over kli-
maatverandering wordt vaak wel meegenomen in de besluitvorming, maar uiteindelijk wordt 
veelal een (arbitraire) keuze gemaakt voor één bepaald klimaatscenario om het vraagstuk ‘be-
hapbaar’ te maken. Vervolgens wordt vanuit deze ‘zekerheid’ gewerkt aan het vormgeven van 
doelstellingen en beleidsarrangementen. Hiermee wordt de onzekerheid over klimaatveran-
dering (en zijn gevolgen) als het ware weg gedefinieerd en liggen robuuste, inflexibele be-
leidsarrangementen (beleid als regelen) voor de hand. Flexibele beleidsarrangementen (en be-
leid als een leerproces) krijgen op deze manier vaak weinig kans. Het afbakenen van een (kli-
maat) opgave tot een behapbaar vraagstuk heeft ongetwijfeld ook met de gehanteerde tijds-
horizon te maken. Waar de scenario’s en opgaven ten aanzien van klimaatverandering vaak 
een tijdsspanne van decennia omvatten wordt in de instrumenten en maatregelensfeer veelal 
toch nog gedacht in ‘oplossingen’ van (zeer) korte termijn, bv. in de vorm van 1 of 2-jarige pi-
lots of projecten waarbinnen in de praktijk weinig ruimte is voor flexibiliteit. Dit hangt samen 
met een voorkeur voor eenmalige, infrastructurele ingrepen boven langjarige, weerkerende 
gedragsmaatregelen.  
 
Een derde barrière betreft de mate van vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden 
tijdens het ontwerpen van een arrangement. Verrassend genoeg blijkt veel vertrouwen eerder 
een reden te zijn voor actoren om afspraken hard vast te leggen, dan dat het een reden is voor 
actoren om met meer flexibele afspraken te volstaan. Blijkbaar durft men zich vanuit een con-
text van vertrouwen ook meer en langer te (ver)binden aan andere partners. Juist deze lange-





re termijn verbintenissen kunnen in de praktijk ook een barrière zijn voor het ontwerp van 
meer flexibele arrangementen (‘afspraak is afspraak’). Het is de kunst om in een beleidsproces 
waar veel vertrouwen is ontstaan tussen de verschillende actoren en er een grote mate van 
overeenstemming is over doelen en instrumenten, niet te kiezen voor een robuuste oplossing 
zonder flexibiliteit, maar om toch reflectiemomenten in te bouwen. Op deze momenten zou-
den de gekozen doelen, instrumenten en andere aspecten van het arrangement ook weer ter 
discussie kunnen komen te staan. Dit vraagt om durf bij beleidsmakers en andere actoren om 
ook processen waar zaken gewoonlijk duidelijk en hard geregeld kunnen worden, toch vorm 
te geven als een leerproces, waarin later nog andere paden ingeslagen kunnen worden.  
 
Een vierde barrière voor meer flexibele beleidsarrangementen zit in de scheiding tussen be-
leidsvorming en beleidsuitvoering. De beleidsvorming (ontwerp en keuze beleidsinstrumen-
ten) wordt vaak wel vormgegeven als een interactief proces waarbij verschillende actoren met 
verschillende belangen worden betrokken. Dat geldt meestal niet voor de beleidsuitvoering en 
de monitoring/evaluatie (zowel achteraf als tijdens het proces). Voor deze fasen zijn in de 
praktijk ook vaak andere afdelingen (zowel binnen waterschappen als bij andere overheden) 
verantwoordelijk. De uitvoering wordt vaak vormgegeven als een proces waarin gekozen in-
strumenten worden toegepast, in plaats van een doorgaand leerproces. Beleidsvorming –en 
beleidsuitvoering zijn daarmee nog te vaak los van elkaar staande ‘projecten’ binnen een or-
ganisatie met andere trekkers en betrokkenen. Bij uitvoering wordt doorgegaan op de bij be-
leidsvorming ingeslagen weg, maar blijft tussentijdse reflectie vaak achterwegen. 
 
Een vijfde barrière zouden we kunnen kenschetsen als de onderschatting van de implementa-
tiefase. Veel politiek-bestuurlijke aandacht gaat juist naar de besluitvormende fase. Daarna 
‘moet het geregeld zijn’ en vragen andere zaken de aandacht. Het is moeilijk de aandacht op 
te rekken, zodat er ruimte ontstaat voor stapsgewijze, reflexieve implementatie  waarbij par-
tijen elkaar vast blijven houden en zich niet terugtrekken in hun eigen lijn en koker. 
 
3. Wat zijn de kenmerken van reflexieve monitoring en op welke wijze kan dit formele en 
flexibele arrangementen aanvullen?  
In dit project is het concept van reflexieve monitoring beschreven en is ook in de case analyse 
gekeken of dit hierin terugkomt, maar het blijkt dat het concept in de praktijk nog weinig 
wordt toegepast. Dit maakt het moeilijk om harde conclusies over reflexieve monitoring te 
trekken. 
 
In de praktijk ligt het accent van het klimaatadaptatie beleid veelal nog op het ontwerp en de 
uitvoering van (korte termijn) instrumenten en maatregelen. De stap naar een meer flexibel 
proces en implementatie van deze instrumenten en maatregelen bleek in de praktijk van dit 
project al een hele grote. De volgende stap naar een continue en reflexieve monitoring van 
deze (flexibele) implementatie is wellicht in veel gevallen nog een brug te ver, zie bijvoorbeeld 
het project water vasthouden aan de bron. 
 
In het project zijn drie vormen/functies van monitoring onderscheiden – die niet per definitie 
reflexief zijn: (1) monitoring als dataverzameling (meten); (2) monitoring compliance (contro-





leren); (3) participatieve monitoring (leren). In principe kunnen al deze soorten monitoring 
bijdragen aan reflectie. Reflexieve monitoring gaat ervan uit dat reflectie en leren het belang-
rijkste doel is van monitoring en dat dit effectiever is naarmate de betrokkenen bij beleid ook 
bij het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van de monitoringsresultaten worden betrok-
ken. In de retrospectieve cases was slechts in een enkele gevallen sprake van participatieve 
monitoring. Monitoring bleek in de meeste cases nog een zaak van de beleidsuitvoerder zelf te 
zijn. Hier lijkt tot op zekere hoogte ook sprake van een zichzelf versterkend effect: doordat ar-
rangementen weinig flexibel worden vormgegeven lijkt er weinig behoefte aan reflexieve mo-
nitoring. De ervaringen met de cases waarin wel sprake was van reflexieve monitoring maken 
wel aannemelijk deze monitoring de mogelijkheden voor reflectie verhogen, zoals het project 
flexpeil ook aantoont. 
 
Participatieve monitoring ondersteunt de uitvoering van flexibele arrangementen. In arran-
gementen waar een hoge mate van overeenstemming en vertrouwen is ontstaan tussen de 
betrokken actoren kan (mede) met behulp van participatieve monitoring de interactie tussen 
de betrokken actoren in de uitvoeringsfase worden voortgezet. De kans neemt hierdoor toe 
dat gezamenlijk nieuwe inzichten worden opgedaan en dit leidt tot bijstelling van het arran-
gement (doelen, instrumenten etc.) aan die nieuwe omstandigheden. In situaties waarin het 
wantrouwen (en de onenigheid) tussen actoren nog steeds groot is, kan participatieve moni-
toring dienen als een instrument om het wantrouwen te doen afnemen. Door actoren mee te 
laten kijken in de uitvoering van beleid en mee te laten meten, kan ook de relatie tussen over-
heid en andere actoren verbeteren. Hiermee is in een aantal eerdere projecten in binnen en 
buitenland ervaring opgedaan (Kuindersma & Ellen, 2013), maar nader onderzoek naar expe-
rimenten met reflexieve monitoring moet meer inzicht geven in de daadwerkelijke voor- en 
nadelen. 
 
Wat is nu, terugblikkend op de conclusies ten aanzien van de 3 deelvragen, het antwoord op 
de hoofdvraag:  
 
“Kunnen overheden de implementatie van klimaatadaptatie maatregelen faciliteren met 
flexibele arrangementen, die geborgd worden met vormen van reflexieve monitoring?” 
 
Dit blijkt helaas minder eenduidig dan voorafgaande aan het project werd gedacht door het 
projectteam. Het onderzoek heeft aangetoond dat er veel mogelijkheden zijn om arrangemen-
ten flexibel of minder flexibel in te richten, met name als we daarin niet alleen de flexibiliteit 
van een arrangement zelf (door de tijd) beschouwen maar met name ook de flexibiliteit tussen 
arrangementen onderling. 
 
We zien goede mogelijkheden dat flexibele arrangementen ook echt de implementatie van 
klimaatadaptiemaatregelen faciliteren – of versnellen - . Er blijken echter een aantal barrières 
te zijn die toepassing van flexibele arrangementen beperken. In hoeverre reflexieve monito-
ring in staat is de flexibiliteit van arrangementen te waarborgen over een langere termijn kan 
niet eenduidig worden beantwoord vanwege de - op dit moment - nog beperkte toepassing. 
 





De in dit project ontwikkelde methodiek – vragenlijst, game en canvas – kan een bruikbaar in-
strument zijn om serieus na te denken over de keuzes van instrumenten, de strategie om deze 
instrumenten toe te passen en het arrangement dat de partijen willen vorm geven. De bood-
schap van de methodiek is dan wel: hierna begint het echte werk pas. Juist daarom ook is het 
cruciaal dat er over monitoring wordt nagedacht. Niet als doel op zich, maar als instrument 
om een meer continue proces vorm te geven, waarin niet alleen (harde) afspraken worden 
gemaakt, maar deze ook weer ter discussie kunnen komen te staan gedurende het proces. 
Juist deze tussentijdse herijking en, desgewenst, herziening van gemaakte afspraken en geda-
ne ingrepen is cruciaal om te komen tot daadwerkelijk adaptief management. De boodschap is 
dan ook om het arrangement gedurende langere tijd ‘in leven te houden’, en niet 5 of 10 jaar 
na afloop van het project eens bij elkaar te komen om dat te concluderen dat het toch alle-
maal anders had gemoeten. Door de ‘durf’ te hebben om harde afspraken over de inzet van 
instrumenten of ingeslagen ‘governance paden’ op bepaalde momenten in het proces weer 
ter discussie te stellen kan dit wellicht worden voorkomen. Het van tijd tot tijd terugblikken 
(reflectie) op het gemaakte beleidsarrangementen canvas kan hierbij wellicht helpen.  
 
Flexibele arrangementen zijn in essentie gericht op het faciliteren van samenwerking over lan-
gere tijdspaden. Immers is ook de flexibiliteit deels bedoeld om in te kunnen spelen op veran-
derende opvattingen, probleempercepties en ambities. Ze maken het mogelijk om gaandeweg 
strategieën aan te passen, niet alleen aan veranderende omstandigheden maar ook aan ver-
anderende posities. Dat betekent dat de kwaliteit van de samenwerking en de bereidheid om 
deze samenwerking te continueren essentieel is voor het welslagen van flexibele arrangemen-
ten.  
 
Vroegtijdig nadenken over mogelijke arrangementen is cruciaal om te kunnen komen tot meer 
flexibele arrangementen. Dat betekent dat de fasen van beleidsvoorbereiding en uitvoering 
als dakpannen elkaar dienen te overlappen. Nadenken over de inhoud van de strategie kan 
niet losstaan van het reflecteren op het bijpassende arrangement. Daar waar de rol van pu-
blieke partijen beperkt is, zal er eerder voor vormen van netwerksturing moeten worden ge-
kozen, dan in domeinen waar de overheid veel bevoegdheden heeft. En als overheden nog 
niet goed weten in welke richting hun inhoudelijke ambitie zal ontwikkelen, is het verstandig 
ook in het arrangement mogelijkheden in te bouwen om dit kritisch te herijken. Het debat 
over adaptatie zou dan ook gebaat zijn met een sterkere focus op het “hoe”, in plaats van op 
het “wat”, temeer daar heel veel inhoudelijke opties alleen denkbaar zijn als actoren erin sla-
gen om tot innovatieve governance-arrangementen te komen. Hier liggen dus nog voldoende 
uitdagingen voor beleidsmakers, andere actoren en onderzoekers om te komen tot ontwerp 
en toepassing van nieuwe, en meer flexibele, arrangementen. 
 
Een belangrijke kanttekening bij het voorgaande is wel dat opvallend is dat veel gekozen ar-
rangementen vertrekken vanuit de perceptie dat het primaat bij adaptatie bij publieke partij-
en ligt en daar ook behoort te liggen. Veel arrangementen zijn dan ook ingericht om via over-
heidssturing bepaalde doelen te realiseren. Tegelijkertijd is het maar zeer de vraag of dat altijd 
de meest effectieve route is, of dat een meer principieel debat over de vraag of de overheid 
wel aan zet is, niet gewenst zou zijn. Afhankelijk van de uitkomst van een dergelijk debat zou-





den ook andere arrangementen in beeld kunnen komen, die meer vertrekken vanuit noties 
over coproductie of zelfs marktsturing dan wel zelfsturing. Rondom thema’s als het voorko-
men van wateroverlast en het verzorgen van voldoende zoetwater is het zeer wel denkbaar 
dat overheden terugtreden en meer eigen initiatief verwachten van private partijen of bur-
gers. 
 
Vervolgens is het goed om erop te wijzen dat adaptatie veelal als een product of serie los-
staande producten/ingrepen wordt gezien, en minder als een doorgaand proces. Dit betekent 
dat er een sterke nadruk ligt op het realiseren van een afgebakende set maatregelen of ingre-
pen, terwijl in een aantal gevallen het ook tot de mogelijkheden behoort om deze maatregel 
om te vormen in een private dienst (stewardship) waarbij adaptatie gestalte krijgt doordat an-
dere partijen structureel hun gedrag aanpassen (bijvoorbeeld water gaan vasthouden, in re-
tentiegebieden blijven boeren et cetera). Ook bij deze andere aanvliegroute van adaptatie 
passen innovatieve arrangementen, die erop gericht zijn om interactie en samenwerking tus-
sen partijen over langere tijdspaden te faciliteren en deze contractueel of anderszins in te 
bedden. 
 
Wij willen deze conclusies en aanbevelingen afsluiten met een reflectie wat deze nu kunnen 
betekenen voor de doorwerking in de praktijk – het gaat hier immers om een 3e tranche pro-
ject gericht op het toepassen van ontwikkelde kennis. Tijdens de uitvoering van het project is 
voor de ontwikkeling van de ‘tools’ gewerkt met aantal bestaande – maar omwille van de han-
teerbaarheid in de praktijk enigszins gestileerde – cases. Uit deze ‘oefeningen blijkt dat het op 
een gestructureerde manier aanreiken van – al dan niet innovatieve – handelingsperspectie-
ven leidt tot een bredere afweging van in te zetten arrangementen. Serious Game en Canvas 
vormen daarbij laagdrempelige instrumenten waarbinnen wetenschappelijke kennis praktisch 
toepasbaar is gemaakt. 
 
Een volgende stap is het verbreden van de groep gebruikers naar partijen die met vergelijkba-
re uitdagingen worstelen, maar niet direct bij het project betrokken waren. De regionale part-
ners in het project – provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen – vervullen 
hierbij een belangrijke ‘ambassadeursfunctie’. 
 
Naast een eerste acceptatie op het niveau van ‘professionals’ en beleidsmakers zullen ook be-
stuurders nog meer moeten worden meegenomen in het afwegingsproces voor arrangemen-
ten. De in het rapport beschreven kennis en instrumenten bieden hiervoor een leidraad, maar 
geen pasklare oplossingen. De oplossingen moeten vanuit de regionale partijen zelf komen. 
Een dergelijke omschakeling van denken in ‘business as usual’ naar ‘out of the box’ vraagt tijd 
en voortdurende aandacht met de ‘ambassadeurs’ als aanjager en de kennisdragers als ‘gewe-
ten’. 
 
In dit proces is een cruciale rol weggelegd voor reflexieve monitoring. Een bemoedigende con-
statering is dat dit concept goed aansluit bij de organisatieontwikkeling zoals die op dit mo-
ment bij veel provincies gaande is. Zo richt de provincie Noord-Brabant haar structuur op dit 
moment in op een manier die aansluit bij het ‘lerende’ karakter van de klassieke Plan-Do-





Check-Act cyclus. Deze vorm van organiseren, gekoppeld aan de ambities om in de regio een 
rol van gebiedsregisseur te vervullen beloofd een goede basis te zijn voor het werken met 
meer flexibele vormen van samenwerking bij complexe uitdagingen. 
 




8 Het project voorbij 
De afronding van een project brengt ook onherroepelijk de vraag met zich mee 
wat er na dit project met de resultaten zal gebeuren en welke verdere ontwik-
keling hiervan in het verschiet ligt. In dit laatste hoofdstuk willen wij ingaan op 
deze ambities.  
 
Ten eerste willen wij als projectteam uiteraard het gebruik van de resultaten 
faciliteren en bevorderen. Daarom zullen we de resultaten op een toegankelij-
ke manier ontsluiten via het internet. Al het beschikbare materiaal van de me-
thodiek zal hier te vinden en te gebruiken zijn. Om te voorkomen dat de me-
thodiek bij versie 2.0 blijft is het ook onze bedoeling om input te vragen van 
gebruikers – ook om het overzicht van instrumenten te blijven updaten. Een 
mooie kans hiervoor biedt ook de community of practice waarvoor Alterra het 
initiatief heeft genomen rond het onderwerp participatieve monitoring en 




Ten tweede zijn we als consortium druk bezig de resultaten wetenschappe-
lijk uit te werken in enkele artikelen en congrespapers. Justin Dijk is bij-
voorbeeld bezig om een economisch experiment op te zetten dat meer dui-
delijkheid kan verschaffen over de effectiviteit van participatieve monito-
ring – in relatie tot ‘gewone’ monitoring – en of de keuze voor deze monito-
ringsvorm invloed heeft op de relatie tussen vertrouwen en controle in pu-
bliek private partnerships. Hierbij wordt samengewerkt tussen de VU, EUR, 
WUR en Deltares. Arwin van Buuren bezig met het schrijven van een artikel 
getiteld Flexible arrangements for climate adaptation in the Netherlands.  





A comparative analysis of characteristics and hampering mechanisms hier-
bij wordt samengewerkt tussen de EUR, UU en Deltares. 
 
Een derde ambitie is om resultaten te kunnen laten zien van de toepassing van 
de methodiek in de implementatie praktijk. Hier doet zich op dit moment de 
kans voor dat Deltaplan Hoge Zandgronden en het programma Zoetwatervoor-
ziening Oost Nederland (ZON) de handen ineen hebben geslagen en nu een uit-
voeringsprogramma gaan opstellen. Om te zorgen dat de plannen werkelijkheid 
worden, zullen zij het komende jaar werken aan de vorming van coalities: par-
tijen die gezamenlijk het eigenaarschap voor uitvoering en uitrol van (een) be-
paalde maatregel(en) in een bepaald gebied voor hun rekening nemen. Daarbij 
komen ook nieuwe partijen, met name uit het bedrijfsleven en gemeenten, in 
beeld. Voor het werken aan deze coalities overwegen DPHZ en ZON om de re-
sultaten van het voorliggende project in te zetten. Dit zou ook elders kunnen 
gebeuren nu zowel de verschillende hotspots hun regionale adaptatiestrategie 
afronden als ook de verschillende deelprogramma’s van het Deltaprogramma 
de stap richting implementatie moeten gaan voorbereiden.  
 
Een vierde ambitie betreft het internationaal verder brengen van de resultaten 
van dit project. Deze mogelijkheid wordt nu geboden door het vormen van een 
Action Group European Innovation Platform Water. De afgelopen jaren heeft 
de provincie Noord-Brabant samen met partijen uit 7 verschillende Europese 
regio’s samengewerkt in het Interreg project WaterCoRe. Doel van dit project 
was het uitwisselen en daadwerkelijk toepassen van kennis en ervaring op het 
gebeid van omgaan met droogte en watertekorten, al dan niet als gevolg van 
klimaatverandering. Dit heeft ondermeer geresulteerd in regionale actieplan-
nen met concrete maatregelen. Eén van deze plannen is het uitvoeringspro-
gramma van het Deltaplan Hoge Zandgronden. Deze plannen worden in de 
komende jaren uitgevoerd. De bestuurders van de verschillende regio’s hebben 
afgesproken om ook na het eind van het project zelf (Juli 2013) elkaar te blijven 
volgen en kennis en ervaring te blijven uitwisselen. Om deze ambitie verder 
vorm te geven in een voorstel ingediend voor het vormen van een actiegroep 
als onderdeel van het European Innovation Platform Water. Voor het structu-
reren van het voorziene leertraject is aansluiting gezicht bij een aantal kennis-
instituten. Deltares en Alterra vertegenwoordigen hierbij het consortium dat 
aan het project ‘Adaptieve Arrangementen’ heeft gewerkt. Hun rol zal zijn om 
het principe van reflexieve monitoring hanteerbaar te maken voor de samen-
werkende regio’s. Het voorstel is door de Europese Commissie als één van 
slechts negen goedgekeurde voorstellen als ‘excellent’ beoordeeld. Hiermee is 
de basis gelegd voor het vervolg van dit Kennis voor Klimaat project op Euro-
pees niveau. 
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